

Д **У** **И** **А** **М** **О**



Projektin tilanne

Tehty:


- projektisuunnitelma hyväksytetty
- vaatimusmäärittelyä korjattu
- 1. väliesittelyn esitysgrafiikka laadittu
- DHCP-aiheen koodausta jatkettu
 - DHCP-viesteihin client-ID:ksi NAI
 - DHCP antaa IP-osoitteen NAI:n perust.
 - Tuki yhdelle laitteelle
 - Säikeistys rikki
- sovellussuunnitelmaa tehty
- muutama päivä myöhässä (syynä epätarkat arviot)

Projektin tilanne


Seuraavaksi:

- DHCP-aiheen koodaus jatkuu
- vaatimusmäärittelyn viimeistely
- virtuaalisen vierasagentin vaatimukset

Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö viikoittain



Ajankäyttö				
Tekijä				
Vaihe	Antti Pyykkönen	Tero Hätinén	Joni Purojärvi	Yhteensä
Määrittely		5:00	21:30	26:30
Oheiskurssi	26:00	22:00	24:30	72:30
Palaverit	16:15	14:45	20:15	51:15
Perehtyminen	17:15	29:15	32:30	79:00
Projektin hallinta	55:00	5:30	4:00	64:30
Suunnittelu	17:00	26:00	24:25	67:25
Toteutus	8:00	6:15	30:35	44:50
Yhteensä	139:30	108:45	157:45	406:00