

**Д** **У** **И** **А** **М** **О**



# Projektin tilanne

Tehty:


- vaatimusmäärittelyä korjattu
- testausraporttia korjattu
- katselmoinnissa esiin tulleita asioita muokattu
- virtuaalisen vierasagentin koodausta aloitettu
- mennään suurin piirtein aikataulussa

# Projektin tilanne

Seuraavaksi:

- säikeistys
- DHCP-aiheen viimeistely ja testaus
- vaatimusmäärittelyn viimeistely
- testausraportin viimeistely
- virtuaalinen vierasagentti?

## Ajankäyttö vaiheittain



<b>Vaihe</b>	<b>Antti Pyykkönen</b>	<b>Tero Hätinén</b>	<b>Joni Purojärvi</b>	<b>Yhteensä</b>
Määrittely	6:00	11:00	30:00	47:00
Oheiskurssi	52:00	38:00	43:30	133:30
Palaverit	17:45	16:15	21:45	55:45
Perehtyminen	20:15	30:15	37:00	87:30
Projektin hallinta	49:30	9:00	3:30	62:00
Suunnittelu	19:30	27:00	28:55	75:25
Testaus	5:30		4:00	9:30
Toteutus	15:00	13:15	42:05	70:20
<b>Yhteensä</b>	<b>185:30</b>	<b>144:45</b>	<b>210:45</b>	<b>541:00</b>

### Ajankäyttö viikoittain

