



Projektin tilanne

Tehty:


- projektisuunnitelmaa korjattu
- vaatimusmäärittelyä korjattu
- sovellussuunnitelman laatimista jatkettu
- DHCP-aiheen koodausta jatkettu
- n. alle viikko myöhässä (edelleen johtuen aikataulun epätarkkuudesta)


Projektin tilanne

Seuraavaksi:

- DHCP-aiheen koodaus jatkuu
- vaatimusmäärittelyn viimeistely
- projektisuunnitelman viimeistely
- sovellussuunnitelman laatimisen jatkaminen

Ajankäyttö vaiheittain





Ajankäyttö				
Tekijä				
Vaihe	Antti Pyykkönen	Tero Hätinén	Joni Purojärvi	Yhteensä
Määrittely		5:00	19:30	24:30
Oheiskurssi	22:30	20:00	21:00	63:30
Palaverit	16:15	14:45	21:45	52:45
Perehtyminen	17:15	29:15	32:30	79:00
Projektin hallinta	53:00	5:30	3:30	62:00
Suunnittelu	17:00	23:00	24:25	64:25
Toteutus	6:00	5:15	15:45	27:00
Yhteensä	132:00	102:45	138:25	373:10