

**Д** **У** **И** **А** **М** **О**



# Projektin tilanne

Tehty:


- vaatimusmäärittelyä korjattu
- testaussuunnitelma viimeistelty
- projekti- sekä sovellusraportit laadittu osittain
- testaus aloitettu
- ollaan suurinpiirtein aikataulussa, dokumenttien hyväksyntä saattaa venyä

# Projektin tilanne

Seuraavaksi:

- testaus loppuun
- raporttien hiomista
- virtuaalisen vierasagentin toteutusta
- koodien viimeistely

## Ajankäyttö vaiheittain



<b>Viikko</b>	<b>Antti Pyykkönen</b>	<b>Tero Hätinén</b>	<b>Joni Purojärvi</b>	<b>Grand Total</b>
37	8:00	8:00	8:00	24:00
38	10:30	8:30	10:30	29:30
39	28:30	22:00	27:00	77:30
40	22:45	20:45	27:00	70:30
41	21:30	6:30	21:30	49:30
42	28:15	27:45	31:10	87:10
43	16:00	13:15	27:35	56:50
44	24:30	21:00	28:00	73:30
45	20:30	17:00	23:30	61:00
46	30:30	21:15	34:30	86:15
47	27:30	22:45	26:00	76:15
48	10:15	8:30	9:30	28:15
<b>Grand Total</b>	<b>248:45</b>	<b>197:15</b>	<b>274:15</b>	<b>720:15</b>

## Ajankäyttö viikoittain

