

Tilakatsaus

3. palaveri

25.2.2015

Kepler-projekti

Tehdyt toimenpiteet


- ❑ Projektisuunnitelmaa ja vaatimusmäärittelyä kirjoitettu lisää
- ❑ Käyttöliittymää hahmoteltu
- ❑ Kehitystyökaluja asennettu ja niihin tutustuttu (Pyramid, Python)
- ❑ Kepler-sovelluksen pohja tehty versiohallintaan (SQLAlchemy scaffold)
- ❑ Tiedustelua muiden laitosten varausjärjestelmätarpeista tehty lisää
(fysikaalinen kemia, tietoliikennelaboratorio, liikuntabiologian laitos, musiikin laitos)

Tulevat toimenpiteet


- ❑ Projektisuunnitelman kirjoittaminen jatkuu
- ❑ Vaatimusmäärittelyn laatiminen jatkuu
- ❑ Toteutus: Käyttöliittymä
- ❑ Suunnittelu ja toteutus: Tietokannan rakenne (huomioiden yleiset tarpeet)
- ❑ Suunnittelu ja toteutus: Vuorojen varaaminen, peruminen ja selaus (opiskelijan näkymä)
- ❑ Suunnittelu ja toteutus: Käyttäjäroolit

Ajankäyttö vaiheittain, viikot 5-8

Ajankäyttö vaiheittain




Viikko 8



Viikot 5-8

Ajankäyttö viikoittain, viikot 5-8



Ajankäyttö viikoittain

Viikko	YT	Joonas Konki	Mikko Kuhno	Atte Rätty	Henrik Paananen	Anu Koskela	Kaikki yhteensä
5		5:30	5:30	6:45	5:30	5:30	28:45
6		17:30	4:30	8:00	4:30	5:45	40:15
7		16:45	8:15	8:50	13:30	8:15	55:35
8		21:15	15:08	10:35	14:00	18:50	79:48
Kaikki yhteensä		61:00	33:23	34:10	37:30	38:20	204:23