

# Tilakatsaus

## 4. palaveri

11.3.2015

Kepler-projekti

## Tehdyt toimenpiteet

---


- ❑ Projektisuunnitelmaa ja vaatimusmäärittelyä kirjoitettu lisää
- ❑ Kehitystyökaluihin tutustuttu (Pyramid, Git, jQuery)
- ❑ Käyttöliittymää suunniteltu ja toteutus aloitettu
- ❑ Käyttäjäroolien domain-luokkia suunniteltu
- ❑ Tietokantarakenne suunniteltu
- ❑ Haastatteluraporttia kirjoitettu

## Tulevat toimenpiteet


---

- ❑ Projektisuunnitelman viimeistely
- ❑ Vaatimusmäärittelyn laatiminen jatkuu
- ❑ Toteutus: Käyttöliittymä
- ❑ Toteutus: Tietokannan rakenne ja domain-luokat
- ❑ Suunnittelu ja toteutus: Vuorojen varaaminen, peruminen ja selaus (opiskelijan näkymä)

# Ajankäyttö vaiheittain, viikot 5-8



# Ajankäyttö viikoittain, viikot 5-8



# Ajankäyttö viikoittain

Viikko	IT	Joonas Konki	Anu Koskela	Mikko Kuhno	Henrik Paananen	Atte Rätty	Kaikki yhteensä
	5	5:30	5:30	5:30	5:30	6:45	28:45
	6	17:30	5:45	4:30	4:30	8:00	40:15
	7	19:45	8:15	8:15	13:30	8:50	58:35
	8	21:15	18:50	15:08	14:00	10:35	79:48
	9	26:50	17:35	10:00	15:25	20:00	89:50
	10	17:00	4:35	19:18	25:00	18:05	83:58
<b>Kaikki yhteensä</b>		<b>107:50</b>	<b>60:30</b>	<b>62:41</b>	<b>77:55</b>	<b>72:15</b>	<b>381:11</b>