

Tilakatsaus

6. palaveri

8.4.2015

Kepler-projekti

Tehdyt toimenpiteet

- ❑ Vaatimusmäärittelyä päivitetty
- ❑ Käyttöliittymää toteutettu (kesken)
- ❑ Kalenteritapahtumien näyttämistä toteutettu (kesken)
- ❑ Vuorojen selausnäkyviä toteutettu
- ❑ Autentikointi ja käyttäjäroolit (kesken)
- ❑ Tietokantarakenne viimeistelty


Tulevat toimenpiteet

- ❑ Vaatimusmäärittelyn laatiminen jatkuu
- ❑ Projektiraportin, sovellusraportin laatiminen alkaa
- ❑ Testaussuunnitelmien laatiminen alkaa
- ❑ Toteutus: Käyttöliittymä
- ❑ Toteutus: Autentikointi ja käyttäjäroolit
- ❑ Toteutus: Vuorojen varaaminen, peruminen ja selaus (opiskelijan näkymä)
- ❑ Virtuaalipalvelin testikäyttöä varten


Kohdattuja vaikeuksia

- ❑ OAuth2 ja varsinkin Korpin kalenterirajapintojen toteutus mahdollisesti viivästyvät
- ❑ Virtuaalipalvelimen käyttöönotossa hankaluuksia (RHEL7+Python3+Apache+mod_wsgi+Pyramid)

Ajankäyttö vaiheittain, viikot 5-14



Ajankäyttö viikoittain, viikot 5-14



Ajankäyttö viikoittain

Viikko	T	Joonas Konki	Anu Koskela	Mikko Kuhno	Henrik Paananen	Atte Rätty	Kaikki yhteensä
	5	5:30	5:30	5:30	5:30	6:45	28:45
	6	17:30	5:45	4:30	4:30	8:00	40:15
	7	19:45	8:15	8:15	13:30	8:50	58:35
	8	21:15	18:50	15:08	14:00	10:35	79:48
	9	26:50	17:35	10:00	15:25	20:00	89:50
	10	17:00	4:35	19:18	25:00	18:05	83:58
	11	19:25	23:00	18:54	29:30	21:00	111:49
	12	16:30	28:30	19:40	27:01	21:40	113:21
	13	17:35	32:35	20:35	26:20	17:25	114:30
	14	14:30	5:25	19:05	20:40	11:25	71:05
Kaikki yhteensä		175:50	150:00	140:55	181:26	143:45	791:56