

Projektipäällikön vaihtopalaverin pöytäkirja

Aika: 11.3.2002 klo 14.15-14.45

Paikka: Agora C222.2

Läsnä:

Minna Hillebrand
Markus Silvan (sihteeri)
Antti Vanhanen (puheenjohtaja)
Marko Ylitalo

1 Kokouksen avaus

Antti Vanhanen avasi kokouksen.

2 Aikaansaannokset

Kevät 2002 on jaettu projektipäällikkyyksien mukaan neljään periodiin. Ensimmäinen periodi KOPPELO-projektissa on alkanut suunnittelulla. Ryhmä on saanut valmistettua haastatteluiden ja tilaajan näkemysten mukaan projektisuunnitelman, sovelussuunnitelman sekä tietokantasuunnitelman ensimmäisiä versioita.

Ryhmä on saanut valmiiksi Delphi- ja WWW-demon käyttöliittymästä. WWW-demoa käytetään käyttöliittymän hahmottamiseen ja sen avulla muodostetaan sovelussuunnitelmaan sivuston rakenne.

Ryhmä on osallistunut useisiin perehdytystilaisuuksiin, joita on muun muassa ollut CSS-tekniikasta, Java-kielestä ja KOTKA-järjestelmän tietokannasta.

Ryhmä on aloittanut JSP:n tarkastelun ja sillä on myös toteutettu pieniä kokeilusivuja. Javalla on tehty jo muutamia luokkia, jotka tulevat sisältymään lopulliseen sovellukseen.

3 Seuraavaksi

Seuraavana työn alla on vaatimusmäärittelyn mukainen tietokantaratkaisu. Sovelluksen varsinainen ohjelmointi alkaa. Periodiin sisältyy myös ensimmäinen opponointi, jossa tarkastellaan projektien aiheita ja suunnitelmia.

Ensimmäinen JSP-prototyyppi valmistuu tämän periodin aikana.

4 Projektipäällikön vaihto

Antti Vanhanen luovutti projektipäällikön tehtävät Markus Silvanille 11.3.2002 alkaen. Markus toimii projektipäällikkönä 8.4.2002 asti. Seuraajaksi tulee tällöin Marko Ylitalo.

5 Kokouksen päättäminen

Markus Silván päätti kokouksen.