

2. projektipäällikön vaihtopalaverin pöytäkirja

Aika: 8.4.2002 klo 15.30-16.30

Paikka: Agora C222.2

Läsnä:

Minna Hillebrand (sihteeri)
Markus Silván (puheenjohtaja)
Antti Vanhanen
Marko Ylitalo

1 Kokouksen avaus

Markus Silván avasi kokouksen.

2 Aikaansaannokset

Kevään 2002 toisen päällikkyysjakson aikanaan on keskitytty lähinnä hiomaan KOPPELO-sovelluksen tietokantaa ja kehittämään JSP-protoa. Lisäksi 1. jaksossa tehtyjä haastatteluita on täydennetty haastattelemalla niitä 1. jaksossa sovittuja henkilöitä, joita ei oltu vielä ehditty haastatella.

Jakson aikana on valmistunut KOPPELO-tietokannan toiminnallinen osa sekä muutamia JSP-sivuja, jotka tulevat lähes sellaisenaan jäämään lopulliseen KOPPELO-sovellukseen.

Projektisuunnitelma on hyväksytty ja sovellussuunnitelma on viimeisiä hiomisia vaille valmis. KOPPELO-sovelluksesta on kirjoitettu erillinen vaatimusmäärittely, joka on toimitettu mm. kaikille haastatelluille henkilöille.

KOPPELO-sovelluksen ensimmäisestä opponoinnista on selvitty.

3 Seuraavaksi

Seuraavan jakson aikana keskitytään JSP-proton tuottamiseen ja testaamiseen. Ensimmäisen testattavan prototyypin odotetaan valmistuvan viikon sisällä.

4 Projektipäällikön vaihto

Markus Silván luovutti projektipäällikön tehtävät Marko Ylitalolle 8.4.2002 alkaen. Marko toimii projektipäällikkönä 6.5.2002 asti. Seuraajaksi tulee tällöin Minna Hillebrand.

5 Kokouksen päättäminen

Marko Ylitalo päätti kokouksen.