

Projektin 17. palaverin pöytäkirja

Aika: 31.5.2002 klo 9.15-12:00

Paikka: Agora C223.1

Läsnä:

Jukka-Pekka Santanen
Heikki Uksulainen
Minna Hillebrand (puheenjohtaja)
Markus Silván (sihteeri)
Marko Ylitalo
Antti Vanhanen

1 Kokouksen avaus ja tuntikirjanpitojen tarkastus

Minna Hillebrand avasi kokouksen. Aluksi läpikäytiin ryhmän tuntikirjanpidot.

2 Edellisen pöytäkirjan läpikäyminen

Kävimme läpi edellisen palaverin pöytäkirjan. Kaikki pöytäkirjaan kirjatut tehtävät on suoritettu.

PÄÄTÖS: Kokouksen pöytäkirja hyväksytty.

3 Saadun palautteen läpikäyminen

Aluksi läpikäytiin Heikki Uksulaisen sähköpostitse lähettämä palaute sovelluksen lähdekoodista. Heikki oli kiinnittänyt huomiota erityisesti lähdekoodin kommentointiin, jota päätettiin parantaa. Samalla Heikki oli löytänyt muutaman ohjelmointivirheen, jotka korjataan.

Samalla läpikäytiin Jukka-Pekka Santasen sähköpostitse lähettämiä huomioita sovelluksesta. Suurin osa muutoksista oli jo tehty. Jäljelläolevista osa päätettiin toteuttaa ja osa siirrettiin jatkokehitykseen. Ryhmä kirjasi kaikki sovitut muutokset. Jatkokehitysideat kirjataan tarkemmin sovellusraporttiin.

PÄÄTÖS: Lähdekoodi ja sovellus hyväksytty sovituin korjauksin.

4 Tietokantaraportin hyväksyminen

Tietokantaraportti hyväksyttiin, ja samalla luovutettiin Jukka-Pekka Santaselle KOTKA-järjestelmän tietokantaraportti, johon oli lisätty KOPPELO-projektin tietokannan osuus.

PÄÄTÖS: Tietokantaraportti hyväksytty.

5 Seuraavaksi

Sovelluksen kehittäminen jatkuu vielä sovittujen pienien muutosten toteuttamisella ja raporttitoiminnon kehittämisellä. Samalla viimeistellään projektin loppudokumentointi. Kaikki dokumentaatio ja lähdekoodit liitetään projektikansioon.

6 Sovitut tehtävät

- Raporttitoiminnon kehittäminen (ryhmä)
- Sovellukseen sovitut muutokset (ryhmä)
- Dokumentoinnin läpikäyminen (Santanen)
- Projektitodistukset (Santanen)