

## **Projektin 3. palaverin pöytäkirja**

*Aika:* 14.2.2002 klo 10.15-12.05

*Paikka:* Agora C223.1

*Läsnä:*

Jukka-Pekka Santanen  
Pauli Kujala  
Heikki Uuksulainen  
Minna Hillebrand (sihteeri)  
Markus Silvan  
Antti Vanhanen (puheenjohtaja)  
Marko Ylitalo

### **1 Kokouksen avaus**

Antti Vanhanen avasi kokouksen.

### **2 Tuntikirjanpitojen tarkastus**

Aloitimme käymällä läpi projektilaisten tuntikirjanpidot. Projektilaisten työmäärissä on jonkin verran eroja. Erojen uskotaan kaventuvan seuraavien viikkojen kuluessa sillä työkiireet on näin otettu huomioon ennakkoon.

### **3 Edellisen pöytäkirjan tarkistus**

Aloitimme käymällä läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan. Edellisessä palaverissa tehtäväksi annettu haastattelupyynnöiden lähetys on toteutunut. Vastauksia on saatu varsin niukasti, joten sovimme, että ryhmä lähettää uuden pyynnön kaikille niille henkilöille, jotka ovat jättäneet vastaamatta. Lisäksi haastattelupyynnö lähetetään Airi Salmiselle. Timo Männikön haastattelu on toteutunut, ja siitä on kirjoitettu haastatteluraportti.

Projekti- ja sovellussuunnitelmien ensimmäiset versiot on tehty. Projektipäällikkyden jakautumisesta on tiedotettu koppelo-sähköpostilistalle.

Ryhmä on saanut pyytämänsä kirjallisen materiaalin.

Tommi Lahtonen on lupautunut pitämään CSS-tutoriaaliryhmän toivomana ajan-kohtana. Ryhmän tehtäväksi jää pyytää Markku Vireeltä sopivaa aikaa KOTKA-tietokantaan perehdyttämiseksi. Alustavana ajankohtana on perjantai 22.2. klo 8-10 tai maanantai 25.2.

*PÄÄTÖS:* Kokouksen pöytäkirja hyväksytty.

## 4 Timo Männikön haastatteluraportin läpikäyminen

Ryhmä jakoi Timo Männikön haastatteluraportin. Haastattelussaan Timo Männikkö painotti seuraavien asioiden tärkeyttä opinnäytteiden hallintasovelluksessa: järjestelmällä hallinnoitaisiin vain tärkeimpiä opinnäytetyyppejä (gradut, työharjoittelu jne), aiheita voitaisiin ehdottaa, tehtyjä töitä voitaisiin raportoida ja ohjelma olisi helpokäyttöinen. Lisäksi ohjaajan olisi tärkeää pystyä jollain tavalla kontrolloimaan, ettei opiskelija saa suoritusmerkintää yhdestä työstä esim. erikoistyönä ja työharjoitteluna.

*PÄÄTÖS:* Raportti hyväksytty.

## 5 GPL-lisenssi

Ryhmä jakoi GPL-lisenssin. Lisenssi käytiin läpi pinnallisesti ja KOPPELO-projekti päätettiin sijoittaa GPL-lisenssin alaisuuteen. Toisaalta näin on pakko menetellä, sillä muutoin KOPPELO-projekti ei voisi hyödyntää edeltävien projektien tuotoksia.

*PÄÄTÖS:* KOPPELO sijoitetaan GPL-lisenssin alaisuuteen.

## 6 Projektisuunnitelma

Ryhmä jakoi projektisuunnitelman ensimmäisen version. Suunnitelma käytiin läpi luku kerrallaan. Joissain kohdin havaittiin vielä korjattavaa ja täydennettävää. Hyväksytty projektisuunnitelma tullaan sijoittamaan projektin kotisivulle.

## 7 Sovellussuunnitelma

Ryhmä oli valmistanut palaveriin Delphillä yksinkertaisen Windows-sovelluksen mallintamaan opinnäytteiden hallintaa. Lisäksi ryhmä jakoi kyseisen sovelluksen pohjalta laaditun näyttökartan.

Sovellukseen oli mallinnettu oppilaan käyttöliittymä kokonaisuudessaan: sisäänkirjautuminen, vapaiden aiheiden haku ja omien opinnäytteiden tarkastelu.

Opettajan käyttöliittymän puolella oli mallinnettu aiheen ehdotusta, hyväksymistä opinnäytteeksi ja erilaisia hakuja. Toistaiseksi sovelluksesta puuttuu varsinainen ohjaus- ja hyväksymistapahtumien käsittely, sillä tarvittavien ominaisuuksien rajaaminen näiltä osin on vielä kesken.

Molempien osien toiminnallisuuden parantamiseksi, toimintojen rajaamiseksi ja yksinkertaistamiseksi esitettiin ideoita.

## 8 Seuraavaksi

Seuraavaan palaveriin mennessä ryhmä kirjoittaa sovellussuunnitelman ensimmäisen version. Lisäksi ryhmä käy haastattelemassa Kari Kärkkäistä.

## **9 Seuraava palaveri**

*PÄÄTÖS:* Seuraava palaveri on torstaina 21.2.2002 kello 10.15.

## **10 Jaettu materiaali**

- Timo Männikön haastatteluraportti (moniste)
- GPL-lisenssi (moniste)
- Projektisuunnitelma (moniste)
- Delphi-sovelluksen näkymäkartta (moniste)

## **11 Sovitut tehtävät**

- Ehdotetaan Markku Vireelle KOTKA-perehdyttämistä (ryhmä)
- Ajan varaaminen CSS-perehdytykseen (ryhmä)
- Haastattelupyyntöjen uudelleenlähetys (ryhmä)
- Timo Männikön lisääminen koppelo-sähköpostilistalle (Santanen)
- Delphi-sovelluksen laittaminen projektin kotisivulle (ryhmä)
- Delphi-sovelluksesta WWW-versio (ryhmä)
- Sovellussuunnitelman ensimmäinen versio (ryhmä)