

Projektin 7. palaverin pöytäkirja

Aika: 14.3.2002 klo 9.15-11.15

Paikka: Agora C223.1

Läsnä:

Jukka-Pekka Santanen
Pauli Kujala
Heikki Uuksulainen (paikalla 9.15-9.55)
Minna Hillebrand (sihteeri)
Markus Silván (puheenjohtaja)
Antti Vanhanen
Marko Ylitalo

1 Kokouksen avaus ja tuntikirjanpitojen tarkastus

Markus Silván avasi kokouksen. Aloitimme käymällä läpi ryhmän tuntikirjanpidot.

2 Edellisen pöytäkirjan tarkistus

Kävimme läpi edellisen palaverin pöytäkirjan. Edellisen palaverin tehtävistä on edelleen toteutumatta Päivi Jämsenin haastattelu ja projektin www-sivuihin tutustuminen. Jukka-Pekka Santanen lupasi tutustua projektin www-sivuihin ensimmäisen JSP-prototyypin valmistuttua.

PÄÄTÖS: Kokouksen pöytäkirja hyväksytty.

3 Projektisuunnitelma

Projektisuunnitelma odottaa vielä Pauli Kujalan läpikäyntiä. Jukka-Pekka Santanen ja Heikki Uuksulainen ovat hyväksyneet projektisuunnitelman omalta osaltaan.

PÄÄTÖS: Odotetaan Kujalan hyväksyntää.

4 Vaatimusmäärittely

Edellisessä palaverissa jaettu vaatimusmäärittely käytiin uudelleen läpi. Puhtaaksikirjoitettu vaatimusmäärittely löytyy projektin kotisivujen alta osoitteesta <http://kotka.it.jyu.fi/koppelo/suunnitelmat/vaatimusmaarittely.ps>. Samassa dokumentissa esitetään projektin yhteydessä käytettäviä termejä.

PÄÄTÖS: KOPPELO-sovelluksen vaatimusmäärittely on hyväksytty.

5 Tietokanta

Markku Vireen olisi hyvä olla paikalla tietokantaa läpikäytässä. Siksi tietokantarakenteen läpikäyminen päätettiin siirtää seuraavaan palaveriin.

PÄÄTÖS: Tietokannan läpikäyminen siirretään seuraavaan palaveriin.

6 Seuraavaksi

Sovelluksen kehittäminen alkaa ensimmäisen JSP-prototyypin tuottamisella. Samalla KOPPELON tietokanta työstetään kuntoon.

JSP-prototyypin toimintaan saattamiseksi saattaa mennä muutamia viikkoja.

7 Seuraava palaveri

PÄÄTÖS: Seuraava palaveri on torstaina 21.3.2002 kello 16.15 tilassa AgC223.1.

8 Jaettu materiaali

- Projektin tietokannan ER-kaavio (moniste)
- Projektipäällikön vaihtopalaverin pöytäkirja
<http://kotka.it.jyu.fi/koppelo/palaverit/paallikonvaihto1.ps>

9 Sovitut tehtävät

- Ryhmä haastattelee Päivi Jämseniä ja tiedustelee erilaisten raporttien tarvetta
- Vaatimusmäärittelyn kansilehti ja sisällysluettelo (ryhmä)
- JSP-prototyyppi (ryhmä)
- Markku Vireen kutsuminen seuraavaan projektipalaveriin (ryhmä)
- Vaatimusmäärittelyn jakaminen laitokselle (Santanen)
- Projektin www-sivuihin tutustuminen (Santanen)