

Projektin 8. palaverin pöytäkirja

Aika: 21.3.2002 klo 16.15-18.15

Paikka: Agora C223.1

Läsnä:

Jukka-Pekka Santanen
Pauli Kujala
Minna Hillebrand
Markus Silván (puheenjohtaja)
Marko Ylitalo (sihteeri)
Markku Vire

1 Kokouksen avaus ja tuntikirjanpitojen tarkastus

Markus Silván avasi kokouksen. Aloitimme käymällä läpi ryhmän tuntikirjanpidot.

2 Edellisen pöytäkirjan tarkistus

Kävimme läpi edellisen palaverin pöytäkirjan. Edellisen palaverin tehtävistä on edelleen toteutumatta Päivi Jämsenin haastattelu ja projektin www-sivuihin tutustuminen. Jukka-Pekka Santanen lupasi tutustua projektin www-sivuihin ensimmäisen JSP-prototyypin valmistuttua. Lisäksi huomautuksena edellisen palaverin pöytäkirjaan, että vaatimusmäärittely on hyväksytty korjauksin.

PÄÄTÖS: Kokouksen pöytäkirja hyväksytty.

3 Tietokantarakenteen tarkastelu

Tietokantarakenteeseen tuli pieniä muutoksia, mm. taulujen nimiä päätettiin vielä muuttamaan (esim. StudyModulesta AssSubject). Päädyttiin myös käyttämään avainsanojen talletukseen tyyppin mukaan indeksoitua taulurakennetta, johon voidaan tallettaa erityyppistä tietoa (esim. www-osoitteita). Opinnäytteen lopullinen arvosana päätettiin sijoittaa KOTKA-järjestelmän FINISHED-tilaan. Kujala selvittää Uuksulaisen kanssa, voiko finished-tilan CourseInstance-kentän arvo olla NULL.

PÄÄTÖS: Siirretään tarkastelua ensi viikkoon.

4 Sivustokarttojen hyväksyminen

Sivustokartat jäivät ajanpuutteen vuoksi tarkastelematta.

PÄÄTÖS: Sivustokarttojen tutkiminen siirrettiin seuraavaan palaveriin.

5 Seuraavaksi

Sovelluksen kehittäminen alkaa ensimmäisen JSP-prototyypin tuottamisella. Samalla KOPPELON tietokanta työstetään kuntoon. Lisäksi ryhmän tehtävänä on lähettää sähköpostilla vaatimusmäärittely kaikille haastatelluille.

6 Seuraava palaveri

PÄÄTÖS: Seuraava palaveri on keskiviikkona 27.3.2002 kello 13.15 tilassa AgC223.1.

7 Sovitut tehtävät

- Ryhmä haastattelee Päivi Jämseniä ja tiedustelee erilaisten raporttien tarvetta
- JSP-prototyyppi (ryhmä)
- Vaatimusmäärittelyn lähettäminen haastatelluille (ryhmä)
- Kujala selvittää Uuksulaiselta, voiko finished-taulun CourseInstance olla NULL
- Vaatimusmäärittelyn jakaminen laitokselle (Santanen)
- Projektin www-sivuihin tutustuminen (Santanen)