

Projektin 9. palaverin pöytäkirja

Aika: 27.3.2002 klo 13.15-14.15

Paikka: Agora C223.1

Läsnä:

Jukka-Pekka Santanen
Pauli Kujala
Heikki Uuksulainen
Minna Hillebrand
Markus Silván (puheenjohtaja)
Marko Ylitalo (sihteeri)
Markku Vire

1 Kokouksen avaus ja tuntikirjanpitojen tarkastus

Markus Silván avasi kokouksen. Aloitimme käymällä läpi ryhmän tuntikirjanpidot.

2 Edellisen pöytäkirjan tarkistus

Kävimme läpi edellisen palaverin pöytäkirjan. Edellisen palaverin tehtävistä on edelleen toteutumatta Päivi Jämsenin haastattelu ja projektin www-sivuihin tutustuminen. Jukka-Pekka Santanen lupasi tutustua projektin www-sivuihin ensimmäisen JSP-prototyypin valmistuttua.

PÄÄTÖS: Kokouksen pöytäkirja hyväksytty.

3 Tietokantarakenteen tarkastelu

Tietokannasta tuli huomioita muutaman turhan ID-kentän käytöstä. Turhat ID-kentät korvataan yhdistetyillä avaimilla. Lisäksi oikeustaulujen rakennetta ja sisältöä mietitään myöhemmin, kun tiedetään tarkemmin, mitä tarvitaan. Taulujen nimeämiskäytäntöä muutetaan kuvaavammaksi tyyliin Phase —> AssignmentPhase.

PÄÄTÖS: Tietokantarakenne hyväksytty.

4 Sivustokarttojen hyväksyminen

Sivustokarttojen toteutuksessa käytetään mahdollisimman paljon opettajan ja opiskelijoiden yhteisiä sivuja ja opiskelijalta piilotetaan opettajan toiminnot.

PÄÄTÖS: Sivustokartat hyväksytyt.

5 Seuraavaksi

Sovelluksen kehittäminen alkaa ensimmäisen JSP-prototyypin tuottamisella. Samalla KOPPELON tietokanta työstetään kuntoon. Lisäksi ryhmän tehtävänä on lähettää sähköpostilla vaatimusmäärittely kaikille haastatelluille.

6 Seuraava palaveri

PÄÄTÖS: Seuraava palaveri on torstaina 4.4.2002 kello 16.15 tilassa AgC223.1.

7 Sovitut tehtävät

- Ryhmä haastattelee Päivi Jämseniä ja tiedustelee erilaisten raporttien tarvetta
- JSP-prototyyppi (ryhmä)
- Vaatimusmäärittelyn lähettäminen haastatelluille (ryhmä)
- Vaatimusmäärittelyn jakaminen laitokselle (Santanen)
- Projektin www-sivuihin tutustuminen (Santanen)