

Kyyhky

4.2.2004

1. PROJEKTIPALAVERI, PÖYTÄKIRJA

Aika: Keskiviikko 4.2.2004 klo 10:15-12:00

Paikka: Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnäolijat: Aarniovuori Timo (sihteeri)
Alasalmi Teija (puheenjohtaja)
Auer Antti
Hillebrand Minna
Hyvärinen Jaakko
Itkonen Jonne
Kujala Pauli
Lappalainen Vesa
Pöyhönen Tiina
Santanen Jukka-Pekka
Tuomainen Maunu

1. Kokouksen avaus

Valittiin puheenjohtajaksi Teija Alasalmi ja sihteeriksi Timo Aarniovuori.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

Kyyhky

4.2.2004

3. Osallistujien esittäytyminen

Projektiin kuuluvat Teija Alasalmi (tietotekniikka, englantia), Timo Aarnio-vuori (tietotekniikka), Maunu Tuomainen (matematiikka) ja Jaakko Hyväri-nen (tietojärjestelmätiede). Vastaavana ohjaajana toimii Jukka-Pekka Santa-nen ja teknisenä ohjaajana Tiina Pöyhönen.

Tilaaajan edustajina toimivat koordinaattori Antti Auer virtuaaliyliopistosta ja lehtori Vesa Lappalainen tietotekniikan laitokselta.

4. Tilaaja esittelee organisaatiotaan

Antti Auerin mukaan sähköinen asiointi nähdään tärkeänä asiana sekä julki-
sessa hallinnossa että yliopistossa.

Yliopiston tietojärjestelmät ovat jakautuneet eri tiedekuntien ja laitosten kes-
ken. Tästä jakautumisesta halutaan nyt eroon tietojärjestelmiä keskittämällä.
Tämän vuoksi on tehty tietohallintostrategia. Sen avulla saadaan mahdल्ली-
sesti tietää kuka käyttää yliopiston palveluja ja profiloida näin käyttöoikeuk-
sia, sekä mahdollisesti tarjota käyttäjäprofiilin mukaisia palveluja.

Opintotietojärjestelmän käyttöönotto koko yliopistossa on tärkeää. Korppi-
järjestelmä on lähtenyt IT-tiedekunnasta ja sitä on otettu käyttöön myös
muissa tiedekunnissa ilman mitään suunnitelmia. Tämä on aiheuttanut on-
gelmia.

Nykyisin opiskelijoilla ja henkilökunnalla on käytössä erilaisia matkapuheli-
mia ja PDA-laitteita, joten kalenterien synkronoinnilla pyritään tuomaan li-
säärvoa Korppi-järjestelmälle.

Kyyhky

4.2.2004

Santasen mukaan Korpin kalenterin käyttö ei laajene, jos sitä ei kytketä henkilökohtaisiin sähköisiin kalentereihin. Aihe on ollut jo esillä muutaman vuoden ja se on nähty selvänä pullonkaulana Korpin kalenterin käytön laajenemiselle.

5. Vastaava ohjaaja esittelee laitosta ja sovellusprojekteja

Kohta viisi hypättiin yli koska opiskelijoilla ei ollut mitään kysyttävää laitoksesta ja sovellusprojekteista.

6. Aikataulun ja sopimusmallin tarkastelu

Santanen esitti sovellusprojektin yleisen aikatauluhahmotelman. Sopimusta ei tehdä koska projekti on ilmainen yliopistolle. Ryhmän kaikki jäsenet hyväksyvät ehdon, että heidän tuottamansa koodi sijoitetaan GPL (General Public License) -lisenssin alle.

7. Tilaaja esittelee aiheen, aihealuetta ja taustoja

Projekti kehittää Korppi-järjestelmään rajapinnan, jonka avulla erilaiset kalentrisovellukset voidaan synkronoida Korpin kalenterin kanssa. Taustana tälle on että pyritään saamaan ihmiset helpommin tietoisiksi omista ja toisten menoista. Kyseisen rajapinnan toteuttamisella pyritään tuottamaan lisäarvoa Korppi-järjestelmän käyttäjille ja tätä kautta saavuttaa lisää käyttäjiä.

8. Aiheesta ja sen toteutustavoista keskustellaan ja mahdollisesti sovitaan alustavasti

Alustavasti sovittiin että kehitystyökaluina ovat mahdollisesti JBuilder, CVS ja PostgreSQL. Myös SyncML ja Vcalendar tulivat esille. Tilanvaraus halutaan tehdä vain Korpin kautta, mutta henkilökohtaiset tiedot pitää voida synkronoida Korpin kalenteriin.

Kyyhky

4.2.2004

Korpin tietokantaan tarvittavia muutoksia ei vielä tiedetty, mutta Korpin kalenterisovelluksen toteutukseen tulee Minna Hillebrandin mukaan tutustua erittäin hyvin.

9. Projektin tilat, henkilöiden yhteystiedot ja mahdollinen akronyymi mainitaan

Projekttilana toimii huone AgC222.2.

Aarniovuori Timo, taarnio@cc.jyu.fi, 0405931925

Alasalmi Teija, teikku@cc.jyu.fi, 0504040441

Hyvärinen Jaakko, japahyva@cc.jyu.fi, 0445822609

Tuomainen Maunu, mttuomai@cc.jyu.fi, 0415381381

Yhteystiedot tarkistettiin ja Teija Alasalmi ilmoitti uuden puhelinnumeron. Muiden henkilöiden yhteystiedot olivat oikein. Akronyymiksi valittiin Kyyhky. Jukka-Pekka Santanen luo sähköpostilistan, jossa ovat kaikki palaverissa olleet sekä lähettää tiedon siitä ATK-tuelle. Vesa Lappalainen esitti listalle Esa Auramäkeä ja Antti Auer Mauno Väisästä.

PÄÄTÖKSET: Akronyymiksi valittiin kyyhky.

Jukka-Pekka Santanen luo sähköpostilistan jossa on kaikki palaverissa olevat sekä Mauno Väisänen ja Esa Auramäki.

10. Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Jukka-Pekka Santasen tehtävät:

Luo sähköpostilistan Kyyhky-nimelle, listalle liitetään kaikki projektiin osallistuvat.

Tiedottaa informaatioteknologian tiedekunnan henkilöstölle projektista.

Yrittää etsiä laitokselta henkilön, jolla olisi tietoa SyncML – tekniikasta.

Kyyhky

4.2.2004

Ryhmän tehtävät:

Tutustuu työvälineisiin ja aiheeseen

Kartoittaa tarvittavat ja asennettavat ohjelmistot.

Huolehtii tilanvarauksesta ja asioiden tiedottamisesta.

Korppi pystytetään ryhmätyötiloihin.

Valitsee WWW- tai Excel-pohjaista ajankäytön kirjaussovelluksen ja tutustuu siihen.

Tutustuu yleisellä tasolla Korppiin.

Verkkosivujen luonti.

11. Muut esille tulleet asiat

Tarvittaessa ryhmälle järjestetään XML - , Java - ja Korppi - koulutus. Santanen yrittää etsiä laitokselta henkilön, jolla olisi tietoa SyncML - tekniikasta.

12. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraavaksi palaveri ajankohdaksi sovittiin 11.2.2004 klo 9.15-11.00, paikkana projektin kokoustila AgC223.1. Vakiopalaveriajasta ei vielä sovittu.

13. Kokouksen päättäminen

Teija Alasalmi päätti kokouksen 12.00.

Jaettu materiaali

Kyyhky

4.2.2004

Tilaaajan edustajille jaettu aikatauluhahmotelma ja yhteystietodokumentti.

Palaverin päätyttyä Jukka-Pekka Santanen antoi Teija Alasalmelle projektikansion ja välilehdet.