

5. PROJEKTIPALAVERI, PÖYTÄKIRJA

Aika:	Keskiviikko 3.3.2004 klo 8:30-10:00
Paikka:	Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1
Läsnäolijat:	Aarniovuori Timo (sihteeri) Alasalmi Teija (puheenjohtaja) Hillebrand Minna Hyvärinen Jaakko Lappalainen Vesa (saapui 8.45) Pöyhönen Tiina Santanen Jukka-Pekka Tuomainen Maunu

1. Palaverin avaus

Palaveri avattiin. Puheenjohtajaksi valittiin Teija Alasalmi ja sihteeriksi Timo Aarniovuori.

2. Ajankäyttövihkojen tarkistus

Palaverin aluksi tarkastettiin ryhmän jäsenten ajankäyttövihkot.

3. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkistus

Edellisen palaverin pöytäkirjaan Santanen ehdotti muutettavan myös läsnäolijalistaan merkinnät siitä, kuka toimi sihteerinä ja puheenjohtajana, sekä kohtaan 6 tarkentaa, että Tapani Tarvainen vastaa tietoturvapoliitikasta vain informaatioteknologian tiedekunnan osalta.

PÄÄTÖKSET: Hyväksyttiin pöytäkirja muutoksin.

4. Edellisessä palaverissa laaditun tehtävälisan läpikäynti

Käytiin läpi edellisessä palaverissa laadittu tehtävälisa ja todettiin, että ryhmä on tehnyt vaaditut tehtävät. Korppi-kyselyä korjattiin ja se laitettiin verkkoon vastattavaksi kaikille Korppi-käyttäjille. Projektisuunnitelma on saatu valmiiksi ja synkronointitapojen erot on selvitetty.

5. Vaatimusmäärittelyn tarkastelu

Käytiin vaatimusmäärittely läpi. Jaakko Hyvärinen totesi, että vaatimusmäärittely on jaettu toiminnallisiin, ei toiminnallisiin vaatimuksiin ja rajoitteisiin. Vaatimukset ovat priorisoitu asteikolla 1-3. Toiminnalliset vaatimukset on jaettu synkronointi-vaatimuksiin ja Korppi-järjestelmän toiminnallisuuteen suunnattuihin vaatimuksiin.

Ongelmatilanteista ja niiden ratkaisuehdotuksista keskusteltiin mm. jatkuvien tapahtumien synkronointi Henkilökohtaisen ja Korppi-kalenterin välillä todettiin ongelmalliseksi, koska Korpissa jatkuvat tapahtumat on toteutettu laittamalla jatkuva tapahtuma kalenteriin yksittäisenä tapahtumana riittävän monta kertaa, kun taas synkronoitavan kalenterin toteutus jatkuville tapahtumille voi olla erilainen, vain yksi toistuva tapahtuma. Todettiin, että ryhmätapahtumia ei voi lisätä henkilökohtaisesta kalenterista.

Todettiin, että konflikteja ja ongelmatilanteita mm. ryhmätapahtumien osalta on paljon ja päätettiin toteuttaa taulukko konfliktitilanteista ja ryhmätapahtumien synkronoinnin ongelmista sekä niiden ratkaisutavoista. Tämän jälkeen konflikteja ja ongelmatilanteita on helpompi lähteä ratkaisemaan. Taulukko tulee lisätä vaatimusmäärittelyyn.

Lisäksi selvitettiin hitaan synkronoinnin sekä virkistyssynkronoinnin erot ja todettiin ettei haluta tarjota asiakkaan virkistyssynkronoinnille mahdollisuutta.

PÄÄTÖKSET: Asiakkaan virkistyssynkronoinnille ei tarjota mahdollisuutta. Ryhmä toteuttaa taulukon konfliktitilanteista ja ryhmätapahtumien synkronoinnin ongelmista sekä niiden ratkaisutavoista vaatimusmäärittelyyn.

6. Projektisuunnitelman tarkastelu

Teija Alasalmi esitteli projektisuunnitelmaa. Jukka-Pekka Santanen ehdotti, että projektisuunnitelman alkuun tulee sijoittaa kattava termiluettelo ja muihin dokumentteihin riittää hieman suppeampi.

Keskusteltiin myös koodaus- ja kommentointityyleistä ja todettiin, että on hyvä noudattaa Sync4j-palvelimen kohdalla sen omaa lähdekoodien koodaus- ja kommentointityylien standardeita ja Korpin osalta Korpin yleistä käytäntöä. Tämä tulee lisätä myös projektisuunnitelman kohtaan 8.2 'Lähdekoodin kommentointi ja muuttujien nimeäminen' sekä sovellussuunnitelmaan.

7. Projektissa heränneiden kysymysten ja ongelmien selvittely

Todettiin, että ryhmän yhteen Windows-koneeseen ei oltu saatu Korppia toimintaan.

8. Muut esille tulleet asiat

Jukka-Pekka Santanen kertoi, että Jani Kurhinen on luvannut Kyyhky-projektille testilaitteita.

9. Palaverin päättäminen

Puheenjohtaja Teija Alasalmi päätti kokouksen 10.00.

Liite: viidennessä projektipalaverissa laadittu tehtävälista

VIIDENESSÄ PROJEKTIPALAUVERISSA LAADITTU TEHTÄVÄLISTA

Ryhmän tehtävät:

- Toteuttaa taulukko konfliktitilanteista ja ryhmätapahtumien synkronoinnin ongelmista sekä niiden ratkaisutavoista vaatimusmäärittelyyn.