

# TILAKATSAUS

---

Moveatis-projekti  
10. palaveri



# Tehdyt toimenpiteet

- Sovelluksen ja toimintojen viimeistely
  - Ulkoasu
  - Tallentaminen
  - Ym ym.
- Hallintasivu meni uusiksi
  - Nyt selkeämpi ja käytettävämpi
- Taistelua uloskirjautumisen ja kielivalinnan kanssa
  - Ongelma luultavasti palvelimella
  - Niiden kohtalo selviää tällä viikolla
- Muiden tulosten viimeistelyä


# Kohdatut ongelmatilanteet

- Uloskirjautuminen ja kielivalinta
  - Molemmat toteutettu ja toimivat loistavasti kehityspalvelimella
  - Kun sovellus siirretään sovelluspalvelimelle, eivät nämä ominaisuudet enää toimi


# Seuraavat toimenpiteet

- Tämä viikko vielä viimeistellään
- Muita tuloksia saatetaan eteenpäin
  - Aletaan kokoamaan paperikansiota ja cd:itä.

# Ajankäyttö vaiheittain



# Ajankäyttö viikoittain



# Jäsenten työtunnit

Vaihe	Kai Korhonen	Sami Kallio	Ilari Paananen	Jarmo Juujärvi	Juha Moisio	Yhteensä
Esitutkimus	6:30		24:45	28:05	21:30	80:50
Koulutus		1:30				1:30
Käyttö ja ylläpito	6:00		3:00		4:00	13:00
Määrittely			15:50		25:15	41:05
Palaverit	31:00	27:35	32:50	47:50	38:40	177:55
Projektin hallinta	188:45		36:10	11:30	4:00	240:25
Suunnittelu	29:00	26:45	49:05	9:10	55:15	169:15
Testaus	16:00		0:45	40:40		57:25
Toteutus	20:45	261:20	147:55	141:25	188:40	760:05
<b>Yhteensä</b>	<b>298:00</b>	<b>317:10</b>	<b>310:20</b>	<b>278:40</b>	<b>337:20</b>	<b>1541:30</b>