

TILAKATSAUS

Moveatis-projekti
5. palaveri



Tehdyt toimenpiteet

- Suunnittelua ja selvittelyä
 - Tietokanta
 - JYU-kirjautuminen
 - Openshift-sovelluspalvelin
 - Pyydetään hyväksyntä myöhemmin tässä palaverissa
 - Termistö
- Toteuttamista
 - etusivu ja sivupohja
 - observointinäköymä
 - Yhteenveto
 - Tarvittavat taustatoiminnot

Seuraavat toimenpiteet


- Seuraavan kahden viikon vaiheen aikana pyritään
 - Saamaan tunnistautumaton käyttö ja observointidatan lähettäminen sähköpostiin valmiiksi
 - Valmistelemaan taustatoimintoja kirjautumista sen mahdollistamia toimintoja varten

Kohdatut ongelmatilanteet


- Ei vakavia ongelmatilanteita
- Kehitysympäristö tallensi suuria määriä dataa var-nimiseen kansioon
 - Var-kansion tila oli rajoitettu, mikä aiheutti koneiden kaatuilua
 - Korjattiin muuttamalla kehitysympäristön asetuksia

Ajankäyttö vaiheittain

Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö viikoittain



Jäsenten työtunnit

Viikko		Kai Korhonen	Sami Kallio	Ilari Paananen	Jarmo Juujärvi	Juha Moisio	Grand Total
3		1:30	1:45	1:30	1:30	1:30	7:45
4		2:45	8:30	4:15	4:15	4:15	24:00
5		10:00	23:30	14:15	10:25	15:00	73:10
6		16:45	29:45	23:00	14:45	26:00	110:15
7		24:00	19:40	33:30	19:15	20:00	116:25
8		22:15	15:20	26:50	20:10	22:30	107:05
9		20:30	11:00	19:25		28:15	79:10
10		16:00	4:45	16:25	27:45	10:45	75:40
Grand Total		113:45	114:15	139:10	98:05	128:15	593:30