

TILAKATSAUS

Moveatis-projekti
6. palaveri



Tehdyt toimenpiteet

- Selvittelyä
 - JYU-kirjautuminen
- Korjauksia edellisen palaverin perusteella
 - Ulkoasu ja käyttöliittymä
- Toteuttamista
 - Yhteenveto,
 - Hallintasivu,
 - Pääkäyttäjäsivu,
 - kategoriaryhmien valintasivu sekä
 - nyt ja tulevaisuudessa tarvittavat taustatoiminnot

Kohdatut ongelmatilanteet


- Ei vakavia ongelmatilanteita
- Kehitysympäristö oikuttelee
 - Saatetaan jättää Docker pois käytöstä ja asentaa paikalliset palvelimet työkoneille
 - "Docker is an open platform for developers to build, ship, and run distributed applications" (<https://www.docker.com/>).

Seuraavat toimenpiteet


- Jatketaan kehitystyötä
- Seuraavien viikkojen aikana pyritään
 - saattamaan ydintoiminnot loppuun asti,
 - edistämään hallinta- ja pääkäyttäjäsivuja,
 - edistämään kategoriaryhmien valintasivua ja
 - Edistämään JYU-kirjautumista sovellukseen

Ajankäyttö vaiheittain

Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö viikoittain



Jäsenten työtunnit

Aika	Tekijä					
Viikko	Kai Korhonen	Sami Kallio	Ilari Paananen	Jarmo Juujärvi	Juha Moisio	Grand Total
3	1:30	1:45	1:30	1:30	1:30	7:45
4	2:45	8:30	4:15	4:15	4:15	24:00
5	10:00	23:30	14:15	10:25	15:00	73:10
6	16:45	29:45	23:00	14:45	26:00	110:15
7	24:00	19:40	33:30	19:15	20:00	116:25
8	22:15	15:20	26:50	20:10	22:30	107:05
9	20:30	11:00	19:25		28:15	79:10
10	21:45	28:45	22:55	30:45	18:45	122:55
11	20:00	14:00	17:10	29:15	23:15	103:40
12	9:30	2:20	5:00	8:30	6:00	31:20
Grand Total	149:00	154:35	167:50	138:50	165:30	775:45