

Viikko		(All)				
Vaiheet ja tehtävät		Tekijä				
Vaihe	Tehtävä	Jari S.	Lauri S.	Tapio K.	Toni S.	Yhteensä
<b>Esitutkimus</b>	esittelyt	1:00	1:00	1:00	1:00	4:00
	kokonaisvaltainen	1:25				1:25
	koulutus	2:50			1:00	3:50
	käyttöliittymä	1:30				1:30
	muut tehtävät	1:30	6:00	4:00	2:00	13:30
	seuranta ja hallinta				1:30	1:30
	suunnittelu				1:50	1:50
	tietokannat		10:50			10:50
	toteutus			1:45		1:45
	tutustuminen	6:00	4:00	4:00	7:00	21:00
	valmistelu ja tutustuminen	1:30				1:30
<b>Esitutkimus Total</b>		<b>15:45</b>	<b>21:50</b>	<b>10:45</b>	<b>14:20</b>	<b>62:40</b>
<b>Käyttö ja ylläpito</b>	muut tehtävät		2:00			2:00
<b>Käyttö ja ylläpito Total</b>			<b>2:00</b>			<b>2:00</b>
<b>Määrittely</b>	kirjoitus- ja ulkoasu	2:50				2:50
	kokonaisvaltainen			5:45		5:45
	raportointi	7:20				7:20
	suunnittelu	1:00		9:15		10:15
	toteutus	19:35	15:55	21:30	14:05	71:05
	viimeistely ja julkaisu	1:45				1:45
<b>Määrittely Total</b>		<b>32:30</b>	<b>15:55</b>	<b>36:30</b>	<b>14:05</b>	<b>99:00</b>
<b>Oheiskurssi</b>	esittelyt	7:20	3:55	11:00	15:10	37:25
	kirjoitus- ja ulkoasu	1:00	2:05	4:00	5:00	12:05
	kokonaisvaltainen	2:10	1:00	2:00		5:10
	koulutus	47:40	33:10	56:40	43:15	180:45
	muut tehtävät	7:15	8:30	11:00	11:00	37:45
	raportointi			1:15	1:40	2:55
	toteutus	3:00	7:00			10:00
<b>Oheiskurssi Total</b>		<b>68:25</b>	<b>55:40</b>	<b>85:55</b>	<b>76:05</b>	<b>286:05</b>
<b>Palaverit</b>	katselmoinnit	1:35	1:50	1:30	4:00	8:55
	kirjoitus- ja ulkoasu			1:45		1:45
	kokonaisvaltainen	22:55	17:45	19:30	20:00	80:10
	koulutus				2:10	2:10
	muut tehtävät				1:00	1:00
	pöytäkirjan kirjoittaminen	6:05	9:10	13:00	9:30	37:45
	pöytäkirjan tarkistaminen	3:00	1:50	3:30	3:00	11:20
	raportointi				2:00	2:00
	suunnittelu	1:15	1:15	1:15	1:15	5:00
	tiedotus			1:15	1:15	2:30
	toteutus	0:30				0:30
	valmistelu ja tutustuminen	4:27	4:27	8:57	11:37	29:28
	<b>Palaverit Total</b>		<b>39:47</b>	<b>36:17</b>	<b>50:42</b>	<b>55:47</b>
<b>Projektin hallinta</b>	katselmoinnit	2:05	1:15	1:45		5:05

Projektin hallinta	kirjoitus- ja ulkoasu kokonaisvaltainen	7:20				7:20
	muut tehtävät	32:48	10:45	0:45	5:00	49:18
	rajapinnat	2:10				2:10
	raportointi		3:00			3:00
	seuranta ja hallinta	16:55	54:05		52:15	123:15
	sopimukset	4:00	0:30	5:00	8:35	18:05
	suunnittelu				1:30	1:30
	tiedotus	2:30	3:30	7:00	14:20	27:20
	tukitehtävät	0:15				0:15
	tutustuminen				0:20	0:20
	valmistelu ja tutustuminen		2:35			2:35
	viimeistely ja julkaisu		2:00			2:00
				18:15	36:00	54:15
<b>Projektin hallinta Total</b>		<b>68:03</b>	<b>77:40</b>	<b>32:45</b>	<b>118:00</b>	<b>296:28</b>
<b>Suunnittelu</b>	esittelyt	2:45				2:45
	kokonaisvaltainen	4:55	6:35	2:30	2:20	16:20
	käyttöliittymä	9:30	10:55	4:00	5:00	29:25
	muut tehtävät	1:15	0:25	0:30	1:20	3:30
	raportointi	9:55		2:45	7:45	20:25
	suunnittelu	16:30	2:30	10:15	16:40	45:55
	tietokannat	1:00	4:40	22:00	9:50	37:30
	toteutus	3:15	5:45	2:15	26:55	38:10
<b>Suunnittelu Total</b>		<b>49:05</b>	<b>30:50</b>	<b>44:15</b>	<b>69:50</b>	<b>194:00</b>
<b>Testaus</b>	kokonaisvaltainen	1:00				1:00
	käyttöliittymä	2:00	2:35			4:35
	tietokannat			1:00		1:00
<b>Testaus Total</b>		<b>3:00</b>	<b>2:35</b>	<b>1:00</b>		<b>6:35</b>
<b>Toteutus</b>	esittelyt	11:15	6:00	2:45	4:20	24:20
	katselmoinnit	2:45				2:45
	kirjoitus- ja ulkoasu kokonaisvaltainen	3:00				3:00
	käyttöliittymä	37:25	108:55	64:45		211:05
	muut tehtävät	66:05	45:20	14:15	4:00	129:40
	raportointi	2:25	4:30			6:55
	suunnittelu	27:35				27:35
	tietokannat	2:15	11:35	3:15	3:45	20:50
	toteutus		7:35	7:00	7:45	22:20
	tukitehtävät		1:25	81:30	93:10	176:05
	tutustuminen				1:15	1:15
	viimeistely ja julkaisu		0:40			0:40
				14:45		14:45
<b>Toteutus Total</b>		<b>152:45</b>	<b>186:00</b>	<b>188:15</b>	<b>114:15</b>	<b>641:15</b>
<b>Yhteensä</b>		<b>429:20</b>	<b>428:47</b>	<b>450:07</b>	<b>462:22</b>	<b>1770:36</b>