

# Parsi-projektin tilakatsaus

# Tehty

- Lähdekoodien viimeistelyä
- Olli:
  - Odt-tarkistimen viimeistelyä ja kommentointia
- Juho:
  - Docx-tarkistimen viimeistelyä ja kommentointia
  - Käyttöliittymän viimeistelyä
  - Dokumenttien viimeistelyä
- Vili:
  - Projektin hallintaa ja suunnittelua, projektiraportti
  - Projektikansion kokoamista

# Seuraavaksi


- Lähdekoodien hyväksyminen
- Projektikansion kokoaminen

# Ongelmia

- Merkistöongelmat piinaavat
  - Jatkokehitykseen?

# Ajankäyttö vaiheittain - viikot 19 ja 20


## Ajankäyttö vaiheittain



18.05.11


Parsi-projekti

# Ajankäyttö vaiheittain – koko projekti



# Ajankäyttö viikoittain

Ajankäyttö viikoittain



18.05.11

Viikot  
Parsi-projekti

# Ajankäyttö viikoittain

Viikko	Olli Kauppinen	Juho Tammela	Vili Auvinen	Grand Total
4	2:30	10:45	10:45	24:00
5	27:45	21:45	33:10	82:40
6	30:30	37:45	43:15	111:30
7	25:00	32:15		57:15
8	29:45	26:20		56:05
9	28:15	28:55	26:25	83:35
10	26:15	24:00	32:20	82:35
11	28:30	16:00	26:20	70:50
12	30:30	30:45	18:50	80:05
13	22:45	27:30	27:45	78:00
14	25:00	29:15	30:35	84:50
15	14:15	28:05	19:00	61:20
16	26:15	24:40	24:54	75:49
17	13:45	15:40	7:45	37:10
18	23:30	27:15	27:15	78:00
19	24:45	24:40	31:05	80:30
20	8:00	12:05	10:25	30:30
<b>Grand Total</b>	<b>387:15</b>	<b>417:40</b>	<b>369:49</b>	<b>1174:44</b>

18.05.11