

# Parsi-projektin tilakatsaus

# Tehty

- Olli:
  - Odp- ja ods-formaatin tutkiminen ja esityksen laatiminen
- Juho:
  - Projektisuunnitelman seuraava versio
    - Tulosten vastuuhenkilöt
    - Tehtävät ja työmäärät
    - Projektin aikataulu
    - Prosessimallin hahmottelu

# Seuraavaksi

- Pptx- ja xslx-formaattien tutkiminen + muut keskeneräiset tehtävät
- Projektisuunnitelma
- Vaatimusmäärittely
- Sovellussuunnitelmat
- Työajan seuranta käyttöön

# Ongelmia

- Juho
  - Projektin tehtävien, työmäärien ja aikataulun suunnittelu on vaikeaa.
  - Aikaa muuhun kuin projektin suunnitteluun jää vähän.