

Parsi-projektin tilakatsaus

Tehty

- Olli:
 - Tiedostoformaattien tietojen taulukointi
 - Pythonin kuvakirjastoiden tutkinta
- Juho:
 - Projektisuunnitelman seuraava versio
 - Projektin hallinta
 - Pythonin kuvakirjastoiden tutkinta
- Vili:
 - Tutustuminen edellisiin pöytäkirjoihin ja ryhmän tekemisiin


Seuraavaksi

- Tiedostomaattien vielä epäselvien asioiden selvittäminen
- Projektisuunnitelma valmiiksi
- Vaatimusmäärittely valmiiksi
- Sovellussuunnitelmat
- Ohjelmoinnin aloittaminen ja valmistelu

Ongelmia

Ajankäyttö vaiheittain - viikko 8

Ajankäyttö vaiheittain




Ajankäyttö viikoittain

Viikko	Olli Kauppinen	Juho Tammela	Vili Auvinen	Kaikki yhteensä
4	2:30	10:45	10:45	24:00
5	2:00	21:45	2:00	25:45
6	11:15	11:15	11:15	33:45
7	2:00	2:00		4:00
8	29:45	26:20		56:05
9	10:00	10:55		20:55
Kaikki yhteensä	57:30	83:00	24:00	164:30

Ajankäyttö viikoittain

Ajankäyttö viikoittain



02.03.11

Parsi-projekti