

Parsi-projektin tilakatsaus

Tehty

- Olli:
 - Tutustunut Git-versionhallintajärjelmään
 - Ohjelmointia
- Juho:
 - Projektisuunnitelman seuraava versio
 - Ohjelmointia
- Vili:
 - Vaatimusmäärittelyn seuraava versio
 - Docx-tarkastimen suunnittelu

Seuraavaksi


- Ensimmäinen toteutusvaihe kunnolla käyntiin
- Microsoft Officen formaattien tarkistimien suunnittelua toteuttamisen ohella
- Projektisuunnitelmasta lopullinen versio

Ongelmia


- Windowsin Git-ohjelmistojen kanssa oli ongelmia

Ajankäyttö vaiheittain - viikko 9

Ajankäyttö vaiheittain




Ajankäyttö vaiheittain – koko projekti



Ajankäyttö viikoittain

Ajankäyttö viikoittain



09.03.11

Parsi-projekti

Ajankäyttö viikoittain

Viikko	Olli Kauppinen	Juho Tammela	Vili Auvinen	Kaikki yhteensä
4	2:30	10:45	10:45	24:00
5	27:45	21:45	33:10	82:40
6	30:30	37:45	43:15	111:30
7	25:00	32:15		57:15
8	29:45	26:20		56:05
9	27:45	28:55	26:25	83:05
10	11:00	13:45		24:45
Kaikki yhteensä	154:15	171:30	113:35	439:20