

# Parsi-projektin tilakatsaus

# Tehty

- Olli:
  - Ohjelmointia, odt-tarkistin
- Juho:
  - Projektisuunnitelman seuraava versio
- Vili:
  - Vaatimusmäärittelyn seuraava versio
  - Ohjelmointia, docx-tarkistin

# Seuraavaksi


- Toinen toteutusvaihe
  - Määrittely, suunnittelu, testaus
- Ohjelmointia
- Projektipäällikkyyys vaihtuu

# Ongelmia

- Ollaan hieman myöhässä alkuperäisestä optimistisimmasta aikataulusta.

# Ajankäyttö vaiheittain – viikko 10

Ajankäyttö vaiheittain




23.03.11

Parsi-projekti


# Ajankäyttö vaiheittain – viikko 11

Ajankäyttö vaiheittain




# Ajankäyttö vaiheittain – koko projekti

Ajankäyttö vaiheittain



# Ajankäyttö viikoittain

Ajankäyttö viikoittain



23.03.11

Parsi-projekti



# Ajankäyttö viikoittain

Viikko	Olli Kauppinen	Juho Tammela	Vili Auvinen	Kaikki yhteensä
4	2:30	10:45	10:45	24:00
5	27:45	21:45	33:10	82:40
6	30:30	37:45	43:15	111:30
7	25:00	32:15		57:15
8	29:45	26:20		56:05
9	27:45	28:55	26:25	83:05
10	26:15	24:00	32:20	82:35
11	28:30	16:00	26:20	70:50
12	13:15	11:50		25:05
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>211:15</b>	<b>209:35</b>	<b>172:15</b>	<b>593:05</b>