

# Parsi-projektin tilakatsaus

# Tehty

- Olli:
  - Odt-tarkistimen ohjelmointia
- Juho:
  - Docx-tarkistimen ohjelmointia
  - Käyttöliittymän toteutus
- Vili:
  - Vaatimusmäärittelyn seuraava versio
  - Docx-tarkistimen ohjelmointia

# Seuraavaksi


- Seuraava toteutusvaihe
  - Määrittelyä, suunnittelua ja testausta
- Ohjelmointia
- Käyttöliittymän toteutusta

# Ongelmia

- Ollaan vajaa kaksi viikkoa myöhässä alkuperäisestä aikataulusta.
- Docx-tarkistin on osoittautunut työlääksi.
- Tammelalla oli ongelmia käyttöliittymän integroimisessa sovellukseen.

# Ajankäyttö vaiheittain - viikot 12 ja 13

Ajankäyttö vaiheittain




Parsi-projekti

06.04.11


# Ajankäyttö vaiheittain – koko projekti

Ajankäyttö vaiheittain



# Ajankäyttö viikoittain

Ajankäyttö viikoittain



06.04.11

Parsi-projekti

# Ajankäyttö viikoittain

Viikko	Olli Kauppinen	Juho Tammela	Vili Auvinen	Kaikki yhteensä
4	2:30	10:45	10:45	24:00
5	27:45	21:45	33:10	82:40
6	30:30	37:45	43:15	111:30
7	25:00	32:15		57:15
8	29:45	26:20		56:05
9	28:15	28:55	26:25	83:35
10	26:15	24:00	32:20	82:35
11	28:30	16:00	26:20	70:50
12	30:30	30:45	18:50	80:05
13	22:45	27:30	27:45	78:00
14	8:00	14:20		22:20
18	0:30			0:30
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>260:15</b>	<b>270:20</b>	<b>218:50</b>	<b>749:25</b>