

Tilakatsaus

Projekti Peltihamsteri

Viikko 15

Ke 11.4.2019

Tehdyt toimenpiteet

- Järjestelmätestaussuunnitelmaa ja vaatimusmäärittelyä korjattu saatujen kommenttien perusteella
- Tehty muutoksia koodiin katselmoinnin palautteen perusteella
- Käyttöliittymää kehitetty palaverissa saadun palautteen perusteella
- Managerin raamit tehty
- Silmänliikekameramoduulia hiottu
 - Tuotantorepossa versio jossa onnistuu uudelleenkäynnistäminen
- Android-moduulia kehitetty lisää
 - Layer saatu päälle
 - Ei vielä toimi halutulla tavalla
- EEG-moduulissa edistytty
 - Ei-testattu versio kehitetty


Seuraavat toimenpiteet

- DataCombinerin hiomista
- Datan tallentamisen kehittäminen
- Käyttöliittymän jatkokehittäminen
 - Mm. laitteiden statuksen visualisointi
- Yksikkötestejä lisää
- Järjestelmätestauksen hiomista
- Android-moduulin kehittäminen lisää
- EEG-moduulin testaaminen ja jatkokehittäminen
- Jaetaan vaatimusmäärittelyn ja järjestelmätestaussuunnitelman korjatut versiot
- Aloitetaan ohjeiden ja raporttien kirjoittaminen
 - Käyttöohje, moduulin lisäämishoje, kehitysympäristön pystytysohje
 - Projektiraportti ja sovellusraportti

Kohdattuja ongelmia

- Andoid-sovelluksesta ei saa tällä hetkellä kosketuksen kesto
- Ajanpuute

Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain koko ajalta

Vaihe	Marina Mustonen	Arttu Ylä-Sahra	Mari Kasanen	Juhani Sundell	Leevi Liimatainen	Yhteensä
Esitutkimus	38:20	32:48	29:51	44:30	17:15	162:44
Järjestelmätestaus		33:10	0:55	2:20		36:25
Oheiskurssi	43:30	33:12	36:30	29:15	31:25	173:52
Palaverit	20:15	17:58	19:29	23:35	19:00	100:17
Projektin hallinta	68:15	4:18	9:25	1:00	3:10	86:08
Suunnittelu	39:25	89:16	99:01	103:20	116:00	447:02
Toteutus		21:02	8:50	15:20	19:50	65:02
Vaatimusmäärittely	1:45	1:00	23:25	0:45	1:00	27:55
Viimeistely	1:50	1:57	2:00	1:45	1:45	9:17
Yhteensä	213:20	234:41	229:26	221:50	209:25	1108:42

Ajankäyttö viikottain

ryhmän tavoite on 100h/viikko +oheiskurssit

