

Tilakatsaus

Projekti Peltihamsteri

Palaveri 8

Ke 17.4.2019

Tehdyt toimenpiteet

- Järjestelmätestaussuunnitelmaa korjattu saatujen kommenttien perusteella
- Manageria kehitetty
 - Asynkroniset metodit -> voi käyttää käyttöliittymän kautta responsiivisesti
- Datan suodattamista kehitetty
 - Device-settingseissä valitut datat jää
- Serialisointia kehitetty
 - Välitalennukset
- Android-moduulia kehitetty lisää
 - Saa kosketuksen aloituksen
 - Voi käyttää puhelimen sovelluksia
- Arkkitehtuurikaavioita tehty
- Projektiraportti aloitettu


Seuraavat toimenpiteet

- Koodin hiomista
 - Erityisesti synkronisointi
- Rajapintojen, logiikan ja nimeämisen sopimista
 - Voi kehittää Manageria ja tallentamista lisää
 - Suodattamisen kehittelyä lisää
- Käyttöliittymän jatkokehittelyä
 - Mm. laitteiden statuksen visualisointi
 - Tallennukset näkyviin
- Android-moduulin hiomista
- EEG-moduulin testaaminen ja jatkokehittely
- Ohjeiden ja raporttien raamien muodostaminen
 - Käyttöohje, moduulin lisäämisohje, kehitysympäristön pystytysohje
 - Sovellusraportti

Kohdattuja ongelmia

- Android-sovelluksesta ei saa kosketuksen kestoa
- Järjestelmätestauksen suunnittelu on ollut yllättävän aikaa vievää

Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain koko ajalta

Vaihe	Marina Mustonen	Arttu Ylä-Sahra	Mari Kasanen	Juhani Sundell	Leevi Liimatainen	Yhteensä
Esitutkimus	38:20	32:48	29:51	44:30	17:15	162:44
Järjestelmätestaus		35:02	0:55	2:20		38:17
Oheiskurssi	40:40	35:12	43:15	36:00	31:25	186:32
Palaverit	21:25	17:58	19:44	23:45	19:00	101:52
Projektin hallinta	86:50	4:18	10:30	1:00	4:00	106:38
Suunnittelu	44:25	90:08	102:56	106:45	116:40	460:54
Toteutus	1:35	23:08	12:10	28:10	24:05	89:08
Vaatimusmäärittely	1:45	1:00	23:55	0:45	1:00	28:25
Viimeistely	1:50	1:57	2:00	2:05	1:45	9:37
Yhteensä	236:50	241:31	245:16	245:20	215:10	1184:07

Ajankäyttö viikottain

ryhmän tavoite on 100h/viikko +oheiskurssit

