

TILAKATSAUS

Potku-projekti

7. palaveri

12.4.2013

Tehdyt toimenpiteet

- Syvyysprofiili toimii omilla cut-tiedostoilla.
- Palautetta on saatu:
 - Lähdekoodista
 - Käyttöliittymästä.
- Palautteen perusteella tehdään muutoksia.
- Järjestelmätestausta on suunniteltu.


Seuraavat toimenpiteet

- Jatketaan korjauksia.
- Mittausprojektin toteuttaminen.
- Toteutetaan syvyysprofiilin työkaluja.
- Toteutetaan puuttuvat dialogit.
- Suunnitellaan lokitusta ja kometorivitoteutusta.
- Järjestelmättestaus.


Kohdattuja ongelmia

- Omien cut-tiedostojen lukeminen oli haastavaa. Muutettiin tof_listia.
- Korjauksien tekeminen vie aikaa ja ne ovat melko työläitä.

Ajankäyttö vaiheittain, viikot 4-15



Ajankäyttö viikoittain



Ajankäyttö viikoittain

Aika	Tekijä						
Viikko	Kärkkäinen Samuli	Konu Timo	Raunio Miika	Aalto Jarkko	Rahkonen Samuli	Grand Total	
4	7:00	7:00	4:00	9:30	18:00	45:30	
5	12:30	12:30	20:00	15:00	11:00	71:00	
6	12:00	15:00	10:00	7:15	23:00	67:15	
7	16:00	21:30	18:30	13:30	22:00	91:30	
8	10:00	30:50	14:00	11:30	14:45	81:05	
9	29:40	28:53	25:30	31:15	28:45	144:03	
10	21:40	35:21	24:00	29:00	22:43	132:44	
11	24:25	35:24	28:15	27:00	27:56	143:00	
12	33:30	28:55	27:30	28:50	24:39	143:24	
13	19:25	24:35	23:25	26:15	30:45	124:25	
14	28:25	22:10	26:00	25:25	24:00	126:00	
15	21:10	21:10	21:45	19:50	17:00	100:55	
Grand Total	235:45	283:18	242:55	244:20	264:33	1270:51	