

SHAMANsovellusprojektin 12. viikkopalaveri

Aika: Torstai 28.4.2005 klo 12.20 – 14.35

Paikka: Ag C223.1

Läsnä:

- § Marko Andersson, 1. sihteeri
- § Mika Rinkinen
- § Matti Törmä, 2. sihteeri
- § Timo Valonen, puheenjohtaja
- § Jukka-Pekka Santanen
- § Lassi Paavolainen
- § Tero Toivonen

Pöytäkirja

1. Kokouksenavaus

Kokouksen avasi puheenjohtajana toiminut Timo Valonen klo 12.20. Puheenjohtaja pyysi saada nauhoittaa kokouksen käsiteltyjen asioiden myöhäisempää tarkistamista varten. Läsnäolijat hyväksyivät nauhoituksen.

2. Esityslistanhyväksyminen

Esityslistaan ei esitetty muutoksia.

Päätökset:

- Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

3. Edellisen viikkopalaverin pöytäkirjantarkastelu

Jukka-Pekka Santanen esitti edellisen palaverin pöytäkirjaan muutamia muutoksia, kuten kohdassa 5 web-sanan korvaamisen www-sanalla. Kohdassa 6 tietoturvaa käsitellyt lause

kaipasi uudelleenmuotoilua, sillä nykyinen muoto voidaan tulkita, ettei tietoturvaa tarvitse huomioida projektissa.

Päätökset:

- Edellisen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin muutoksin.

4. Projektipäälliköntilannekatsaus

4.1 Ajankäyttöraportientarkastelu

Kenelläkään osallistujista ei ollut huomautettavaa ajankäyttöraporteista.

4.2 Projektintila

Projektipäällikkö Marko Andersson kertoi projektin etenemisestä. Ryhmä on jatkanut moduulien ja käyttöliittymän ohjelmointia. Vaatimusmäärittely on korjattu ja lähetetty postilistalle.

Projektipäällikkö myös jakoi dokumentit, joissa oli eriteltynä projektin tarkempi tila. Dokumenteista ilmeni kuinka paljon projektissa toteutettavien dokumenttien ja moduulien toteutuksesta oli valmiina, sekä aikataulun vertailu projektisuunnitelmassa olleeseen Gantt-kaavioon.

Jukka-Pekka Santanen halusi selvittää, kuinka kauan eri moduulien toteuttaminen veisi aikaa. Ryhmä arvioi toteutuksen eri moduulien osalta seuraavasti:

Person ja Persons	8h	
Account	2d	
Accounts	2d	
Group ja Groups	2-5d	
Resource ja Resources	2d	
Loki	2h	
ShamanSql	5d	(osa toteutuksesta huomioitu muiden moduulien toteutuksessa)
Sql	2h	
Pending	2d	
Käyttöliittymä		Riippuu muista moduuleista.

5. Toteutettujen moduulien ja käyttöliittymäntarkastelu

Toteutettuja moduuleita ei tarkasteltu, sillä halukkailla on mahdollisuus tarkastella koodeja CVS:n kautta.

Timo Valonen esitteli käyttöliittymän alustavaa prototyyppiä, johon oli toteutettu henkilöiden hakeminen ja henkilön tietojen tarkastelu. Käyttöliittymässä oli huomioitu ATK-keskuksen palvelupisteen henkilökunnan toiveita käyttöliittymän suhteen. Tällaisia olivat esimerkiksi henkilön tietojen ja käyttäjätunnusten näkyminen samalla sivulla. Myös käyttäjätunnuksen salasanan vaihtoa on helpotettu lisäämällä jokaisen käyttäjätunnuksen perään salasanan vaihtopainike.

6. Vaatimusmäärittelyntarkastelu

Vaatimusmäärittelyä käytiin läpi Mika Rinkisen johdolla. Dokumentista tarkasteltiin etenkin eri vaatimusten prioriteetteja ja todettiin, että jotkin kaipaavat lisämietintää. Muutamia vaatimuksia oli jo toteutettu, vaikka prioriteettina oli ajan salliessa.

Jukka-Pekka Santanen hyväksyi vaatimusmäärittelyn sellaisenaan, mutta sovittiin, että vaatimusmäärittely lähetetään vielä korjattuna listalle ja pyydetään sen hyväksymistä.

7. Muutesilletulleet asiat

Matti Törmä tiedusteli kuinka tarkasti sovellusraporttiin tulee kirjata moduulien aliohjelmat. Tero Toivonen esitti, että jos lähdekoodin kuvaukset ovat hyvät, ei niitä välttämättä tarvitse erikseen toistaa sovellusraportissa. Ryhmä esitti, että vain public-metodeiksi tarkoitetut aliohjelmat ja niiden toiminta kuvataan sovellussuunnitelmassa.

8. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava viikkopalaveri pidetään torstaina 12.5, klo 12.15 projektitilassa Ag C223.1.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.

10. Tehtävät

1. Tero Toivonen ottaa järjestää käyttöliittymän esittelytilaisuuden ATK-keskuksen palvelupisteen työntekijöiden kanssa.
2. Mika Rinkinen korjaa vaatimusmäärittelyn ja lähettää korjatun version projektin sähköpostilistalle.

11. Jaettu materiaali

- Marko Andersson jakoi projektin tilaa kuvaavia dokumentteja.