



AJANKÄYTTÖ- JA TILANNEKATSAUS


TvtDok-projekti
2. projektikokous
3.10.2018




Ajankäyttö vaiheittain

Vaihe	Ajankäyttö vaiheittain
Kurssiin liittyvät tehtävät	5.00
Palaverit ja kokoukset	12.30
Perehtyminen	3.30
Projektin hallinta	26.30
Uuden materiaalin suunnittelu	4.00
Yhteensä	51.30


Ajankäyttö vaiheittain




Ajankäyttö tehtävittäin




Vaiheittaisen ajankäytön jakaantuminen projektiryhmän jäsenten kesken



Ajankäyttö viikoittain



Viikoittaisen ajankäytön jakaantuminen projektiryhmän jäsenten kesken



Huomioita ajankäytöstä

- Projektiryhmän viikoittaiset työtuntimäärät keskimääräistä (2 x 20 h/vk) alhaisemmat
- Suurin osa työtunneista mennyt projektin hallintaan ja erityisesti projektisuunnitelman työstämiseen

Tilannekatsaus

Mitä on saatu valmiiksi?

- Projektisuunnitelma hyväksymistä ja loppuhiomista vaille valmis

Mitä on aloitettu?

- Taustamateriaaleihin perehtyminen
- Uuden oppimateriaalin suunnittelu