




# AJANKÄYTTÖ- JA TILANNEKATSAUS

TvtDok-projekti  
4. projektikokous  
25.10.2018




# Ajankäyttö vaiheittain

Vaihe	Ajankäyttö vaiheittain
Kurssiin liittyvät tehtävät	9.30
Palaverit ja kokoukset	27.30
Perehtyminen	6.45
Projektin hallinta	30.15
Uuden materiaalin suunnittelu	20.30
Uuden materiaalin työstäminen	38.30
<b>Yhteensä</b>	<b>133.00</b>




# Vaiheittaisen ajankäytön jakaantuminen projektiryhmän jäsenten kesken

Vaihe	Karoliina	Pirita	Yhteensä
Kurssiin liittyvät tehtävät	4.15	5.15	9.30
Palaverit ja kokoukset	9.45	17.45	27.30
Perehtyminen	3.45	3.00	6.45
Projektin hallinta	11.45	18.30	30.15
Uuden materiaalin suunnittelu	10.30	10.00	20.30
Uuden materiaalin työstäminen	22.00	16.30	38.30
<b>Yhteensä</b>	<b>62.00</b>	<b>71.00</b>	<b>133.00</b>




# Ajankäyttö viikoittain

Yhteensä:  
133 h



# Viikoittaisen ajankäytön jakaantuminen projektiryhmän jäsenten kesken



**Yhteensä:**  
**Pirita 71 h**  
**Karoliina 62 h**

# Huomioita ajankäytöstä

- Projektiryhmän viikoittaiset työtuntimäärät edelleen keskimääräistä alhaisemmat.
- Kahtena edellisenä viikkona vajetta työtunteihin on tullut lisää.
- Projektinryhmän kehitettävä työtapoja ja käytänteitä, joilla työtunnit saadaan tehokkaammin käyttöön.

# Tilannekatsaus

## Mitä on saatu valmiiksi?

- Projektisuunnitelma
- Suunnitelma oppimateriaalista
- Uuden materiaalin jakso 2 on hyvässä vaiheessa

## Mitä on aloitettu?

- Uuden materiaalin jakson 3 suunnittelu

## Huomioita!

- Työtuntivajeesta huolimatta projekti on edennyt odotetusti ja projektiryhmä on hoitanut tehtävänsä.