




AJANKÄYTTÖ- JA TILANNEKATSAUS

TvtDok-projekti
5. projektikokous
7.11.2018




Ajankäyttö vaiheittain

Vaihe	Ajankäyttö vaiheittain
Kurssiin liittyvät tehtävät	13.45
Palaverit ja kokoukset	35.00
Perehtyminen	8.00
Projektin hallinta	32.00
Uuden materiaalin suunnittelu	24.30
Uuden materiaalin työstäminen	90.30
Yhteensä	203.45




Ajankäyttö viikoittain



Yhteensä:
203 h 45 min

Viikoittaisen ajankäytön jakaantuminen projektiryhmän jäsenten kesken



Yhteensä:
Pirita 106 h 15 min
Karoliina 97 h 30 min

Huomioita ajankäytöstä

- Projektiryhmä on tehostanut työskentelyyn ja ajankäyttöään.
- Projektin tilanne laskennallisesti:
 - *projektin päättymiseen aikaa* **6 vk**
 - *käytettäviä työtunteja jäljellä* **336 h**
 - *työtunteja tehtävä* **56 h/vk**
(28 h/vk/projektiryhmän jäsen)

Tilannekatsaus

Mitä on saatu valmiiksi?

- Uuden materiaalin jakso 2

Mitä on aloitettu?

- Uuden materiaalin jakso 3 hyvässä vaiheessa
- Uuden materiaalin jakso 7

Huomioita!

- Työtahtia edelleen hieman tehostamalla projektiryhmän on mahdollista saada valmiiksi myös ”keltaisen prioriteetin” jaksot.
- Oppimateriaalin tavoitevalmistumisajankohtaan aikaa noin 4 viikkoa.