




AJANKÄYTTÖ- JA TILANNEKATSAUS

TvtDok-projekti
6. projektikokous
22.11.2018




Ajankäyttö vaiheittain

Vaihe	Ajankäyttö vaiheittain
Kurssiin liittyvät tehtävät	14.45
Palaverit ja kokoukset	45.30
Perehtyminen	9.00
Projektin hallinta	33.30
Uuden materiaalin suunnittelu	26.15
Uuden materiaalin työstäminen	171.30
Viimeistely	1.00
Yhteensä	301.30




Ajankäyttö viikoittain



Yhteensä:
301 h 30 min

Viikoittaisen ajankäytön jakaantuminen projektiryhmän jäsenten kesken



Yhteensä:

Pirita 145 h

Karoliina 156 h 30 min

Huomioita ajankäytöstä

- Projektin työtuntimäärät ovat olleet jo useamman viikon ajan hyvällä tasolla.
- Projektin tilanne laskennallisesti:
 - *projektin päättymiseen aikaa* **4 vk**
 - *käytettäviä työtunteja jäljellä* **239 h**
 - *työtunteja tehtävä* **60 h/vk**
(30 h/vk/projektiryhmän jäsen)

Tilannekatsaus

Mitä on saatu valmiiksi?

- Uuden materiaalin jakso 2, myös verkkomateriaali

Mitä on kesken?

- Uuden materiaalin jakso 3 valmistumassa
- Uuden materiaalin jakso 7 hyvässä vaiheessa

Mitä on aloitettu?

- Uuden materiaalin jakso 1

Tilannekatsaus

Huomioita!

- Oppimateriaalin tavoitevalmistumisajankohtaan aikaa noin 2 viikkoa.
- Uudesta materiaalista mahdollista saada valmiiksi neljä jaksoa.