




AJANKÄYTTÖ- JA TILANNEKATSAUS

TvtDok-projekti
8. projektikokous
19.12.2018




Ajankäyttö vaiheittain

Vaihe	Ajankäyttö vaiheittain
Kurssiin liittyvät tehtävät	20.30
Palaverit ja kokoukset	60.45
Perehtyminen	9.00
Projektin hallinta	35.45
Uuden materiaalin suunnittelu	30.15
Uuden materiaalin työstäminen	297.15
Viimeistely	33.00
Yhteensä	486.30




Ajankäyttö viikoittain



Yhteensä:
486 h 30 min

Viikoittaisen ajankäytön jakaantuminen projektiryhmän jäsenten kesken



Yhteensä:

Pirita 229 h 45 min

Karoliina 256 h 45 min

Huomioita ajankäytöstä

- Projekti viivästyy uuden oppimateriaalin lopullisen hyväksymisen ja projektiraportin hyväksymisen osalta
 - viimeinen projektikokous tammikuussa 2019
- Projektin saatu kokonaisuudessa ”kasaan” ja valmiiksi sille varatuin työtunnein.
- Uuden oppimateriaalin tekeminen vienyt projektissa suunniteltua enemmän työtunteja:
 - *Suunniteltu käytettäväksi yhteensä* 311 h
 - *Tähän mennessä käytetty yhteensä* 360 h 30 min

Tilannekatsaus

Mitä on saatu valmiiksi?

- Uuden oppimateriaalin jaksot 2, 3 ja 7

Mitä on kesken?

- Uuden oppimateriaalin jakso 1 viimeistelyä vaille valmis
- Projektiraportti

Mitä on vielä tekemättä?

- Uuden oppimateriaalin läpikäynti ja lopullinen viimeistely kokonaisuudessaan (sis. validointi)