

Kolmannen iteraation tehtäväjako ja tehtäviin käytettävä aika olettaen ryhmän yhteenlasketuksi Työajaksi 100h viikossa. Iteraatio kestää 3 viikkoa.

Tehtävä	Ilari		Tuomo		Vesa		Panu		Yhteensä	
	Suun	Tot.	Suun	Tot.	Suun	Tot.	Suun	Tot.	Suun	Tot.
<b>Projektin hallinta</b>	<b>6</b>	<b>11,25</b>	<b>9</b>	<b>14,25</b>	<b>27</b>	<b>34,5</b>	<b>9</b>	<b>9,25</b>	<b>51</b>	<b>69,25</b>
- seuranta ja tiedotus	0	0	0	0,5	15	15,25	0	0	15	15,75
- ajankäytön hallinta	0	0	0	0,75	4	4	0	0	4	4,75
- viikkopalaveri	4	5,25	4	5,25	4	3,25	4	5,25	16	19
- valmistelu	2	6	0	3,25	4	12	0	1	6	22,25
- pöytäkirja	0	0	5	4,5	0	0	5	2	10	6,5
- projektikansion päivitys	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
<b>Esitutkimus</b>	<b>10</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>15</b>
- jäsentimeen perehtyminen	0	0	0	2,5	1	0	5	2	6	4,5
- dottiin perehtyminen	10	6,5	0	0	1	0	0	0	11	6,5
- GXL:n perehtyminen	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4
<b>Vaatusmäärittely</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
- kirjoitus	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
<b>Sovelluksen suunnittelu</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>5,25</b>	<b>7</b>	<b>3,5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>14,75</b>
- arkkitehtuurisuunnitelma	2	0	2	0	2	2	2	1	8	3
- rajapintojen suunnittelu	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0
- käyttöliittymän suunnittelu	2	3	2	1,75	2	1,5	2	2	8	8,25
- testausraportti	0	0	5	3,5	1	0	0	0	6	3,5
<b>Toteutus</b>	<b>45</b>	<b>43,5</b>	<b>47</b>	<b>42,25</b>	<b>27</b>	<b>18,75</b>	<b>45</b>	<b>25,5</b>	<b>164</b>	<b>130</b>
- Stanfordin jäsentimen integrointi	0	0	5	2,5	5	0	15	12,5	25	15
- käyttöliittymän muutokset	21	32,75	20	14,25	5	0,75	5	0	51	47,75
- Analyysimallin piirtäminen	22	4,75	7	4,75	5	0	0	0	34	9,5
- processml input adapterin toteutus	0	0	0	0	5	8,5	12	0	17	8,5
- käsitemallin muokkaus	0	0	0	0	0	4	9	5	9	9
- rajapintojen toteutus	0	0	10	0	5	0	2	1	17	1
- testaus	2	1,5	5	8,5	2	2,5	2	0	11	12,5
- lähdekoodin refaktorointi	0	4,5	0	12,25	0	3	0	7	0	26,75
<b>Väliesittely</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>17</b>
- valmistelu	2	1	2	1	5	6,5	2	0	11	8,5
- esittäminen	2	2	2	2	2	2	2	0	8	6
- raportin kirjoitus	1	0	1	1	2	1,5	1	0	5	2,5
<b>Oheisluennot</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
- tekijänoikeusluento	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12
<b>Tunteja yhteensä</b>	<b>75</b>	<b>70,25</b>	<b>75</b>	<b>71,25</b>	<b>75</b>	<b>70,75</b>	<b>75</b>	<b>47,75</b>	<b>300</b>	<b>260</b>