

UCOT 4 iteraation ajankäytön suunnitelma. Iteraation kesto on 2 viikkoa. Ryhmän jäsenten työpäivän ollessa 5.5h.

Tehtävä	Ilari		Tuomo		Vesa		Panu		Yhteensä	
	Suun.	Tot.	Suun.	Tot.	Suun.	Tot.	Suun.	Tot.	Suun.	Tot.
Projektin hallinta	9	7,5	6	3,75	34	23	6	3,75	55	38
- seuranta ja tiedotus	0	0	0	0	10	12	0	0	10	12
- ajankäytön hallinta	0	0	0	0	3	2,25	0	0	3	2,25
- viikkopalaveri	4	3,75	4	3,75	4	3,75	4	3,75	16	15
- valmistelu	2	0	2	0	10	2	2	0	16	2
- pöytäkirja	3	3,75	0	0	3	0	0	0	6	3,75
- sovellusraportin valmistelua	0	0	0	0	4	3	0	0	4	3
Esitutkimus	0	0	0	0	3	2,5	3	0	6	2,5
- GXL:n perehtyminen	0	0	0	0	3	2,5	3	0	6	2,5
Vaatusmäärittely	0	0	0	0	0	0	2	1,5	2	1,5
- kirjoitus	0	0	0	0	0	0	2	1,5	2	1,5
Sovelluksen suunnittelu	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0
- arkkitehtuurisuunnitelma	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
- käyttöliittymän suunnittelu	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
Toteutus	44	41,75	47	46,75	16	12,5	42	36,5	149	137,5
- Käyttöliittymän muokkaus	15	31,75	20	23	0	0,25	5	1	40	56
- Asetus-dialogi	10	0	5	4	0	2	0	0	15	6
- Käsitemallin tallennus GXL-muodossa	0	0	0	0	5	0	10	2,5	15	2,5
- Käsitemallin lataus ja tallennus	0	0	5	0	0	0	5	0	10	0
- Käsitemallin muokkaukset	0	0	0	0	0	0	15	12,5	15	12,5
- Käsitemallin kuvan tallennus	3	0	0	0	0	3,5	0	0	3	3,5
- Muokkausloki	10	0	5	0	5	0	0	1	20	1
- Jäsennys ja heuristiikka säikeillä ajettavaksi	4	0	5	9,75	2	0	5	2,5	16	12,25
- Linux yhteensopivuus	0	0	2	0	2	3	0	0	4	3
- Testaus	2	0	5	0	2	0	2	0	11	0
- Ilmenneiden bugien korjaus	0	3	0	4	0	0	0	5,5	0	12,5
- Lähdekoodin refaktorointi	0	5	0	4	0	1,75	0	9,5	0	20,25
- Katselmointi	0	2	0	2	0	2	0	2	0	8
Tunteja yhteensä	55	49,25	55	50,5	55	38	55	41,75	220	179,5