


# **UCOT-Sovellusprojekti**

## **Projektisuunnitelman 2. Osakatselmointiraportti**



9. lokakuuta 2006

Projektisuunnitelman osakatselmointi suoritettiin 6.10.2006.

Korjausten ehdottajat:

- VI – Ville Isomöttönen
- TK – Tommi Kärkkäinen

(l/k/r) - ( luku / kappale / rivi )

<b>Kohta (l/k/r)</b>	<b>Virhe/muutos</b>	<b>Korjausehdotus</b>	<b>Ehdottaja</b>	<b>Tark.</b>
6.1 / Taulukko 6.1/ 10	Projektin tulosten hyväksyminen.	Projektin tulosten viimeistely ja hyväksyminen.	VI	
7 / Taulukko 7.1	Projektin sovellusaluekohtaisia riskejä ei ole tuotu esille.	Lisätään riskejä, jotka liittyvät projektin sovellusalueeseen; mm. jäsentimen valinta, heuristiikka, tallennus yms.	VI TK	
7.1.3 / 2		Lisätään pyrkimys välittömään kommunikointiin	VI	
7.2.2 / 3 / 1	Kuka katselmoi ja miten?	Siirtymävaiheessa ohjelmakoodi tarkastetaan teknisen ohjaajan kanssa.	TK	