

VERSTAS-projekti

2. palaverin esityslista

Paikka: Agora, projektitila C223.1

Aika: 1.10.2002 klo 14.15

Jaettava materiaali:

- edellisen kokouksen pöytäkirja
- vaatimusmäärittelyn raakaversio
- vaihtolo- ja projektisopimusehdotelmat
- termiluettelo

Käsiteltävät asiat:

1 Avaus

1.1 Läsnaolijoiden toteaminen

1.2 Ajankäyttövihkot

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Ryhmän esitys

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirjan korjattu versio.

3 Katsaus projektin etenemiseen

Ryhmä kertoo projektin etenemisestä edellisen palaverin jälkeen:

- käyttötapausten ennakkoversio
- projektisuunnitelman, sopimusten ja vaatimusmäärittelyn alustaminen
- tutustumista aihealueeseen; Numertimeen ei kuitenkaan olla vielä tarkemmin perehdytty

4 Sopimusehdotusten tarkastelu

Vaitiolo- ja projektisopimusehdotelmiin tutustuminen ja kommentoinnista sopiminen.

5 Vaatimusmäärittelyn tarkentaminen

5.1 Termiluettelo

Tutkaillaan termiluetteloa ja sovitaan muutosten tekemisestä.

5.2 Käyttötapausehdotusten kommentointi

5.3 Pohdittavia asioita

- Käyttöliittymän tekstien kieli ja sen myöhempi monikielistäminen
- Mallinnuksen projektimuotoisuus
 - organisointi hakemistoihin ja tiedostoihin
 - tiedostojen hallinta (kopioidaanko liitetyt tiedostot, poistetaanko irrotetut tiedostot)
 - projektiin kuuluvat tiedostot ja niiden lukumäärä
 - projektien kirjoitussuojaaminen
- alisovellusten hallinta (voiko alisovelluksia kontrolloida ajon aikana, esimerkiksi tallennuspyyntö)
- verstaan testaaminen windowsissa (voidaanko testata oikeilla alisovelluksilla)
- käynnissä olevien prosessien, kuten verkotus tai laskenta, tilan valvonta ja kontrollointi (pysäytys ja tappaminen)

5.4 Käyttöliittymä

- Keskustellaan käyttöliittymän kehitysprosessista: ryhmä ehdottaa iteratiivista prosessia, jossa käyttöliittymästä tehdään prototyyppejä.
- Ikkunoinnin toteuttaminen (välilehdet, ikkunat ja niiden sijoittelu)

6 Muut asiat

7 Seuraavista tehtävistä sopiminen

- aikataulun tarkentaminen (aikajanan muodostaminen, opponointeihin valmistautuminen)
- alisovellusten ja niihin liittyvien tiedostojen kartoittaminen yhteistyössä Numerolan kanssa

8 Seuraava palaveri

Ehdotetaan seuraavan palaverin ajankohdaksi tiistaita 8.10. klo 14.15. Paikasta keskustellaan.

9 Lopetus