

VERSTAS-projekti, esityslista

4. palaveri

Paikka: Numerola

Aika: ti 15.10.2002 klo 14.00

Jaettava materiaali:

- edellisen kokouksen pöytäkirja
- vaatimusmäärittelyn uusi versio
- käyttötapauksen uusi versio
- pakettikaavio, rajapintahahmotelma
- projektisuunnitelman nykyinen versio
- vaihtolopimus (allekirjoittajille nimetty versio)
- projektisopimus

Käsiteltävät asiat:

1 Avaus

1.1 Läsnaolijoiden toteaminen

1.2 Ajankäyttöviikot

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Keskustellaan pöytäkirjasta ja sovitaan sen hyväksymisestä.

3 Katsaus projektin etenemiseen

Ryhmä kertoo projektin etenemisestä edellisen palaverin jälkeen:

- Tutustuttiin CFX:än käyttöön Numerolassa ja kirjoitettiin käynnistä raportti
- Otettiin käyttöön CVS-versionhallinta
- dokumenttien kansisivulle tehtiin yhtenäinen pohja

- projektisopimus korjattiin ja lähetettiin PostScript-formaatissa Pasille ja Karille
- aikatauluun tehtiin lisäyksiä ja tarkennuksia
- käyttötapauksia tarkennettiin
- vaatimusmäärittelyä tarkennettiin
- tietovirtakaaviota paranneltiin, tehtiin versio nykytilanteesta ja visio tulevasta

Seuraavat sovitut tehtävät ovat vielä kesken:

- ikkunointimahdollisuudet ja editorikysymykset ovat vielä epäselviä

4 Sopimukset

4.1 Vaitiolosopimusten allekirjoittaminen

Mikäli vaitiolosopimuksesta ei enää löydy hyväksymisen estäviä virheitä, asianomaiset henkilöt allekirjoittavat vaitiolosopimuksen omalta osaltaan. Sopimukset jäävät Numerolan haltuun.

4.2 Projektisopimuksen hyväksyminen

Tarkastetaan projektisopimukseen tehdyt muutokset ja päätetään sopimuksen hyväksymisestä.

5 Projektisuunnitelma

Tarkastellaan projektisuunnitelmaa ja erityisesti sen sovelluksen toteutukseen ja dokumentointiin liittyviä kohtia. Keskustellaan aikataulun nykyisestä versiosta.

6 Sovelluksen suunnittelu

6.1 Rajapinnat

Tutkaillaan listaa ryhmän rajapinnoille löytämistä vaatimuksista ja keskustellaan alustavasti rajapintojen toteutuksesta.

6.2 Luokkajako

Tarkastellaan ryhmän laatimaa pakettikaaviota, josta ilmenee alustavasti sovelluksen karkea luokkajako ja jakaantuminen suurempiin kokonaisuuksiin.

6.3 Käyttöliittymä

- Käyttöliittymäkuvan kommentointi
- Käyttöliittymän kokeiluversion toimittamisesta sopiminen

6.4 Pohdittavia asioita

- Ikkunointi: Linuxin ikkunointiominaisuuksien (sis. useiden työpöytien mahdollisuus) käyttäminen ja sen vaikutus sovelluksen siirrettävyyteen. Alisovellusten yhteen isäntäikkunaan kokoamisen mahdollisuudet/mahdottomuudet.
- Tiedostopäätteet: Voidaanko alisovellusten käyttämien tiedostotyyppien päätteitä muuttaa ja vakiinnuttaa siten, että tiedostotyyppit voitaisiin yksilöidä päätteen perusteella.

7 Vaatimusmäärittelyn tarkentaminen

7.1 Käyttötapaukset

Kommentoidaan käyttötapausdokumenttia ja päätetään, onko se hyväksyttävissä sellaisenaan tai pienin muutoksin vaatimusmäärittelyn liitteeksi.

7.2 Vaatimusmäärittelydokumentin katselmointi

Vaatimusmäärittelydokumentin nykyisen version kommentointi ja myöhemmästä ja palautteen annosta sopiminen.

8 Muut asiat

9 Seuraavista tehtävistä sopiminen

Päätetään ryhmän seuraavat tehtävät

10 Seuraava palaveri

Ehdotetaan seuraavan palaverin ajankohdaksi tiistaita 22.10. klo 14.15. Paikasta keskustellaan.

11 Lopetus