

VERSTAS-projekti, esityslista

5. palaveri

Paikka: Agora, projektitila C223.1

Aika: ti 22.10.2002 klo 14.15

Jaettava materiaali:

- edellisen kokouksen pöytäkirja
- käyttöliittymäprotojen kuvat (3)

Käsiteltävät asiat:

1 Avaus

1.1 Läsnaolijoiden toteaminen

1.2 Ajankäyttövihkot

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Keskustellaan pöytäkirjasta ja sovitaan sen hyväksymisestä.

3 Katsaus projektin etenemiseen

Ryhmä kertoo projektin etenemisestä edellisen palaverin jälkeen:

- Tehtiin kolme erilaista prototyyppiä
- Sevitettiin emacs:n käskyttämistä tcp/ip:n kautta lisp-tulkin avulla
- Selvitettiin kylixin linkkausongelmaa ja lisenssiasioita
- Päätettiin hylätä synedit -komponentti

Seuraavat tehtävät ovat vielä kesken:

- Projektisuunnitelman korjaaminen
- Luokkakaavio

4 Sopimukset

4.1 Projektisopimuksen kommentointi

Kommentoidaan projektisopimuksen nykyistä versiota.

5 Sovelluksen suunnittelu

5.1 Rajapintaehdotelman kommentointi

Kommentoidaan edellisessä palaverissa esiteltyä ryhmän laatimaa rajapintaehdotelmaa.

5.2 Käyttöliittymä

Kommentoidaan käyttöliittymäprotoja. Sovitaan, miten protojen kanssa nyt edetään, ja päätetään seuraavan iteraation prototyypeille asetettavista vaatimuksista.

5.3 Pohdittavia asioita

- Syöttöjen ja tulostusten ohjaus

6 Vaatimusmäärittelyn kommentointi

Kommentoidaan vaatimusmäärittelydokumentin nykyistä versiota.

7 Muut asiat

8 Seuraavista tehtävistä sopiminen

Päätetään ryhmän seuraavat tehtävät

9 Seuraava palaveri

Ehdotetaan seuraavan palaverin ajankohdaksi tiistaita 29.10. klo 14.15. Paikasta keskustellaan.

10 Lopetus