

# Tilakatsaus viikko 12

Groundhog

Ke 24.3.2021

# Tehdyt toimenpiteet

## Dokumentit

- Projektisopimus 1.0.0
- Lisenssisitoumus  
0.1.0

## Ohjelma

- Magick.NET otettiin käyttöön projektissa.
- AvalonDock otettiin käyttöön projektissa.

# Seuraavat toimenpiteet

Käyttöliittymän toteuttamista jatketaan käyttöliittymäsuunnitelman mukaisesti.

Tiedoston lukemisen toteuttamista jatketaan Fiji-näytteen T1 Head (2.4M 16-bits) mukaisesti.

Projektisopimuksen tulostaminen.

# Kohdattuja ongelmia


Sovellus pitäisi tehdä .NET Core 3.1 -versiolla, jos sovellusta halutaan ajaa Linuxilla lisenssiehtoja rikkomatta (16.3).

- **Ratkaistiin** rajaamalla Windows-käyttöjärjestelmään.

ImageMagick-ohjelma ei pystynyt näyttämään Fiji-näytettä (16.3).

- **Ratkaistiin.** Fiji-näytteen siivut saatiin näkyviin, kuten Fiji-ohjelmassa.


# Ajankäyttö vaiheittain



# Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain

Viikko		(Kaikki)				
Ajankäyttö		Tekijä				
Vaihe	Riikka Vilavaara	Jere Pakkanen	Iiro Iivanainen	Harri Linna	Yhteensä	
Esitutkimus	28:15	19:15	23:30	33:00	104:00	
Määrittely		7:00			7:00	
Oheiskurssi	26:50	28:30	21:35	27:15	104:10	
Palaverit	30:55	38:25	23:55	41:14	134:29	
Projektin hallinta	18:05	11:40	9:35	34:59	74:19	
Suunnittelu	3:30	15:00	2:00	36:11	56:41	
Toteutus	6:05	6:00		19:59	32:04	
<b>Yhteensä</b>	<b>113:40</b>	<b>125:50</b>	<b>80:35</b>	<b>192:38</b>	<b>512:43</b>	

# Ajankäyttö viikottain



# Projektiaikataulu

