

Aika	Päivä	Alku	Loppu	Vaihe	Tehtävä	Tekijä	Kuvaus	Viikko
3:00	30.1.2020	9:15	12:15	Oheiskurssi	TIES412	AK	Aloitusluento	5
3:00	30.1.2020	9:15	12:15	Oheiskurssi	TIES412	AV	Aloitusluento	5
3:00	30.1.2020	9:15	12:15	Oheiskurssi	TIES412	NR	Aloitusluento	5
3:00	30.1.2020	9:15	12:15	Oheiskurssi	TIES412	OH	Aloitusluento	5
3:00	30.1.2020	9:15	12:15	Oheiskurssi	TIES412	LA	Aloitusluento	5
0:30	30.1.2020	13:15	13:45	Esitutkimus	Aihealueeseen tutustuminen	AV		5
3:30	30.1.2020	15:00	18:30	Esitutkimus	Aihealueeseen tutustuminen	OH	Materiaalin lukeminen, nimiehdotukset	5
1:30	31.1.2020	8:00	9:30	Esitutkimus	Aihealueeseen tutustuminen	AK		5
3:15	31.1.2020	10:00	13:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		5
3:15	31.1.2020	10:00	13:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		5
2:45	31.1.2020	10:15	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		5
2:45	31.1.2020	10:15	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		5
3:00	31.1.2020	10:15	13:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH	Ryhmän ja ohjaajien tapaaminen	5
2:00	31.1.2020	15:30	17:30	Esitutkimus	Aihealueeseen tutustuminen	AV		5
1:00	31.1.2020	19:00	20:00	Esitutkimus	Aihealueeseen tutustuminen	LA	Tutustuminen jaettuun materiaaliin	5
1:00	3.2.2020	10:00	11:00	Esitutkimus	Aihealueeseen tutustuminen	AK		6
1:00	3.2.2020	12:00	13:00	Palaverit	Valmistelu	OH		6
1:15	3.2.2020	15:45	17:00	Esitutkimus	Aihealueeseen tutustuminen	AV		6
1:30	3.2.2020	21:00	22:30	Suunnittelu	Aihealueeseen tutustuminen	LA	Tutustuminen jaettuun materiaaliin	6
2:00	4.2.2020	8:15	10:15	Palaverit	Palaveri	AK	1. palaveri	6
2:00	4.2.2020	8:15	10:15	Palaverit	Palaveri	AV	1. palaveri	6
2:00	4.2.2020	8:15	10:15	Palaverit	Palaveri	LA	1. palaveri	6
3:00	4.2.2020	8:15	11:15	Palaverit	Palaveri	OH	Palaveri ja sen purku	6
1:00	4.2.2020	13:00	14:00	Palaverit	Raportointi	AK	1. palaveri	6
0:30	4.2.2020	21:30	22:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	Työkalujen googlettamista	6
5:00	5.2.2020	9:00	14:00	Palaverit	Raportointi	AK	1. palaveri	6
1:00	5.2.2020	9:15	10:15	Esitutkimus	Aihealueeseen tutustuminen	OH	Esimerkkisovelluksien selaus	6
4:00	5.2.2020	9:15	13:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		6
4:00	5.2.2020	9:15	13:15	Palaverit	Suunnittelu	NR		6
5:00	5.2.2020	9:15	14:15	Esitutkimus	Aihealueeseen tutustuminen	AV		6
2:00	5.2.2020	12:15	14:15	Esitutkimus	Muut tehtävät	OH	Moveo-projektin kansion selaus	6
0:30	5.2.2020	18:00	18:30	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	LA	Pöytäkirjan tarkastus	6
1:00	6.2.2020	9:00	10:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	NR		6
1:30	6.2.2020	10:15	11:45	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AK	Luento	6
1:30	6.2.2020	10:15	11:45	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AV	Luento	6
1:30	6.2.2020	10:15	11:45	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Luento	6
1:45	6.2.2020	10:15	12:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	LA	Luento	6
1:45	6.2.2020	10:15	12:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	NR		6
3:00	6.2.2020	12:00	15:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA		6
3:00	6.2.2020	12:00	15:00	Suunnittelu	Suunnittelu	NR		6
2:45	6.2.2020	12:20	15:05	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Layoutin ideointi vaatimusten pohjalta	6
1:30	6.2.2020	12:30	14:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV		6
2:00	6.2.2020	13:00	15:00	Oheiskurssi	TIES412	AK	1. palaverin pöytäkirjan korjaukset	6
2:00	7.2.2020	9:00	11:00	Oheiskurssi	TIES412	AK	1. palaverin pöytäkirjan korjaukset	6
3:00	7.2.2020	9:00	12:00	Suunnittelu	Suunnittelu	NR		6
2:15	7.2.2020	9:15	11:30	Esitutkimus	Muut tehtävät	OH	Lisenssien lukeminen	6
1:15	7.2.2020	10:00	11:15	Esitutkimus	Aihealueeseen tutustuminen	AV		6
1:45	7.2.2020	10:15	12:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA		6
1:30	7.2.2020	12:15	13:45	Oheiskurssi	TIES412	AK	Luento	6
1:30	7.2.2020	12:15	13:45	Oheiskurssi	TIES412	AV	Luento	6
1:30	7.2.2020	12:15	13:45	Oheiskurssi	TIES412	NR	Luento	6
1:30	7.2.2020	12:15	13:45	Oheiskurssi	TIES412	OH	Luento	6
1:45	7.2.2020	12:15	14:00	Oheiskurssi	TIES412	LA	Luento	6
0:30	7.2.2020	14:00	14:30	Suunnittelu	Suunnittelu	NR		6
0:45	8.2.2020	9:00	9:45	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV		6
5:00	9.2.2020	15:00	20:00	Oheiskurssi	TIES412	OH	Ennakkotehtävä	6
5:00	10.2.2020	9:00	14:00	Määrittely	Suunnittelu	NR		7
0:45	10.2.2020	10:15	11:00	Oheiskurssi	TIES412	OH	Ennakkotehtävä	7
3:45	10.2.2020	10:15	14:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA		7
2:45	10.2.2020	11:00	13:45	Palaverit	Valmistelu	OH		7
3:00	10.2.2020	11:00	14:00	Palaverit	Valmistelu	AK		7
2:10	10.2.2020	11:55	14:05	Palaverit	Valmistelu	AV		7
2:30	10.2.2020	14:00	16:30	Palaverit	Ohjeet ja neuvonta	NR		7
1:45	10.2.2020	14:15	16:00	Palaverit	Palaveri	OH	2. palaveri, sihteeri	7
2:10	10.2.2020	14:15	16:25	Palaverit	Palaveri	AV	2. palaveri	7
2:15	10.2.2020	14:15	16:30	Palaverit	Palaveri	AK	2. palaveri	7
2:15	10.2.2020	14:15	16:30	Palaverit	Palaveri	LA	2. palaveri	7
4:00	10.2.2020	16:00	20:00	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirjan laatiminen	7
1:30	10.2.2020	16:30	18:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA		7
1:30	10.2.2020	16:30	18:00	Määrittely	Seuranta ja hallinta	NR		7
1:10	10.2.2020	16:35	17:45	Oheiskurssi	TIES412	AV	Ennakkotehtävä	7
3:10	11.2.2020	8:30	11:40	Oheiskurssi	TIES412	AV	Luento	7
3:15	11.2.2020	8:30	11:45	Oheiskurssi	TIES412	AK	Luento	7
3:15	11.2.2020	8:30	11:45	Oheiskurssi	TIES412	NR	Luento	7
3:15	11.2.2020	8:30	11:45	Oheiskurssi	TIES412	OH	Luento	7
3:30	11.2.2020	8:30	12:00	Oheiskurssi	TIES412	LA	Luento	7
3:30	11.2.2020	12:00	15:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK		7
4:00	11.2.2020	12:00	16:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA		7
2:10	11.2.2020	13:50	16:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV		7
2:15	11.2.2020	13:50	16:05	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirjan laatiminen	7
5:30	11.2.2020	17:35	23:05	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirjan laatiminen	7
4:30	12.2.2020	9:30	14:00	Suunnittelu	Kirjoitus- ja ulkoasu	NR		7
0:55	12.2.2020	10:00	10:55	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV		7
1:30	12.2.2020	10:00	11:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK		7

3:45	12.2.2020	10:15	14:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA	Tavattiin Visa	7
0:10	12.2.2020	11:35	11:45	Projektin hallinta	Muut tehtävät	AV	Oppimistavoitteiden kirjaaminen	7
1:30	12.2.2020	12:15	13:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK	Palaveri Artun ja Visan kanssa	7
1:30	12.2.2020	12:15	13:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV	Palaveri Artun ja Visan kanssa	7
1:45	12.2.2020	12:15	14:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH	Palaveri Visan ja Artun kanssa	7
1:30	12.2.2020	14:15	15:45	Oheiskurssi	TIES412	AK	Luento	7
1:30	12.2.2020	14:15	15:45	Oheiskurssi	TIES412	AV	Luento	7
1:30	12.2.2020	14:15	15:45	Oheiskurssi	TIES412	OH	Luento	7
1:45	12.2.2020	14:15	16:00	Oheiskurssi	TIES412	LA	Git-opastus	7
2:30	13.2.2020	10:00	12:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV		7
4:55	13.2.2020	10:05	15:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA		7
5:15	13.2.2020	10:45	16:00	Suunnittelu	Raportointi	NR	Suunnitelman kirjoittaminen	7
1:15	13.2.2020	11:15	12:30	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Alustavien vaatimusten kirjaus	7
3:00	13.2.2020	12:00	15:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK		7
2:15	13.2.2020	13:00	15:15	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Alustavien vaatimusten kirjaus	7
0:45	13.2.2020	13:15	14:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV		7
2:10	14.2.2020	10:10	12:20	Projektin hallinta	Muut tehtävät	OH	Projektisuunnitelman lukeminen	7
1:55	14.2.2020	10:20	12:15	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	7
3:30	14.2.2020	11:00	14:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK		7
2:45	14.2.2020	13:00	15:45	Oheiskurssi	TIES412	OH	Palaveripöytäkirjan korjaus	7
1:30	14.2.2020	13:20	14:50	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV		7
0:35	14.2.2020	15:45	16:20	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön raportointi	7
0:45	15.2.2020	10:15	11:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV		7
1:00	15.2.2020	18:15	19:15	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Tehtävä 1	7
2:00	15.2.2020	20:00	22:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA		7
2:45	16.2.2020	16:00	18:45	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Tehtävä 1	7
2:00	16.2.2020	18:00	20:00	Oheiskurssi	TIES412	AK	Luento	7
2:30	17.2.2020	9:30	12:00	Esitutkimus	Muut tehtävät	NR		8
2:00	17.2.2020	10:00	12:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK		8
1:20	17.2.2020	10:10	11:30	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Alustavien vaatimusten kirjaus	8
1:45	17.2.2020	10:15	12:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA		8
1:45	17.2.2020	12:15	14:00	Palaverit	Palaveri	AK	3. palaveri	8
1:45	17.2.2020	12:15	14:00	Palaverit	Palaveri	AV	3. palaveri	8
1:45	17.2.2020	12:15	14:00	Palaverit	Palaveri	LA	3. palaveri	8
1:45	17.2.2020	12:15	14:00	Palaverit	Palaveri	NR		8
1:45	17.2.2020	12:15	14:00	Palaverit	Palaveri	OH		8
1:30	17.2.2020	14:00	15:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA		8
2:00	17.2.2020	14:00	16:00	Suunnittelu	Seuranta ja hallinta	NR	Projektisuunnitelman laatiminen	8
0:55	17.2.2020	14:15	15:10	Oheiskurssi	TIES412	OH	Pöytäkirjan korjaukset	8
1:35	17.2.2020	14:15	15:50	Palaverit	Sisäinen laadunvarmistus	AV	Projektisuunnitelman tarkastus	8
0:10	17.2.2020	15:10	15:20	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön raportointi	8
0:45	17.2.2020	20:00	20:45	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	LA	Tehtävä 1	8
4:00	18.2.2020	9:30	13:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK		8
7:30	18.2.2020	10:00	17:30	Palaverit	Raportointi	LA	Pöytäkirjan laatiminen	8
1:10	18.2.2020	10:10	11:20	Projektin hallinta	Tukitehtävät	OH	Tietokoneen näytön vaihto	8
2:15	18.2.2020	13:45	16:00	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	OH	Projektisuunnitelman lukeminen	8
2:00	18.2.2020	14:00	16:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR		8
2:00	18.2.2020	15:30	17:30	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AV	Vuorovaikutusosaamisen arviointi -tehtävä	8
0:30	18.2.2020	16:00	16:30	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Ajankäyttötaulukon korjaus	8
1:20	18.2.2020	18:40	20:00	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Alustavan vaatimusmäärittelyluennon muokkaus	8
4:30	19.2.2020	9:00	13:30	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Projektisuunnitelman hiominen	8
1:30	19.2.2020	10:00	11:30	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AK	1. oppimistehtävä	8
0:30	19.2.2020	10:30	11:00	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Sivuston rakenteen suunnittelu	8
2:55	19.2.2020	10:35	13:30	Palaverit	Raportointi	LA	Pöytäkirjan laatiminen	8
1:40	19.2.2020	10:50	12:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV		8
1:30	19.2.2020	13:30	15:00	Oheiskurssi	TIES412	AV	Keilaus	8
1:30	19.2.2020	13:30	15:00	Oheiskurssi	TIES412	LA	Keilaus	8
1:30	19.2.2020	13:30	15:00	Oheiskurssi	TIES412	NR	Keilaus	8
1:30	19.2.2020	13:30	15:00	Oheiskurssi	TIES412	OH	Keilaus	8
2:15	19.2.2020	15:00	17:15	Palaverit	Raportointi	LA	Pöytäkirjan laatiminen	8
3:45	19.2.2020	15:00	18:45	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK		8
1:00	19.2.2020	15:30	16:30	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Projektisuunnitelman hiominen	8
2:00	19.2.2020	21:00	23:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	LA	Tehtävä 1	8
1:40	20.2.2020	10:00	11:40	Esitutkimus	Vaatimusmäärittely	OH	Vaatimusmäärittelyluennon materiaalin	8
6:00	20.2.2020	10:00	16:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES6, ES7 & ES8	8
0:20	20.2.2020	10:25	10:45	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV		8
0:45	20.2.2020	10:45	11:30	Esitutkimus	Ohjeet ja neuvonta	AV	Artun kanssa keskustelua työkaluista	8
2:00	20.2.2020	11:00	13:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Lisenssisoppari ja Git	8
2:30	20.2.2020	12:40	15:10	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Sivuston rakenteen suunnittelu	8
0:45	20.2.2020	17:45	18:30	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Sidosryhmät	8
0:30	20.2.2020	18:30	19:00	Esitutkimus	Aihealueeseen tutustuminen	OH	Graafien benchmarking	8
1:45	21.2.2020	9:15	11:00	Oheiskurssi	TIES412	AK	Luento	8
1:45	21.2.2020	9:15	11:00	Oheiskurssi	TIES412	AV	Luento	8
1:45	21.2.2020	9:15	11:00	Oheiskurssi	TIES412	LA	Luento	8
1:45	21.2.2020	9:15	11:00	Oheiskurssi	TIES412	NR		8
1:45	21.2.2020	9:15	11:00	Oheiskurssi	TIES412	OH	Tekijänoikeus- ja sopimusluento	8
1:15	21.2.2020	11:45	13:00	Projektin hallinta	Tukitehtävät	OH	Kehitysvälineiden asennus	8
0:05	21.2.2020	12:00	12:05	Projektin hallinta	Viestintä	AV	Tapaamisajan sopiminen Artun kanssa	8
0:35	21.2.2020	12:10	12:45	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön kirjaaminen	8
0:30	21.2.2020	13:00	13:30	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön raportointi	8
0:30	21.2.2020	13:30	14:00	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Sivuston rakenteen suunnittelu	8
2:30	21.2.2020	13:30	16:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	Spring boot tutoriaali, ES6, ES7 & ES8	8
2:45	22.2.2020	11:10	13:55	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	OH	Visual Studio Code ja JavaScript-video	8
4:00	22.2.2020	12:00	16:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES6, ES7 & ES8	8
1:10	22.2.2020	14:30	15:40	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV		8

2:00	23.2.2020	12:00	14:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES6, ES7 & ES8	8
3:00	23.2.2020	15:00	18:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK	Spring boot	8
7:00	24.2.2020	9:00	16:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR		9
2:30	24.2.2020	9:30	12:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK	Spring boot	9
1:45	24.2.2020	10:00	11:45	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Spring boot	9
2:10	24.2.2020	10:10	12:20	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Alustavan vaatimusmäärittelyn muokkaus	9
1:30	24.2.2020	10:30	12:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES6, ES7 & ES8	9
2:15	24.2.2020	13:05	15:20	Esitutkimus	Ohjeet ja neuvonta	OH	Ryhmän ja Artun tapaaminen	9
1:40	24.2.2020	13:15	14:55	Esitutkimus	Ohjeet ja neuvonta	AV	Tapaaminen Artun kanssa	9
1:45	24.2.2020	13:15	15:00	Esitutkimus	Ohjeet ja neuvonta	AK	Artun tapaaminen	9
2:45	24.2.2020	13:15	16:00	Esitutkimus	Ohjeet ja neuvonta	LA	Ryhmän ja Artun tapaaminen	9
0:30	24.2.2020	15:00	15:30	Projektin hallinta	Muut tehtävät	AV		9
0:50	25.2.2020	9:10	10:00	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Kokonaistavoitteet	9
0:50	25.2.2020	10:00	10:50	Esitutkimus	Käyttöliittymä	OH	Esimerkkisovelluksien selaus	9
4:00	25.2.2020	10:00	14:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR		9
1:00	25.2.2020	11:00	12:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Spring boot	9
0:40	25.2.2020	11:30	12:10	Esitutkimus	Käyttöliittymä	OH	Visualisointien selaus	9
7:00	25.2.2020	11:30	18:30	Oheiskurssi	TIES412	LA	Pöytäkirjan korjaukset	9
4:00	25.2.2020	12:00	16:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK	PostgreSQL	9
3:00	25.2.2020	14:00	17:00	Palaverit	Raportointi	NR	Suunnitelman katsaus Santasen kanssa	9
1:45	25.2.2020	14:30	16:15	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Spring boot	9
5:00	26.2.2020	9:00	14:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK	PostgreSQL	9
4:30	26.2.2020	9:30	14:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Projektisuunnitelman korjaus	9
2:30	26.2.2020	10:30	13:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES6, ES7 & ES8, React	9
1:45	26.2.2020	11:45	13:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	PostgreSQL	9
5:00	26.2.2020	12:00	17:00	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Käyttöliittymähahmotelmat ja -kuvat	9
1:30	26.2.2020	15:10	16:40	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	PostgreSQL	9
2:30	26.2.2020	16:00	18:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES6, ES7 & ES8, React	9
0:45	26.2.2020	17:35	18:20	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Hibernate, docker	9
5:00	27.2.2020	9:30	14:30	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Projektisuunnitelman korjaus	9
1:20	27.2.2020	10:10	11:30	Määrittely	Suunnittelu	OH	Vaatimuskaavion muokkaus	9
1:10	27.2.2020	10:20	11:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK		9
1:00	27.2.2020	10:30	11:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV		9
1:30	27.2.2020	12:00	13:30	Määrittely	Suunnittelu	OH	Vaatimuskaavion muokkaus	9
0:35	27.2.2020	12:05	12:40	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV		9
1:05	27.2.2020	12:15	13:20	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK		9
0:10	27.2.2020	12:30	12:40	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA		9
0:25	27.2.2020	12:40	13:05	Projektin hallinta	Muut tehtävät	AV	Lähtötason kirjoittelu	9
0:25	27.2.2020	12:40	13:05	Projektin hallinta	Muut tehtävät	LA	Lähtötason kirjoittelu	9
0:15	27.2.2020	13:05	13:20	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV		9
0:15	27.2.2020	13:05	13:20	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA		9
0:35	27.2.2020	13:20	13:55	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		9
0:35	27.2.2020	13:20	13:55	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		9
0:35	27.2.2020	13:20	13:55	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		9
0:30	27.2.2020	13:30	14:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH	Projektiryhmän tilakatsaus	9
1:00	27.2.2020	13:55	14:55	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK		9
0:15	27.2.2020	14:00	14:15	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Kirjaukset	9
0:15	27.2.2020	14:00	14:15	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	LA	Kirjaukset	9
0:45	27.2.2020	14:00	14:45	Määrittely	Suunnittelu	OH	Vaatimuskaavion muokkaus	9
0:35	27.2.2020	14:45	15:20	Projektin hallinta	Muut tehtävät	OH	Lähtötason kirjoittelu	9
1:15	27.2.2020	15:45	17:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK	PostgreSQL	9
4:00	28.2.2020	11:00	15:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES	9
3:50	28.2.2020	13:30	17:20	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK	PostgreSQL, Spring boot	9
0:45	28.2.2020	13:40	14:25	Määrittely	Ohjeet ja neuvonta	OH	Santasen palautesähköpostin lukeminen	9
1:00	29.2.2020	14:00	15:00	Esitutkimus	Käyttöliittymä	OH	Kirjojen selaus	9
0:30	2.3.2020	9:30	10:00	Projektin hallinta	Muut tehtävät	AK	Lähtötason kirjoittelu	10
1:00	2.3.2020	10:15	11:15	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH		10
1:30	2.3.2020	10:30	12:00	Projektin hallinta	Muut tehtävät	NR	Tilakatsaus	10
1:15	2.3.2020	10:45	12:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Työkalujen asentaminen	10
2:20	2.3.2020	12:00	14:20	Palaverit	Palaveri	LA	4.palaveri	10
2:20	2.3.2020	12:00	14:20	Palaverit	Palaveri	OH		10
2:30	2.3.2020	12:00	14:30	Palaverit	Palaveri	NR		10
2:00	2.3.2020	12:15	14:15	Palaverit	Palaveri	AK	4. palaveri	10
2:05	2.3.2020	12:15	14:20	Palaverit	Palaveri	AV	4. palaveri	10
0:25	2.3.2020	14:20	14:45	Projektin hallinta	Muut tehtävät	OH		10
0:20	2.3.2020	14:30	14:50	Suunnittelu	Tietokanta	AV	Mietittiin tietokannan rakennetta ja eka	10
0:30	2.3.2020	14:30	15:00	Projektin hallinta	Muut tehtävät	NR		10
1:30	2.3.2020	15:00	16:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK	PostgreSQL, Spring boot	10
0:30	2.3.2020	15:15	15:45	Projektin hallinta	Vaatimusmäärittely	OH	Siirto Excelliin, epäonnistui	10
2:00	2.3.2020	16:00	18:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES	10
1:00	2.3.2020	16:50	17:50	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	PostgreSQL	10
0:35	2.3.2020	18:10	18:45	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Hibernate, PostgreSQL	10
1:20	2.3.2020	22:00	23:20	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Vaatimusten taulukointi ja numerointi	10
2:00	3.3.2020	8:30	10:30	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Vaatimusten taulukointi ja numerointi	10
7:15	3.3.2020	9:00	16:15	Palaverit	Raportointi	NR	Pöytäkirja	10
3:00	3.3.2020	10:30	13:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES	10
1:05	3.3.2020	11:00	12:05	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	PostgreSQL	10
1:05	3.3.2020	11:10	12:15	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Vaatimusten taulukointi ja numerointi	10
2:00	3.3.2020	12:00	14:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK	PostgreSQL, Spring boot	10
2:15	3.3.2020	12:45	15:00	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Vaatimusten taulukointi ja numerointi	10
1:35	3.3.2020	12:50	14:25	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	PostgreSQL	10
0:10	3.3.2020	15:00	15:10	Projektin hallinta	Viestintä	OH	Vaatimukset sähköpostilla tilaajan edusti	10
0:30	3.3.2020	15:10	15:40	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	10
0:25	3.3.2020	15:35	16:00	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AV	Vaatimusmäärittelydokumentin tarkastus	10
1:30	3.3.2020	16:15	17:45	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AK	Pienryhmätapaaminen	10

1:30	3.3.2020	16:15	17:45	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AV	Luento	10
1:30	3.3.2020	16:15	17:45	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	LA		10
1:30	3.3.2020	16:15	17:45	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	NR		10
1:00	3.3.2020	19:00	20:00	Esitutkimus	Käyttöliittymä	OH	Kirjojen selaus	10
3:30	4.3.2020	9:00	12:30	Palaverit	Raportointi	NR	Pöytäkirja	10
0:45	4.3.2020	11:30	12:15	Projektin hallinta	Muut tehtävät	OH		10
0:15	4.3.2020	12:10	12:25	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	10
2:30	4.3.2020	12:30	15:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR	Palaveri Artun kanssa	10
0:30	4.3.2020	13:00	13:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV		10
2:00	4.3.2020	13:00	15:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK	Artun tapaaminen	10
1:45	4.3.2020	13:15	15:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA	Palaveri Artun kanssa	10
1:45	4.3.2020	13:15	15:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH	Palaveri Artun kanssa	10
1:20	4.3.2020	13:30	14:50	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV	Tapaaminen Artun kanssa	10
0:55	4.3.2020	16:45	17:40	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Hibernate	10
2:00	4.3.2020	19:00	21:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES	10
2:05	5.3.2020	10:05	12:10	Suunnittelu	Tietokanta	AV	Tietokannan suunnittelu	10
1:50	5.3.2020	10:10	12:00	Suunnittelu	Tietokanta	OH	Tietokannan rakenteen suunnittelu	10
3:30	5.3.2020	10:20	13:50	Suunnittelu	Suunnittelu	AK	Tietokannan suunnittelua	10
2:00	5.3.2020	12:00	14:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES	10
0:45	5.3.2020	12:45	13:30	Suunnittelu	Tietokanta	OH	Tietokannan rakenteen suunnittelu	10
2:35	5.3.2020	12:50	15:25	Suunnittelu	Tietokanta	AV	Tietokannan suunnittelu	10
3:00	5.3.2020	13:00	16:00	Palaverit	Raportointi	NR	Pöytäkirjan viimeistely	10
0:30	5.3.2020	13:30	14:00	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	OH	Pöytäkirjan oikoluku	10
2:15	5.3.2020	13:50	16:05	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AK	Pöytäkirjan oikoluku	10
1:40	5.3.2020	14:00	15:40	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH	Ajatuskartan päivitys	10
0:10	5.3.2020	15:25	15:35	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	10
0:30	5.3.2020	16:00	16:30	Projektin hallinta	Muut tehtävät	NR	Ajankäytön seuranta	10
3:00	5.3.2020	18:00	21:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES	10
6:00	6.3.2020	9:00	15:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Aikataulun toteutus	10
2:35	6.3.2020	10:50	13:25	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Spring boot	10
2:30	6.3.2020	12:30	15:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES	10
1:20	6.3.2020	14:10	15:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Hibernate	10
0:30	6.3.2020	15:00	15:30	Palaverit	Suunnittelu	NR	Esityslista	10
1:30	6.3.2020	18:00	19:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES	10
0:10	8.3.2020	22:15	22:25	Palaverit	Valmistelu	AV	Valmistautuminen palaveriin	10
2:30	9.3.2020	9:30	12:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Tilakatsaus ja pöytäkirja	11
1:05	9.3.2020	10:10	11:15	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH	Tilaaajan priorisointien lukeminen	11
0:15	9.3.2020	10:40	10:55	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AK	Ajankäytön kirjaaminen	11
2:00	9.3.2020	12:00	14:00	Palaverit	Palaveri	LA	5.palaveri	11
2:00	9.3.2020	12:00	14:00	Palaverit	Palaveri	NR	5.palaveri	11
1:30	9.3.2020	12:15	13:45	Palaverit	Palaveri	AK	5. palaveri	11
1:35	9.3.2020	12:15	13:50	Palaverit	Palaveri	AV	5. palaveri	11
1:35	9.3.2020	12:15	13:50	Palaverit	Palaveri	OH		11
2:00	9.3.2020	13:45	15:45	Suunnittelu	Tietokanta	AK		11
0:55	9.3.2020	13:50	14:45	Määrittely	Ohjeet ja neuvonta	OH	Palaute vaatimusdokumentista ohjaajilta	11
1:00	9.3.2020	14:00	15:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Nopeat korjaukset palaverin jälkeen	11
1:15	9.3.2020	14:00	15:15	Suunnittelu	Tietokanta	LA		11
1:00	9.3.2020	14:30	15:30	Suunnittelu	Tietokanta	AV	Pohdintaa tietokannan rakenteesta	11
0:45	9.3.2020	14:45	15:30	Suunnittelu	Tietokanta	OH	Tietokannan rakenteen suunnittelu	11
0:25	9.3.2020	15:35	16:00	Palaverit	Raportointi	AV	Pöytäkirjan laatiminen	11
3:25	9.3.2020	17:35	21:00	Palaverit	Raportointi	AV	Pöytäkirjan laatiminen	11
1:00	9.3.2020	18:20	19:20	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES	11
2:15	10.3.2020	9:30	11:45	Palaverit	Palaveri	OH	Vaatumusten läpikäyntiä tilaajien kanssa	11
1:35	10.3.2020	9:50	11:25	Palaverit	Raportointi	AV	Pöytäkirjan laatiminen	11
1:15	10.3.2020	10:30	11:45	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK	Hibernate	11
5:30	10.3.2020	11:00	16:30	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Projektsuunnitelma	11
4:00	10.3.2020	12:00	16:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES	11
1:00	10.3.2020	12:45	13:45	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		11
2:30	10.3.2020	13:00	15:30	Suunnittelu	Tietokanta	AK		11
0:45	10.3.2020	13:45	14:30	Suunnittelu	Tietokanta	OH	Rakenne	11
0:40	10.3.2020	14:00	14:40	Suunnittelu	Muut tehtävät	AV	Keskustelua vaatimuksista ja tietokannasta	11
0:40	10.3.2020	15:30	16:10	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		11
4:00	10.3.2020	16:00	20:00	Palaverit	Raportointi	AV	Pöytäkirjan laatiminen	11
2:00	10.3.2020	20:45	22:45	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		11
1:05	11.3.2020	8:15	9:20	Palaverit	Raportointi	AV	Pöytäkirjan laatiminen	11
1:30	11.3.2020	10:00	11:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR	Tietokantapalaveri	11
1:15	11.3.2020	10:15	11:30	Suunnittelu	Ohjeet ja neuvonta	LA	Tietokannan rakenne	11
1:15	11.3.2020	10:15	11:30	Suunnittelu	Ohjeet ja neuvonta	OH	Tietokannan rakenne	11
1:25	11.3.2020	10:15	11:40	Palaverit	Palaveri	AK	Palaveri tietokannasta	11
1:25	11.3.2020	10:15	11:40	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV	Tietokannan rakenteen pohdintaa ohjaajilta	11
0:45	11.3.2020	11:30	12:15	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	Babel	11
0:45	11.3.2020	11:30	12:15	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		11
4:00	11.3.2020	11:30	15:30	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR		11
1:45	11.3.2020	13:00	14:45	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Sivuston rakenteen suunnittelu	11
3:00	11.3.2020	13:00	16:00	Suunnittelu	Tietokanta	AK		11
1:10	11.3.2020	13:05	14:15	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV		11
0:25	11.3.2020	14:45	15:10	Suunnittelu	Tietokanta	OH	Tietokannan rakenne	11
2:20	11.3.2020	16:00	18:20	Palaverit	Raportointi	AV	Pöytäkirjan laatiminen	11
2:00	11.3.2020	19:00	21:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES, Babel	11
1:00	11.3.2020	19:30	20:30	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	OH	Pöytäkirjan tarkastus	11
2:10	12.3.2020	10:10	12:20	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH	Kaavion ja vaatimusten vertaaminen	11
1:00	12.3.2020	10:15	11:15	Palaverit	Raportointi	AV	Pöytäkirjan laatiminen	11
5:15	12.3.2020	10:30	15:45	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Projektsuunnitelma	11
4:30	12.3.2020	11:00	15:30	Suunnittelu	Tietokanta	AK		11
0:10	12.3.2020	11:30	11:40	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	11

0:35	12.3.2020	11:50	12:25	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	DataGrip	11
0:20	12.3.2020	13:00	13:20	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	11
1:10	12.3.2020	13:20	14:30	Suunnittelu	Tietokanta	AV	Tietokannan rakenteen pohdintaa	11
2:00	12.3.2020	14:00	16:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	APIt	11
0:45	12.3.2020	14:30	15:15	Oheiskurssi	Kirjoitus- ja ulkoasu	AV	Pöytäkirjan muokkaaminen	11
1:20	12.3.2020	14:50	16:10	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Kaavion muokkaaminen	11
0:35	12.3.2020	15:15	15:50	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		11
0:10	12.3.2020	15:50	16:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	11
2:15	12.3.2020	19:15	21:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	APIt	11
0:10	13.3.2020	11:30	11:40	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	11
3:50	13.3.2020	11:55	15:45	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		11
4:00	13.3.2020	12:00	16:00	Suunnittelu	Tietokanta	AK		11
1:30	13.3.2020	13:15	14:45	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES, React	11
2:10	13.3.2020	17:00	19:10	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES, React	11
4:00	16.3.2020	10:00	14:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	NR	Työkalujen asentaminen	12
0:30	16.3.2020	11:20	11:50	Esitutkimus	Sovellusohjelma	AV	Moveo-projektin lähdekoodin tarkastelu	12
2:00	17.3.2020	10:00	12:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Projektsuunnitelman korjaus	12
1:50	17.3.2020	11:05	12:55	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		12
1:30	17.3.2020	14:20	15:50	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		12
1:40	17.3.2020	16:20	18:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES, React	12
0:30	17.3.2020	17:45	18:15	Palaverit	Työkaluihin tutustuminen	NR	Teamsin kokoustoiminnon testi	12
0:30	17.3.2020	17:45	18:15	Palaverit	Työkaluihin tutustuminen	OH	Teamsin kokoustoiminnon testi	12
0:30	18.3.2020	11:25	11:55	Palaverit	Suunnittelu	AV	Etäpalaverin suunnittelu	12
0:55	18.3.2020	14:25	15:20	Oheiskurssi	Kirjoitus- ja ulkoasu	AV	Pöytäkirjan muokkaaminen	12
0:05	18.3.2020	15:25	15:30	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	12
0:15	18.3.2020	15:45	16:00	Palaverit	Työkaluihin tutustuminen	AV	Teamsin viritys	12
0:45	18.3.2020	17:30	18:15	Palaverit	Valmistelu	LA	Teamsin kokoustoiminnon testi	12
1:20	18.3.2020	20:00	21:20	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES, React	12
1:00	19.3.2020	10:00	11:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK	Teams-testausta	12
1:30	19.3.2020	10:00	11:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV	Teams ja Zoom -kokeilut	12
1:30	19.3.2020	10:00	11:30	Palaverit	Valmistelu	LA	Teams ja Zoom -kokeilut	12
1:30	19.3.2020	10:00	11:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR	Teams ja Zoom -kokeilut	12
1:30	19.3.2020	10:00	11:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH	Teams ja Zoom -kokeilut	12
1:00	19.3.2020	12:00	13:00	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		12
0:30	19.3.2020	13:00	13:30	Projektin hallinta	Tukitehtävät	OH	Uusimman Javan asennus	12
1:00	19.3.2020	14:00	15:00	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		12
1:20	19.3.2020	14:30	15:50	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES, React	12
4:00	19.3.2020	14:50	18:50	Suunnittelu	Tietokanta	AK	Vastaukset ohjaajien palautteisiin	12
1:00	19.3.2020	16:00	17:00	Projektin hallinta	Tukitehtävät	OH	Kuulokkeiden testaus	12
2:15	19.3.2020	17:30	19:45	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES, React	12
1:00	20.3.2020	9:00	10:00	Projektin hallinta	Tukitehtävät	OH	Tietokoneen oheislaitteiden siirto kotiin	12
1:00	20.3.2020	10:00	11:00	Projektin hallinta	Viestintä	NR	Viikon sähköpostiviestittely	12
0:50	20.3.2020	10:20	11:10	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Liquibase	12
3:45	20.3.2020	11:00	14:45	Suunnittelu	Tietokanta	AK		12
0:50	20.3.2020	12:05	12:55	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Liquibase	12
2:20	20.3.2020	13:30	15:50	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES, React	12
2:00	20.3.2020	17:20	19:20	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES, React	12
0:30	21.3.2020	13:00	13:30	Projektin hallinta	Tukitehtävät	OH	Verkkolevyjen yhdistäminen	12
0:15	21.3.2020	14:30	14:45	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	12
0:45	21.3.2020	17:00	17:45	Määrittely	Raportointi	OH	Vaatimusmäärittelydokumentin muokka	12
0:30	23.3.2020	11:30	12:00	Palaverit	Valmistelu	OH		13
0:25	23.3.2020	11:50	12:15	Esitutkimus	Sovellusohjelma	AV	Moveo-projektin lähdekoodin tarkastelu	13
0:15	23.3.2020	12:00	12:15	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH		13
1:15	23.3.2020	12:15	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK	Teams-palaveri	13
1:15	23.3.2020	12:15	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV	Teams-palaveri	13
1:15	23.3.2020	12:15	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA	Teams-palaveri	13
1:15	23.3.2020	12:15	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR	Teams-palaveri	13
1:15	23.3.2020	12:15	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		13
1:40	23.3.2020	14:00	15:40	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES, React	13
1:00	23.3.2020	15:00	16:00	Suunnittelu	Tietokanta	AK	Vastaukset ohjaajien palautteisiin	13
1:15	23.3.2020	15:25	16:40	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		13
2:00	23.3.2020	16:00	18:00	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH		13
0:20	23.3.2020	16:40	17:00	Esitutkimus	Sovellusohjelma	AV	Moveo-projektin lähdekoodin tarkastelu	13
1:15	23.3.2020	17:15	18:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES, React	13
0:40	24.3.2020	9:30	10:10	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	13
5:00	24.3.2020	10:00	15:00	Suunnittelu	Tietokanta	AK		13
0:40	24.3.2020	10:15	10:55	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		13
0:45	24.3.2020	12:00	12:45	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Valmistautuminen luentoon ja tehtävä	13
0:55	24.3.2020	12:45	13:40	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		13
2:00	24.3.2020	13:00	15:00	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH		13
2:15	24.3.2020	13:30	15:45	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES, Callback Hell	13
2:30	24.3.2020	14:35	17:05	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		13
2:15	24.3.2020	19:15	21:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES, Promises	13
2:30	24.3.2020	19:30	22:00	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH		13
0:35	25.3.2020	8:45	9:20	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AV	Huipputiimartikkeli	13
3:00	25.3.2020	10:00	13:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	LA	Tutkimusmatkailutehtävä	13
3:00	25.3.2020	10:00	13:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	NR		13
3:00	25.3.2020	10:00	13:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Tutkimusmatkailu	13
3:10	25.3.2020	10:00	13:10	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AV	Luento	13
3:00	25.3.2020	10:15	13:15	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AK	Luento	13
1:00	25.3.2020	13:00	14:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR	Sisäinen palaveri	13
0:45	25.3.2020	13:10	13:55	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA	Sisäinen palaveri	13
0:45	25.3.2020	13:10	13:55	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		13
0:50	25.3.2020	13:10	14:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV	Teams-palaveri	13
0:45	25.3.2020	13:15	14:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK	Teams-palaveri	13

0:55	25.3.2020	15:10	16:05	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		13
1:00	25.3.2020	16:00	17:00	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		13
2:00	25.3.2020	19:30	21:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	ES, Async/await	13
1:30	25.3.2020	20:00	21:30	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		13
0:45	25.3.2020	22:30	23:15	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	Ajax	13
2:20	26.3.2020	9:25	11:45	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		13
0:45	26.3.2020	10:00	10:45	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AK	Artikkelin lukeminen	13
1:00	26.3.2020	10:00	11:00	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		13
0:30	26.3.2020	11:45	12:15	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AV	Huipputiimatehtävän pohdintaa	13
1:30	26.3.2020	12:15	13:45	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AK	Huipputiimatehtävä	13
1:30	26.3.2020	12:15	13:45	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AV	Huipputiimatehtävä	13
1:30	26.3.2020	12:15	13:45	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	LA	Huipputiimatehtävä	13
1:30	26.3.2020	12:15	13:45	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	NR	Huipputiimatehtävä	13
1:30	26.3.2020	12:15	13:45	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Huipputiimatehtävä	13
1:10	26.3.2020	14:00	15:10	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Liquibase	13
1:30	26.3.2020	14:15	15:45	Suunnittelu	Tietokanta	AK		13
2:15	26.3.2020	14:15	16:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Rest, ajax, fetch	13
0:30	26.3.2020	15:10	15:40	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		13
2:40	26.3.2020	19:45	22:25	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Rest-pommitus fetch ja axios	13
1:00	26.3.2020	21:00	22:00	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		13
0:30	27.3.2020	10:30	11:00	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		13
1:30	27.3.2020	11:00	12:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		13
1:30	27.3.2020	11:00	12:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV	Teams-palaveri	13
1:30	27.3.2020	11:00	12:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA	Sisäinen palaveri	13
1:30	27.3.2020	11:00	12:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR	Sisäinen palaveri	13
1:30	27.3.2020	11:00	12:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		13
1:30	27.3.2020	13:00	14:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Rest	13
1:05	27.3.2020	14:25	15:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Rest API	13
3:00	27.3.2020	14:50	17:50	Suunnittelu	Tietokanta	AK		13
0:15	27.3.2020	15:30	15:45	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Peda.net-rajapinta	13
0:25	27.3.2020	15:45	16:10	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	13
0:40	27.3.2020	17:20	18:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	React	13
0:15	27.3.2020	18:00	18:15	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	13
1:15	27.3.2020	18:45	20:00	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		13
1:00	28.3.2020	20:00	21:00	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		13
0:30	29.3.2020	18:30	19:00	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React-räpellykset	13
1:00	29.3.2020	20:00	21:00	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		13
2:30	29.3.2020	21:00	23:30	Oheiskurssi	TIES412	NR	Pöytäkirjan korjaukset	13
2:30	29.3.2020	21:15	23:45	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React-komponentit	13
1:15	30.3.2020	2:00	3:15	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Ajankäytön seuranta	14
1:00	30.3.2020	10:30	11:30	Suunnittelu	Tietokanta	AK		14
1:05	30.3.2020	10:55	12:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Rest API	14
0:15	30.3.2020	11:45	12:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AK	Ajankäytön seuranta	14
2:00	30.3.2020	12:00	14:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		14
2:00	30.3.2020	12:00	14:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		14
2:05	30.3.2020	12:00	14:05	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		14
2:05	30.3.2020	12:00	14:05	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		14
0:20	30.3.2020	14:05	14:25	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Rest API	14
1:30	30.3.2020	15:00	16:30	Suunnittelu	Tietokanta	AK		14
0:25	30.3.2020	15:35	16:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Rest API	14
1:30	30.3.2020	18:20	19:50	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React-komponentit	14
1:30	30.3.2020	18:30	20:00	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Käyttöliittymähahmotelmat	14
1:40	30.3.2020	21:50	23:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React-komponentit, hooks, flux	14
1:00	30.3.2020	22:30	23:30	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Käyttöliittymähahmotelmat	14
2:35	31.3.2020	0:15	2:50	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React-komponentit	14
0:50	31.3.2020	11:10	12:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	LA	Huipputiimitapaaminen	14
0:50	31.3.2020	11:10	12:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Huipputiimitapaaminen	14
0:45	31.3.2020	11:15	12:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AK	Huipputiimatehtävän läpikäynti	14
0:45	31.3.2020	11:15	12:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	NR		14
0:45	31.3.2020	11:15	12:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	NR	Huipputiimatehtävän läpikäynti	14
0:50	31.3.2020	11:15	12:05	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AV	Luento	14
1:00	31.3.2020	12:00	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA	Höpinää ennen palaveria	14
0:55	31.3.2020	12:05	13:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Rest API	14
1:00	31.3.2020	12:15	13:15	Projektin hallinta	Muut tehtävät	NR	Tilakatsaus	14
2:55	31.3.2020	13:00	15:55	Palaverit	Palaveri	LA	6. palaveri	14
2:45	31.3.2020	13:10	15:55	Palaverit	Palaveri	OH		14
2:40	31.3.2020	13:15	15:55	Palaverit	Palaveri	AV	6. palaveri	14
2:40	31.3.2020	13:15	15:55	Palaverit	Palaveri	NR	6. palaveri	14
2:45	31.3.2020	13:15	16:00	Palaverit	Palaveri	AK	6. palaveri	14
1:15	31.3.2020	18:15	19:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	React Context-API	14
2:15	1.4.2020	9:45	12:00	Palaverit	Raportointi	AK	6. palaverin pöytäkirjan laatiminen	14
1:20	1.4.2020	10:40	12:00	Suunnittelu	Tietokanta	AV	Tietokannan taulujen käänökset englar	14
1:00	1.4.2020	12:00	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		14
2:10	1.4.2020	12:00	14:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		14
2:15	1.4.2020	12:00	14:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		14
2:15	1.4.2020	12:00	14:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		14
2:15	1.4.2020	16:30	18:45	Palaverit	Raportointi	AK	6. palaverin pöytäkirjan laatiminen	14
1:55	1.4.2020	19:15	21:10	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	React Context-API, fetch	14
1:30	1.4.2020	22:30	24:00	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		14
2:15	2.4.2020	10:15	12:30	Palaverit	Raportointi	AK	6. palaverin pöytäkirjan laatiminen	14
1:00	2.4.2020	11:00	12:00	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		14
1:05	2.4.2020	11:55	13:00	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		14
0:40	2.4.2020	12:30	13:10	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		14
3:00	2.4.2020	13:00	16:00	Palaverit	Raportointi	AK	6. palaverin pöytäkirjan laatiminen	14
0:55	2.4.2020	13:55	14:50	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	React-hommelit	14

1:30	2.4.2020	14:10	15:40	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		14
0:50	2.4.2020	15:35	16:25	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Spring boot	14
0:20	2.4.2020	16:25	16:45	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Gitin asentaminen	14
0:30	2.4.2020	16:45	17:15	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AV	Pöytäkirjan tarkastus	14
0:40	2.4.2020	17:15	17:55	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Git	14
0:05	2.4.2020	17:55	18:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	14
1:15	2.4.2020	18:30	19:45	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	React-hommelit	14
1:00	2.4.2020	19:45	20:45	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	OH	Pöytäkirjan lukeminen ja kommentointi	14
0:30	2.4.2020	21:00	21:30	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		14
0:55	2.4.2020	21:20	22:15	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Context-API	14
2:00	2.4.2020	22:00	24:00	Suunnittelu	Seuranta ja hallinta	NR	Projektisuunnitelman laatiminen	14
0:55	2.4.2020	23:05	24:00	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH	Vaatusmäärittely esiteltävässä kunno	14
0:15	3.4.2020	0:00	0:15	Projektin hallinta	Viestintä	OH	Vaatusmäärittely projektiryhmälle	14
2:00	3.4.2020	0:00	2:00	Suunnittelu	Seuranta ja hallinta	NR	Projektisuunnitelman laatiminen	14
0:40	3.4.2020	9:50	10:30	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Sivuston rakenteen suunnittelu, kaavio	14
1:00	3.4.2020	10:15	11:15	Palaverit	Raportointi	AK	6. palaverin pöytäkirjan laatiminen	14
0:15	3.4.2020	11:45	12:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	14
2:00	3.4.2020	12:00	14:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		14
2:15	3.4.2020	12:00	14:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		14
2:16	3.4.2020	12:00	14:16	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		14
2:20	3.4.2020	12:00	14:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		14
2:20	3.4.2020	12:00	14:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH	Vaatusmäärittely, pöytäkirja, tietokar	14
1:40	3.4.2020	15:15	16:55	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Spring boot	14
1:10	3.4.2020	15:50	17:00	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		14
1:30	3.4.2020	15:50	17:20	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Context-API	14
2:00	3.4.2020	16:00	18:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Vaatusmäärittelmään lukeminen	14
2:45	3.4.2020	16:00	18:45	Suunnittelu	Tietokanta	AK		14
0:10	3.4.2020	16:55	17:05	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	14
0:55	3.4.2020	17:00	17:55	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		14
2:00	4.4.2020	12:00	14:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Projektisuunnitelman laatiminen	14
0:30	4.4.2020	22:00	22:30	Projektin hallinta	Muut tehtävät	OH	Papereiden ja muistiinpanojen läpikäynt	14
0:25	5.4.2020	12:25	12:50	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AV	Vaatusmäärittelydokumentin lukemin	14
0:35	5.4.2020	12:50	13:25	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Liquibase	14
1:00	5.4.2020	18:30	19:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	React-komponentit	14
0:30	5.4.2020	19:00	19:30	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Käyttöliittymämahotelmat	14
2:00	5.4.2020	22:00	24:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Seuraavan viikon suunnittelu	14
0:15	6.4.2020	10:30	10:45	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	15
1:00	6.4.2020	10:30	11:30	Suunnittelu	Tietokanta	AK	Käännökset	15
0:40	6.4.2020	11:20	12:00	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		15
0:35	6.4.2020	11:25	12:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Spring boot	15
1:00	6.4.2020	12:00	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		15
1:35	6.4.2020	12:00	13:35	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		15
1:35	6.4.2020	12:00	13:35	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		15
1:35	6.4.2020	12:00	13:35	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		15
1:35	6.4.2020	12:00	13:35	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		15
2:10	6.4.2020	13:35	15:45	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	Deploy-hommat ja sähköpostiviestintä	15
1:00	6.4.2020	15:00	16:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Spring boot	15
0:30	6.4.2020	17:45	18:15	Suunnittelu	Tietokanta	AK		15
1:10	6.4.2020	18:20	19:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	React-router	15
2:00	7.4.2020	11:00	13:00	Suunnittelu	Tietokanta	AK		15
1:00	7.4.2020	11:20	12:20	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Java-version mietintää	15
1:30	7.4.2020	12:20	13:50	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AV	ER-kaavion tarkastus	15
1:15	7.4.2020	15:00	16:15	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React-router yms	15
0:45	7.4.2020	15:45	16:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Rest API	15
0:15	7.4.2020	22:00	22:15	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		15
1:45	8.4.2020	11:00	12:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH	Arttu palaverissa mukana	15
1:45	8.4.2020	11:00	12:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR	Arttu palaverissa mukana	15
1:45	8.4.2020	11:00	12:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		15
1:46	8.4.2020	11:00	12:46	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		15
1:50	8.4.2020	11:00	12:50	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		15
3:00	8.4.2020	13:00	16:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Projektisuunnitelman laatiminen	15
0:45	8.4.2020	13:15	14:00	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Toimintojen sijoittelu näkyymiin	15
1:00	8.4.2020	15:00	16:00	Suunnittelu	Sisäinen palaveri	AK		15
0:45	8.4.2020	15:30	16:15	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Rakennetaistelua	15
1:30	8.4.2020	16:00	17:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK	Liquibase	15
1:35	8.4.2020	16:10	17:45	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		15
2:35	8.4.2020	21:15	23:50	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Login-hommelit yms	15
1:35	8.4.2020	21:40	23:15	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH	Palautteisiin perehtyminen	15
0:10	8.4.2020	23:15	23:25	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	15
2:30	9.4.2020	7:30	10:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Projektisuunnitelman laatiminen	15
1:30	9.4.2020	10:00	11:30	Suunnittelu	Tietokanta	AK		15
2:05	9.4.2020	10:45	12:50	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymäviilailua	15
0:45	9.4.2020	10:55	11:40	Projektin hallinta	Viestintä	AV		15
1:00	9.4.2020	11:00	12:00	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		15
1:00	9.4.2020	11:00	12:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK	Liquibase	15
2:00	9.4.2020	11:00	13:00	Palaverit	Tilakatsaus	NR		15
1:00	9.4.2020	11:40	12:40	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Git	15
2:00	9.4.2020	13:10	15:10	Palaverit	Palaveri	OH		15
1:55	9.4.2020	13:15	15:10	Palaverit	Palaveri	AV	7. palaveri	15
1:55	9.4.2020	13:15	15:10	Palaverit	Palaveri	AK	7. palaveri	15
1:55	9.4.2020	13:15	15:10	Palaverit	Palaveri	NR	7. palaveri	15
2:05	9.4.2020	13:15	15:20	Palaverit	Palaveri	LA	7. palaveri ja käyttöliittymäpalaverisuur	15
0:10	9.4.2020	15:10	15:20	Projektin hallinta	Viestintä	AV		15
0:20	9.4.2020	15:20	15:40	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	15
0:05	9.4.2020	15:40	15:45	Projektin hallinta	Viestintä	AV		15

0:25	9.4.2020	19:00	19:25	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		15
1:20	10.4.2020	11:55	13:15	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		15
1:40	10.4.2020	14:20	16:00	Toteutus	Käyttöliittymä	LA		15
1:30	10.4.2020	14:45	16:15	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		15
0:50	11.4.2020	18:40	19:30	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		15
1:55	13.4.2020	11:10	13:05	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		16
2:20	13.4.2020	18:10	20:30	Toteutus	Käyttöliittymä	LA		16
0:45	13.4.2020	22:00	22:45	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		16
0:30	14.4.2020	10:00	10:30	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		16
1:20	14.4.2020	12:50	14:10	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		16
1:00	14.4.2020	15:00	16:00	Suunnittelu	Tietokanta	AK		16
2:00	14.4.2020	16:00	18:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK	Liquibase	16
1:20	14.4.2020	17:50	19:10	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	Context-API	16
4:00	14.4.2020	20:00	24:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Projektisuunnitelman laatiminen	16
1:15	14.4.2020	22:45	24:00	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		16
0:30	15.4.2020	0:00	0:30	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		16
2:00	15.4.2020	0:00	2:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Projektisuunnitelman laatiminen	16
1:45	15.4.2020	10:15	12:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK	Liquibase	16
0:25	15.4.2020	10:50	11:15	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		16
0:10	15.4.2020	11:50	12:00	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		16
0:45	15.4.2020	12:00	12:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		16
0:55	15.4.2020	12:00	12:55	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		16
0:55	15.4.2020	12:00	12:55	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		16
1:00	15.4.2020	12:00	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		16
1:00	15.4.2020	12:00	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		16
4:20	15.4.2020	12:55	17:15	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Git	16
1:30	15.4.2020	13:10	14:40	Palaverit	Käyttöliittymä	OH		16
0:30	15.4.2020	13:15	13:45	Palaverit	Palaveri	AK	Käyttöliittymäpalaveri	16
0:30	15.4.2020	13:15	13:45	Palaverit	Palaveri	LA	Käyttöliittymäpalaveri	16
2:45	15.4.2020	14:45	17:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK	Git	16
0:15	15.4.2020	14:50	15:05	Projektin hallinta	Viestintä	OH		16
1:40	15.4.2020	17:30	19:10	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	React	16
0:45	15.4.2020	17:50	18:35	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		16
5:30	16.4.2020	10:00	15:30	Toteutus	Tietokanta	AK		16
4:00	16.4.2020	10:25	14:25	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		16
0:45	16.4.2020	11:30	12:15	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		16
0:15	16.4.2020	15:10	15:25	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		16
1:50	16.4.2020	18:00	19:50	Toteutus	Käyttöliittymä	LA	Rakenteen muokkausta	16
0:15	16.4.2020	21:00	21:15	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		16
0:55	16.4.2020	22:20	23:15	Toteutus	Käyttöliittymä	LA		16
1:45	17.4.2020	10:15	12:00	Toteutus	Tietokanta	AK		16
0:20	17.4.2020	11:40	12:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Spring boot	16
0:15	17.4.2020	11:45	12:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	16
1:30	17.4.2020	12:00	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		16
1:40	17.4.2020	12:00	13:40	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		16
1:40	17.4.2020	12:00	13:40	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		16
1:40	17.4.2020	12:00	13:40	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		16
1:40	17.4.2020	12:00	13:40	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		16
3:15	17.4.2020	12:00	15:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		16
0:20	17.4.2020	13:40	14:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Spring boot	16
3:00	17.4.2020	14:00	17:00	Toteutus	Tietokanta	AK		16
1:50	17.4.2020	15:10	17:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Spring boot	16
1:50	17.4.2020	15:30	17:20	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	React	16
0:15	17.4.2020	17:00	17:15	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	16
1:20	17.4.2020	17:40	19:00	Palaverit	Pöytäkirja	LA		16
0:15	17.4.2020	19:45	20:00	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		16
0:10	17.4.2020	21:00	21:10	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		16
0:35	19.4.2020	15:40	16:15	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	React	16
2:40	19.4.2020	17:50	20:30	Toteutus	Käyttöliittymä	LA	Headereita	16
1:45	19.4.2020	21:30	23:15	Toteutus	Käyttöliittymä	LA	Login-sivu uusiksi	16
1:15	20.4.2020	0:15	1:30	Toteutus	Käyttöliittymä	LA	Header-tappelua	17
0:45	20.4.2020	1:30	2:15	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	Git	17
0:40	20.4.2020	2:15	2:55	Toteutus	Käyttöliittymä	LA	Vikat korjaukset ja uudestaan Gittiin	17
1:15	20.4.2020	9:35	10:50	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Spring boot	17
1:15	20.4.2020	10:15	11:30	Toteutus	Tietokanta	AK		17
1:10	20.4.2020	10:50	12:00	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		17
0:15	20.4.2020	11:30	11:45	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AK	Ajankäytön seuranta	17
1:30	20.4.2020	12:00	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		17
1:30	20.4.2020	12:00	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		17
1:30	20.4.2020	12:00	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		17
1:30	20.4.2020	12:00	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		17
1:30	20.4.2020	12:00	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		17
2:45	20.4.2020	14:15	17:00	Suunnittelu	Tietokanta	AK	Dataan tutustuminen	17
1:10	20.4.2020	15:35	16:45	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		17
1:00	20.4.2020	16:30	17:30	Palaverit	Pöytäkirja	LA		17
0:40	20.4.2020	17:45	18:25	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		17
0:15	20.4.2020	19:45	20:00	Projektin hallinta	Viestintä	OH		17
5:45	21.4.2020	10:15	16:00	Suunnittelu	Tietokanta	AK	Dataan tutustuminen	17
1:35	21.4.2020	11:50	13:25	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		17
4:00	21.4.2020	12:00	16:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Projektisuunnitelman laatiminen (luku 6	17
1:30	21.4.2020	15:15	16:45	Toteutus	Käyttöliittymä	LA	Tapahtuma-sivu	17
2:05	21.4.2020	15:30	17:35	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		17
0:45	21.4.2020	17:45	18:30	Toteutus	Käyttöliittymä	LA	Tapahtuma-sivu	17
0:35	22.4.2020	9:00	9:35	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Spring boot	17
0:10	22.4.2020	10:30	10:40	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	17



2:00	22.4.2020	10:30	12:30	Suunnittelu	Tietokanta	AK	Dataan tutustuminen	17
1:30	22.4.2020	10:40	12:10	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		17
0:15	22.4.2020	12:45	13:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Spring boot	17
2:00	22.4.2020	13:00	15:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		17
2:10	22.4.2020	13:00	15:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		17
2:10	22.4.2020	13:00	15:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		17
2:10	22.4.2020	13:00	15:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		17
2:15	22.4.2020	13:00	15:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		17
1:15	22.4.2020	15:10	16:25	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Spring boot	17
1:15	22.4.2020	15:15	16:30	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	NR	Pöytäkirjan tarkastus	17
0:30	22.4.2020	18:20	18:50	Palaverit	Viestintä	LA	Sähköpostisotaa	17
1:00	23.4.2020	9:00	10:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Ajankäytön seuranta	17
0:10	23.4.2020	9:30	9:40	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	17
4:00	23.4.2020	10:00	14:00	Palaverit	Tilakatsaus	NR		17
1:00	23.4.2020	11:00	12:00	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		17
2:00	23.4.2020	11:00	13:00	Suunnittelu	Tietokanta	AK	Dataan tutustuminen	17
0:45	23.4.2020	11:05	11:50	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		17
2:55	23.4.2020	11:05	14:00	Toteutus	Käyttöliittymä	LA		17
0:10	23.4.2020	13:30	13:40	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		17
0:30	23.4.2020	13:40	14:10	Projektin hallinta	Muut tehtävät	OH		17
0:30	23.4.2020	13:45	14:15	Palaverit	Valmistelu	AV	Palaveriin valmistautuminen	17
2:00	23.4.2020	14:10	16:10	Palaverit	Palaveri	OH		17
1:45	23.4.2020	14:15	16:00	Palaverit	Palaveri	AK	8. palaveri	17
1:55	23.4.2020	14:15	16:10	Palaverit	Palaveri	LA	8. palaveri	17
1:55	23.4.2020	14:15	16:10	Palaverit	Palaveri	AV	8. palaveri	17
1:55	23.4.2020	14:15	16:10	Palaverit	Palaveri	NR	8. palaveri	17
1:00	23.4.2020	16:00	17:00	Toteutus	Datansiirto-ohjelma	AK	Datansiirto-ohjelma	17
0:50	23.4.2020	16:10	17:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Spring boot	17
1:20	23.4.2020	17:00	18:20	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	Visualisointikirjastot	17
2:20	23.4.2020	19:10	21:30	Palaverit	Raportointi	OH	Palaverin pöytäkirja	17
4:35	24.4.2020	10:25	15:00	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		17
1:15	24.4.2020	10:30	11:45	Palaverit	Raportointi	OH	Palaverin pöytäkirja	17
5:30	24.4.2020	11:00	16:30	Toteutus	Datansiirto-ohjelma	AK	Datansiirto-ohjelma	17
0:45	24.4.2020	12:15	13:00	Palaverit	Raportointi	OH	Palaverin pöytäkirja	17
2:30	24.4.2020	13:20	15:50	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	Visualisointikirjastot	17
0:40	24.4.2020	14:20	15:00	Palaverit	Raportointi	OH	Palaverin pöytäkirja	17
0:15	24.4.2020	15:00	15:15	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	17
1:40	24.4.2020	16:25	18:05	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Spring boot, postgres	17
4:00	25.4.2020	11:00	15:00	Toteutus	Datansiirto-ohjelma	AK	Datansiirto-ohjelma	17
0:30	25.4.2020	17:50	18:20	Palaverit	Raportointi	OH	Palaverin pöytäkirja	17
0:50	25.4.2020	20:10	21:00	Palaverit	Raportointi	OH	Palaverin pöytäkirja	17
4:30	26.4.2020	12:00	16:30	Toteutus	Datansiirto-ohjelma	AK	Datansiirto-ohjelma	17
1:45	26.4.2020	17:15	19:00	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Visualisointi	17
1:45	26.4.2020	19:45	21:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Visualisointi	17
4:00	26.4.2020	20:00	24:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Projektisuunnitelman lapsusten korjaus	17
1:45	26.4.2020	22:15	24:00	Palaverit	Raportointi	OH	Palaverin pöytäkirja	17
0:10	27.4.2020	10:25	10:35	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	18
0:15	27.4.2020	10:30	10:45	Suunnittelu	Tietokanta	AK	ER-kaavion muokkaus	18
1:20	27.4.2020	10:30	11:50	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		18
0:25	27.4.2020	10:35	11:00	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	OH		18
0:15	27.4.2020	10:45	11:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AK	Ajankäytön seuranta	18
0:30	27.4.2020	11:20	11:50	Palaverit	Raportointi	OH	Palaverin pöytäkirja	18
0:25	27.4.2020	11:50	12:15	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AV	Pöytäkirjan tarkastus	18
3:00	27.4.2020	12:15	15:15	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AK	Väliesittelyn valmistelu	18
3:10	27.4.2020	12:15	15:25	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Väliesittelyn valmistelu	18
3:10	27.4.2020	12:15	15:25	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AV	Väliesittelyn valmistelu	18
3:10	27.4.2020	12:15	15:25	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	LA	Väliesittelyn valmistelu	18
3:10	27.4.2020	12:15	15:25	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	NR	Väliesittelyn valmistelu	18
2:15	27.4.2020	15:30	17:45	Toteutus	Datansiirto-ohjelma	AK		18
0:25	27.4.2020	17:45	18:10	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Väliesittelyn valmistelu	18
4:00	28.4.2020	10:00	14:00	Esitutkimus	Raportointi	NR	Projektiraportin valmistelu	18
4:45	28.4.2020	10:00	14:45	Toteutus	Datansiirto-ohjelma	AK		18
0:30	28.4.2020	10:50	11:20	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		18
2:05	28.4.2020	11:20	13:25	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Spring boot	18
1:00	28.4.2020	13:40	14:40	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Väliesittelyn valmistelu	18
2:35	28.4.2020	14:35	17:10	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		18
1:45	28.4.2020	14:45	16:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA		18
1:50	28.4.2020	19:50	21:40	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	Visualisointi	18
2:00	28.4.2020	22:00	24:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	NR	Väliesittelyn valmistelu	18
2:00	29.4.2020	0:00	2:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	NR	Väliesittelyn valmistelu	18
0:15	29.4.2020	10:30	10:45	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Väliesittelyn valmistelu	18
0:25	29.4.2020	11:35	12:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Spring boot	18
0:55	29.4.2020	12:00	12:55	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Väliesittelyn valmistelu	18
1:55	29.4.2020	12:00	13:55	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AV	Väliesittelyn valmistelu	18
2:00	29.4.2020	12:00	14:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AK	Väliesittelyn valmistelu	18
2:00	29.4.2020	12:00	14:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	LA	Väliesittelyn valmistelu	18
2:00	29.4.2020	12:00	14:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	NR	Väliesittelyn valmistelu	18
2:15	29.4.2020	14:15	16:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	React	18
1:30	29.4.2020	15:00	16:30	Toteutus	Datansiirto-ohjelma	AK		18
1:20	29.4.2020	15:40	17:00	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		18
0:30	29.4.2020	19:00	19:30	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		18
0:30	30.4.2020	10:30	11:00	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH		18
1:25	30.4.2020	11:05	12:30	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		18
0:30	30.4.2020	11:30	12:00	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH		18
1:35	30.4.2020	13:45	15:20	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	React	18

0:30	30.4.2020	14:00	14:30	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		18
1:35	30.4.2020	15:15	16:50	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		18
0:15	30.4.2020	16:50	17:05	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	18
0:10	30.4.2020	20:40	20:50	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	18
0:35	30.4.2020	20:50	21:25	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		18
0:30	1.5.2020	20:00	20:30	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		18
0:10	2.5.2020	15:40	15:50	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	18
0:45	2.5.2020	17:45	18:30	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		18
2:00	3.5.2020	15:30	17:30	Toteutus	Datansiirto-ohjelma	AK		18
0:15	4.5.2020	10:00	10:15	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AK	Ajankäytön seuranta	19
0:45	4.5.2020	11:15	12:00	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		19
0:30	4.5.2020	11:30	12:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Väliesittelyn valmistelu	19
1:30	4.5.2020	12:00	13:30	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Väliesittelyn valmistelu	19
1:30	4.5.2020	12:00	13:30	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	LA	Väliesittelyn valmistelu	19
1:30	4.5.2020	12:00	13:30	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	NR	Väliesittelyn valmistelu	19
2:30	4.5.2020	12:00	14:30	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AK	Väliesittelyn valmistelu	19
2:45	4.5.2020	12:00	14:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		19
1:00	4.5.2020	13:30	14:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		19
1:00	4.5.2020	13:30	14:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		19
1:00	4.5.2020	13:30	14:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		19
1:15	4.5.2020	17:30	18:45	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	Visualisointi	19
1:30	5.5.2020	10:00	11:30	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Väliesittelyn valmistelu	19
0:25	5.5.2020	11:50	12:15	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		19
0:35	5.5.2020	12:15	12:50	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Väliesittelyn valmistelu	19
0:35	5.5.2020	12:15	12:50	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	LA	Väliesittelyharjoitus	19
0:35	5.5.2020	12:15	12:50	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	NR	Väliesittelyharjoitus	19
0:35	5.5.2020	12:15	12:50	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AV	Väliesittelyn valmistelu	19
0:30	5.5.2020	12:20	12:50	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AK	Väliesittelyn valmistelu	19
1:00	5.5.2020	12:50	13:50	Oheiskurssi	Esittelyt	OH	Väliesittely	19
1:00	5.5.2020	12:50	13:50	Oheiskurssi	Esittelyt	LA	Väliesittely	19
1:00	5.5.2020	12:50	13:50	Oheiskurssi	Esittelyt	NR	Väliesittely	19
0:45	5.5.2020	13:00	13:45	Oheiskurssi	Esittelyt	AK	Väliesittely	19
0:50	5.5.2020	13:00	13:50	Oheiskurssi	Esittelyt	AV	Väliesittely	19
1:30	5.5.2020	14:30	16:00	Toteutus	Datansiirto-ohjelma	AK		19
0:45	5.5.2020	15:45	16:30	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		19
1:35	5.5.2020	18:45	20:20	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	Visualisointi	19
1:00	6.5.2020	10:00	11:00	Projektin hallinta	Muut tehtävät	OH		19
0:15	6.5.2020	11:00	11:15	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	19
0:30	6.5.2020	11:00	11:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AK	PostgreSQL	19
0:25	6.5.2020	11:25	11:50	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		19
1:00	6.5.2020	12:00	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		19
1:00	6.5.2020	12:00	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		19
1:10	6.5.2020	12:00	13:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		19
1:10	6.5.2020	12:00	13:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		19
0:55	6.5.2020	12:15	13:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		19
2:00	6.5.2020	14:30	16:30	Toteutus	Datansiirto-ohjelma	AK		19
1:30	6.5.2020	15:00	16:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Visualisointi	19
1:25	6.5.2020	16:55	18:20	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		19
1:15	6.5.2020	17:00	18:15	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Visualisointi	19
4:00	6.5.2020	20:00	24:00	Palaverit	Tilakatsaus	NR		19
1:35	7.5.2020	10:15	11:50	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		19
1:15	7.5.2020	10:45	12:00	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Visualisointi	19
0:55	7.5.2020	11:20	12:15	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		19
1:20	7.5.2020	12:05	13:25	Palaverit	Palaveri	OH		19
1:10	7.5.2020	12:15	13:25	Palaverit	Palaveri	AV	9. palaveri	19
1:10	7.5.2020	12:15	13:25	Palaverit	Palaveri	NR	9. palaveri	19
1:10	7.5.2020	12:15	13:25	Palaverit	Palaveri	NR	9. palaveri	19
1:15	7.5.2020	12:15	13:30	Palaverit	Palaveri	AK	9. palaveri	19
1:15	7.5.2020	12:15	13:30	Palaverit	Palaveri	LA	9. palaveri	19
1:30	7.5.2020	13:45	15:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		19
1:30	7.5.2020	13:45	15:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA	Bakkäripalaveri	19
1:40	7.5.2020	13:45	15:25	Suunnittelu	Sovellusohjelma	AV	Backend-palaveri	19
2:15	7.5.2020	17:15	19:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	Dataliikenne	19
0:40	7.5.2020	20:55	21:35	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		19
0:40	8.5.2020	10:25	11:05	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		19
1:00	8.5.2020	11:00	12:00	Toteutus	Datansiirto-ohjelma	AK		19
1:52	8.5.2020	12:00	13:52	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		19
1:55	8.5.2020	12:00	13:55	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		19
1:55	8.5.2020	12:00	13:55	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		19
1:55	8.5.2020	12:00	13:55	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		19
2:00	8.5.2020	12:00	14:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		19
1:55	8.5.2020	13:30	15:25	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH	Vaatusmäärittelydokumentti 0.4.0	19
0:15	8.5.2020	16:20	16:35	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	19
0:10	8.5.2020	18:00	18:10	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	19
1:10	9.5.2020	16:20	17:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Dataliikenne + rajapinta	19
1:00	9.5.2020	18:50	19:50	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Dataliikenne + rajapinta	19
1:40	10.5.2020	17:30	19:10	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Dataliikenne + rajapinta	19
2:05	10.5.2020	19:45	21:50	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Dataliikenne + rajapinta	19
4:00	10.5.2020	20:00	24:00	Projektin hallinta	Raportointi	NR	9.palaverin pöytäkirja	19
1:15	10.5.2020	22:15	23:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Dataliikenne + rajapinta	19
1:00	11.5.2020	10:15	11:15	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Vuorovaikutusosaamisen arviointi -tehtävä	20
1:50	11.5.2020	10:25	12:15	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		20
0:20	11.5.2020	11:30	11:50	Projektin hallinta	Tukitehtävät	OH	Tekninen ongelma	20
0:15	11.5.2020	11:50	12:05	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Vuorovaikutusosaamisen arviointi -tehtävä	20
0:55	11.5.2020	12:05	13:00	Palaverit	Ohjeet ja neuvonta	OH	Ohjaajien konsultointi	20

0:40	11.5.2020	12:15	12:55	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV	Palaveri ohjaajien kanssa	20
0:45	11.5.2020	12:15	13:00	Palaverit	Palaveri	AK	Palaveri ohjaajien kanssa	20
3:15	11.5.2020	12:15	15:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		20
3:15	11.5.2020	12:15	15:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA	Palaveri ohjaajien kanssa	20
2:40	11.5.2020	12:55	15:35	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		20
2:30	11.5.2020	13:00	15:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		20
2:40	11.5.2020	13:00	15:40	Projektin hallinta	Viestintä	OH	Viestin kirjoitus tilaajan edustajille	20
0:25	11.5.2020	15:40	16:05	Määrittely	Vaatusuunnittelu	OH	Palautteisiin perehtyminen	20
0:30	11.5.2020	16:30	17:00	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		20
0:25	11.5.2020	17:00	17:25	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AV	Vuorovaikutusosaamisen arviointi -tehtävä	20
1:30	11.5.2020	18:45	20:15	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	20
1:20	11.5.2020	21:15	22:35	Määrittely	Vaatusuunnittelu	OH	Dokumentin muokkaus	20
1:15	12.5.2020	9:45	11:00	Projektin hallinta	Viestintä	OH	Viestin muokkaus	20
0:40	12.5.2020	11:00	11:40	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Vuorovaikutusosaamisen arviointi -tehtävä	20
0:10	12.5.2020	11:50	12:00	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AV	Viestin tarkastus	20
2:30	12.5.2020	12:00	14:30	Suunnittelu	Sovellusohjelma	AK		20
2:45	12.5.2020	12:00	14:45	Suunnittelu	Sovellusohjelma	AV	Backend-palaveri	20
2:45	12.5.2020	12:00	14:45	Suunnittelu	Sovellusohjelma	LA	Backend-palaveri	20
0:40	12.5.2020	12:10	12:50	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Vuorovaikutusosaamisen arviointi -tehtävä	20
2:15	12.5.2020	15:15	17:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	20
1:00	12.5.2020	17:50	18:50	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Vuorovaikutusosaamisen arviointi -tehtävä	20
0:15	12.5.2020	18:50	19:05	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	20
0:20	13.5.2020	10:45	11:05	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Vuorovaikutusosaamisen arviointi -tehtävä	20
2:30	13.5.2020	12:00	14:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		20
2:35	13.5.2020	12:00	14:35	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		20
2:35	13.5.2020	12:00	14:35	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		20
0:25	13.5.2020	12:05	12:30	Palaverit	Ohjeet ja neuvonta	OH	Neuvoja Artulta	20
2:25	13.5.2020	12:05	14:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA	Palaveri Artun kanssa	20
1:00	13.5.2020	12:30	13:30	Palaverit	Sisäinen laadunvarmistus	OH	Pöytäkirjan tarkastus	20
2:00	13.5.2020	13:00	15:00	Projektin hallinta	Raportointi	NR	9.palaverin pöytäkirja	20
0:55	13.5.2020	13:30	14:25	Projektin hallinta	Viestintä	OH	Viestin muotoilu	20
2:00	13.5.2020	15:15	17:15	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä + git-sähläys	20
1:30	13.5.2020	16:05	17:35	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		20
0:30	13.5.2020	16:45	17:15	Toteutus	Sovellusohjelma	AK		20
0:10	13.5.2020	17:40	17:50	Määrittely	Vaatusuunnittelu	OH		20
2:35	13.5.2020	20:45	23:20	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	LA	Tiedote	20
0:05	13.5.2020	20:50	20:55	Projektin hallinta	Viestintä	OH		20
0:15	14.5.2020	8:30	8:45	Oheiskurssi	Sisäinen laadunvarmistus	OH	Tiedotteen lukeminen	20
0:10	14.5.2020	10:50	11:00	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AV	Tiedotteen lukeminen	20
3:00	14.5.2020	11:00	14:00	Suunnittelu	Sovellusohjelma	AV	Backend-palaveri	20
3:00	14.5.2020	11:00	14:00	Suunnittelu	Sovellusohjelma	AK		20
0:55	14.5.2020	11:20	12:15	Oheiskurssi	Kirjoitus- ja ulkoasu	OH		20
0:40	14.5.2020	13:40	14:20	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		20
1:00	14.5.2020	15:10	16:10	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		20
1:45	14.5.2020	15:45	17:30	Toteutus	Sovellusohjelma	AK		20
0:50	14.5.2020	16:00	16:50	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		20
1:05	14.5.2020	19:25	20:30	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		20
1:00	15.5.2020	11:00	12:00	Toteutus	Sovellusohjelma	AK		20
0:10	15.5.2020	11:25	11:35	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	20
0:25	15.5.2020	11:35	12:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AV	Vuorovaikutusosaamisen arviointi -tehtävä	20
0:25	15.5.2020	11:35	12:00	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		20
0:15	15.5.2020	12:00	12:15	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Tiedote	20
1:20	15.5.2020	12:00	13:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		20
1:25	15.5.2020	12:00	13:25	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		20
1:30	15.5.2020	12:00	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		20
1:05	15.5.2020	12:15	13:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		20
1:05	15.5.2020	12:15	13:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		20
0:10	15.5.2020	13:20	13:30	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		20
0:45	15.5.2020	13:25	14:10	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AV	Vuorovaikutusosaamisen arviointi -tehtävä	20
0:15	15.5.2020	14:10	14:25	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	20
0:40	15.5.2020	14:30	15:10	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		20
1:25	15.5.2020	16:50	18:15	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Kuvaajat	20
0:35	15.5.2020	17:25	18:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	LA	Viestintätehtävä	20
0:20	15.5.2020	21:10	21:30	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Kuvaajat	20
0:05	15.5.2020	21:30	21:35	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	20
2:00	16.5.2020	14:15	16:15	Suunnittelu	Sovellusohjelma	LA	Rajapinnat	20
1:15	16.5.2020	15:00	16:15	Toteutus	Tukitehtävät	OH	Työkalujen asennus	20
0:55	16.5.2020	16:30	17:25	Toteutus	Tukitehtävät	OH	Tietokantaan tutustuminen	20
1:10	17.5.2020	11:30	12:40	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Taulukot ja kuvaajat	20
2:00	17.5.2020	12:00	14:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	AK	Vuorovaikutusosaamisen arviointi -tehtävä	20
1:10	17.5.2020	14:20	15:30	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Taulukot ja kuvaajat	20
3:15	17.5.2020	18:15	21:30	Suunnittelu	Sovellusohjelma	LA	Rajapinnat, visualisointi	20
4:15	18.5.2020	1:12	5:27	Palaverit	Sisäinen laadunvarmistus	NR	Pöytäkirjan korjaukset	21
0:10	18.5.2020	10:40	10:50	Palaverit	Sisäinen laadunvarmistus	OH	Pöytäkirjan tarkastus	21
0:30	18.5.2020	10:50	11:20	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	OH	Vuorovaikutusosaamisen arviointi -tehtävä	21
2:00	18.5.2020	11:00	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR	Klo 11 aamukahvit ja sisäinen palsu	21
1:45	18.5.2020	11:25	13:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		21
1:40	18.5.2020	11:30	13:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		21
1:15	18.5.2020	11:45	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		21
1:15	18.5.2020	11:45	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		21
0:15	18.5.2020	14:45	15:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	Erikieliset käyttöliittymät	21
1:15	18.5.2020	15:15	16:30	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		21
0:10	18.5.2020	21:20	21:30	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Kuvaajat	21
1:30	18.5.2020	22:30	24:00	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	NR	Vuorovaikutusosaamisen arviointi -tehtävä	21
1:00	18.5.2020	22:55	23:55	Oheiskurssi	Projektiviestintä XYHI004	LA	Viestintätehtävä	21

0:25	19.5.2020	8:30	8:55	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Hahmotelmat	21
0:50	19.5.2020	9:15	10:05	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Hahmotelmat	21
1:30	19.5.2020	10:30	12:00	Palaverit	Tilakatsaus	NR	Tilakatsaus ja palaverin valmistelut	21
0:55	19.5.2020	11:20	12:15	Palaverit	Valmistelu	AV	Pöytäkirjan valmistelu	21
0:25	19.5.2020	11:25	11:50	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Hahmotelmat	21
2:05	19.5.2020	12:10	14:15	Palaverit	Palaveri	OH		21
2:00	19.5.2020	12:15	14:15	Palaverit	Palaveri	AV	10. palaveri	21
2:00	19.5.2020	12:15	14:15	Palaverit	Palaveri	NR		21
2:00	19.5.2020	12:15	14:15	Palaverit	Palaveri	AK	10. palaveri	21
2:00	19.5.2020	12:15	14:15	Palaverit	Palaveri	LA	10. palaveri	21
0:15	19.5.2020	14:15	14:30	Palaverit	Raportointi	AV	Pöytäkirja	21
1:15	19.5.2020	15:00	16:15	Palaverit	Raportointi	AV	Pöytäkirja	21
1:00	19.5.2020	21:15	22:15	Suunnittelu	Sovellusohjelma	LA	i18next	21
0:35	20.5.2020	5:55	6:30	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Kuvaajat	21
0:30	20.5.2020	11:00	11:30	Palaverit	Raportointi	AV	Pöytäkirja	21
0:30	20.5.2020	12:30	13:00	Projektin hallinta	Viestintä	NR	Sähköpostia tilaajille	21
1:10	20.5.2020	12:50	14:00	Palaverit	Raportointi	AV	Pöytäkirja	21
0:30	20.5.2020	13:30	14:00	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Kuvaajat	21
1:25	20.5.2020	14:00	15:25	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		21
1:25	20.5.2020	14:00	15:25	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		21
1:25	20.5.2020	14:00	15:25	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		21
1:25	20.5.2020	14:00	15:25	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		21
1:30	20.5.2020	14:00	15:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		21
0:35	20.5.2020	15:35	16:10	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Kuvaajat	21
0:45	20.5.2020	16:45	17:30	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Kuvaajat	21
1:10	20.5.2020	18:25	19:35	Palaverit	Raportointi	AV	Pöytäkirja	21
2:20	21.5.2020	10:35	12:55	Palaverit	Raportointi	AV	Pöytäkirja	21
0:45	21.5.2020	14:00	14:45	Suunnittelu	Sovellusohjelma	AK		21
2:00	21.5.2020	15:00	17:00	Toteutus	Sovellusohjelma	AK		21
3:25	21.5.2020	15:15	18:40	Palaverit	Raportointi	AV	Pöytäkirja	21
1:20	22.5.2020	8:55	10:15	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Taulukot	21
0:40	22.5.2020	10:30	11:10	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Taulukot	21
1:35	22.5.2020	10:40	12:15	Palaverit	Raportointi	AV	Pöytäkirja	21
0:15	22.5.2020	12:00	12:15	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	21
1:15	22.5.2020	12:15	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		21
1:15	22.5.2020	12:15	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		21
1:15	22.5.2020	12:15	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		21
1:15	22.5.2020	12:15	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		21
0:30	22.5.2020	14:30	15:00	Toteutus	Sovellusohjelma	AK		21
0:50	22.5.2020	14:55	15:45	Suunnittelu	Sovellusohjelma	AV		21
0:30	22.5.2020	15:00	15:30	Suunnittelu	Sovellusohjelma	AK		21
1:00	22.5.2020	15:30	16:30	Toteutus	Sovellusohjelma	AK		21
2:55	22.5.2020	15:45	18:40	Palaverit	Raportointi	AV	Pöytäkirja	21
4:00	22.5.2020	18:00	22:00	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Väliesittelyn muistio	21
0:15	22.5.2020	18:40	18:55	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	21
1:15	23.5.2020	16:10	17:25	Projektin hallinta	Ohjeet ja neuvonta	OH	Projektiohjeen lukeminen	21
1:10	24.5.2020	10:00	11:10	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Taulukot	21
0:15	24.5.2020	11:45	12:00	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH		21
0:55	24.5.2020	13:30	14:25	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Taulukot	21
0:30	24.5.2020	15:15	15:45	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH		21
0:40	24.5.2020	16:50	17:30	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH		21
1:00	24.5.2020	21:55	22:55	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Tilan seuraaminen	21
1:00	24.5.2020	22:55	23:55	Projektin hallinta	Viestintä	NR	Viestiä ryhmälle	21
0:05	24.5.2020	23:55	24:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Ajankäytön seuranta	21
1:00	25.5.2020	8:10	9:10	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	OH	Muistion ja pöytäkirjan tarkastus	22
0:50	25.5.2020	9:50	10:40	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AV	Väliesittelyn muistion tarkastus	22
0:10	25.5.2020	11:20	11:30	Projektin hallinta	Viestintä	AV		22
1:15	25.5.2020	12:00	13:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		22
1:15	25.5.2020	12:00	13:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		22
1:15	25.5.2020	12:00	13:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		22
1:45	25.5.2020	12:00	13:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		22
2:15	25.5.2020	15:30	17:45	Toteutus	Sovellusohjelma	AK		22
0:15	25.5.2020	16:00	16:15	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	22
0:35	26.5.2020	9:05	9:40	Projektin hallinta	Muut tehtävät	OH		22
2:30	26.5.2020	10:20	12:50	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		22
0:10	26.5.2020	11:00	11:10	Projektin hallinta	Tukitehtävät	OH	Papereiden järjestys	22
0:15	26.5.2020	11:10	11:25	Projektin hallinta	Ohjeet ja neuvonta	OH		22
1:00	26.5.2020	13:00	14:00	Projektin hallinta	Viestintä	NR	Sähköpostiviestien kirjoittaminen ja läh	22
0:25	26.5.2020	14:20	14:45	Projektin hallinta	Tukitehtävät	OH	Muistiinpanojen läpikäynti	22
0:40	26.5.2020	14:55	15:35	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		22
0:30	26.5.2020	15:00	15:30	Projektin hallinta	Muut tehtävät	NR	Fyysisten projektintavaroinen nouto	22
0:45	26.5.2020	17:50	18:35	Esitutkimus	Ohjeet ja neuvonta	OH	Git book	22
0:40	26.5.2020	20:50	21:30	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Kuvaajat	22
1:00	26.5.2020	23:00	24:00	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Väliesittelyn muistion korjaus	22
0:30	27.5.2020	9:20	9:50	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Kuvaajat	22
0:35	27.5.2020	10:15	10:50	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Kuvaajat	22
0:05	27.5.2020	10:50	10:55	Projektin hallinta	Viestintä	OH		22
0:15	27.5.2020	11:25	11:40	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	22
0:35	27.5.2020	11:25	12:00	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		22
1:10	27.5.2020	12:00	13:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		22
1:15	27.5.2020	12:00	13:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		22
1:15	27.5.2020	12:00	13:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		22
1:15	27.5.2020	12:00	13:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		22
0:30	27.5.2020	13:50	14:20	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	OH	Git	22
0:10	27.5.2020	14:20	14:30	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	OH	Muistion tarkastus	22

0:30	27.5.2020	14:30	15:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	OH	Git	22
0:30	27.5.2020	15:00	15:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	OH	React	22
1:05	27.5.2020	16:45	17:50	Suunnittelu	Sovellusohjelma	LA	i18next	22
0:15	27.5.2020	18:10	18:25	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Kuvaajaesimerkit	22
1:20	27.5.2020	19:00	20:20	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Kuvaajaesimerkit	22
0:20	28.5.2020	8:50	9:10	Projektin hallinta	Viestintä	OH		22
0:10	28.5.2020	9:50	10:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	22
0:20	28.5.2020	10:00	10:20	Projektin hallinta	Muut tehtävät	OH		22
1:20	28.5.2020	10:30	11:50	Projektin hallinta	Viestintä	OH	Viestin muotoilu	22
0:55	28.5.2020	10:50	11:45	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		22
4:30	28.5.2020	11:00	15:30	Toteutus	Datansiirto-ohjelma	AK		22
2:20	28.5.2020	11:20	13:40	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		22
0:30	28.5.2020	11:30	12:00	Projektin hallinta	Viestintä	NR	Sähköpostin lukeminen ja kirjoittaminen	22
3:00	28.5.2020	12:00	15:00	Esitutkimus	Valmistelu	NR	Edellisten projektiraporttien tutkiminen	22
1:10	28.5.2020	13:20	14:30	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH		22
0:45	28.5.2020	16:10	16:55	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		22
1:00	28.5.2020	16:30	17:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Korjauksia	22
0:30	28.5.2020	20:30	21:00	Suunnittelu	Sovellusohjelma	AV		22
1:25	29.5.2020	1:15	2:40	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Fiksauksia ja rikkomisja	22
3:00	29.5.2020	9:00	12:00	Projektin hallinta	Tilakatsaus	NR	Tilakatsaus ja palaverin valmistelut	22
0:05	29.5.2020	9:10	9:15	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	22
0:55	29.5.2020	10:30	11:25	Määrittely	Vaativuusmäärittely	OH		22
1:35	29.5.2020	10:40	12:15	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		22
2:05	29.5.2020	12:10	14:15	Palaverit	Palaveri	OH		22
2:00	29.5.2020	12:15	14:15	Palaverit	Palaveri	NR	11.palaveri	22
2:00	29.5.2020	12:15	14:15	Palaverit	Palaveri	AV	11. palaveri	22
2:00	29.5.2020	12:15	14:15	Palaverit	Palaveri	AK	11. palaveri	22
2:00	29.5.2020	12:15	14:15	Palaverit	Palaveri	LA	11. palaveri	22
2:30	29.5.2020	14:30	17:00	Palaverit	Katselmoinnit	NR	1. katselmointi	22
2:30	29.5.2020	14:30	17:00	Palaverit	Katselmoinnit	AK	1. katselmointi	22
2:30	29.5.2020	14:30	17:00	Palaverit	Katselmoinnit	LA	1. katselmointi	22
2:35	29.5.2020	14:30	17:05	Projektin hallinta	Katselmoinnit	AV	1. katselmointi	22
2:35	29.5.2020	14:30	17:05	Palaverit	Katselmoinnit	OH	1. koodikatselmointi	22
0:20	29.5.2020	18:20	18:40	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	22
0:25	31.5.2020	12:45	13:10	Palaverit	Raportointi	OH	Koodikatselmoinnin muistio	22
1:40	31.5.2020	13:30	15:10	Palaverit	Raportointi	OH	Koodikatselmoinnin muistio	22
0:35	31.5.2020	16:15	16:50	Palaverit	Raportointi	OH	Koodikatselmoinnin muistio	22
1:30	31.5.2020	18:30	20:00	Palaverit	Raportointi	OH	Koodikatselmoinnin muistio	22
0:20	31.5.2020	20:00	20:20	Palaverit	Raportointi	OH	Koodikatselmoinnin muistio	22
0:30	31.5.2020	20:20	20:50	Esitutkimus	Ohjeet ja neuvonta	OH	NPM, React	22
2:45	1.6.2020	9:15	12:00	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Hahmotelmien muokkaus ja kuvaajien v	23
0:25	1.6.2020	11:35	12:00	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		23
1:15	1.6.2020	12:00	13:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		23
1:25	1.6.2020	12:00	13:25	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		23
1:30	1.6.2020	12:00	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		23
1:30	1.6.2020	12:00	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		23
1:30	1.6.2020	12:00	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		23
2:15	1.6.2020	13:30	15:45	Suunnittelu	Käyttöliittymä	OH	Hahmotelmien muokkaus ja kuvaajien v	23
2:00	1.6.2020	14:15	16:15	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	React internationalization	23
2:00	1.6.2020	14:45	16:45	Palaverit	Raportointi	AK	11. palaverin pöytäkirja	23
1:55	1.6.2020	16:45	18:40	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		23
2:05	1.6.2020	19:15	21:20	Palaverit	Raportointi	OH	Koodikatselmoinnin muistio	23
0:10	1.6.2020	21:20	21:30	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	23
2:35	2.6.2020	9:40	12:15	Määrittely	Vaativuusmäärittely	OH		23
2:00	2.6.2020	11:00	13:00	Palaverit	Raportointi	AK	11. palaverin pöytäkirja	23
0:20	2.6.2020	11:05	11:25	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		23
2:00	2.6.2020	12:00	14:00	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Väliesittelyn muistion korjaukset	23
0:20	2.6.2020	13:20	13:40	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AV	Katselmoinnin muistion tarkastus	23
1:15	2.6.2020	14:00	15:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK	Backend-palaveri	23
1:15	2.6.2020	14:00	15:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV	Backend-palaveri	23
1:15	2.6.2020	14:00	15:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA	Backend-palaveri	23
1:45	2.6.2020	15:00	16:45	Palaverit	Raportointi	OH	Muistion korjaus	23
1:05	2.6.2020	15:15	16:20	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		23
1:30	2.6.2020	15:15	16:45	Palaverit	Raportointi	AK	11. palaverin pöytäkirja	23
3:15	2.6.2020	16:00	19:15	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	React internationalization	23
0:15	2.6.2020	17:05	17:20	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AV	Katselmoinnin muistion tarkastus	23
0:40	2.6.2020	17:20	18:00	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		23
0:20	2.6.2020	19:00	19:20	Projektin hallinta	Viestintä	OH	Muistio verkkoon ja projektioorganisaatio	23
0:55	2.6.2020	20:20	21:15	Määrittely	Vaativuusmäärittely	OH		23
0:05	2.6.2020	21:15	21:20	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	23
1:00	3.6.2020	10:15	11:15	Palaverit	Raportointi	AK	11. palaverin pöytäkirja	23
1:25	3.6.2020	10:25	11:50	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		23
0:10	3.6.2020	11:50	12:00	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AV	Pöytäkirjan tarkastus	23
1:30	3.6.2020	12:00	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		23
1:35	3.6.2020	12:00	13:35	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		23
1:35	3.6.2020	12:00	13:35	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		23
1:20	3.6.2020	12:15	13:35	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		23
0:30	3.6.2020	13:30	14:00	Toteutus	Datansiirto-ohjelma	AK		23
0:30	3.6.2020	13:35	14:05	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		23
2:15	3.6.2020	15:15	17:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	React intl	23
0:45	3.6.2020	18:15	19:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	React i18next	23
3:15	4.6.2020	11:00	14:15	Toteutus	Datansiirto-ohjelma	AK		23
3:15	4.6.2020	11:25	14:40	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		23
1:05	4.6.2020	16:50	17:55	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		23
0:30	4.6.2020	20:00	20:30	Projektin hallinta	Muut tehtävät	OH	Pöytäkirjan ja palautteiden lukeminen	23

4:35	5.6.2020	10:25	15:00	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		23
0:30	5.6.2020	11:00	11:30	Projektin hallinta	Muut tehtävät	NR	Tilakatsausten järjestäminen	23
1:00	5.6.2020	12:00	13:00	Projektin hallinta	Muut tehtävät	NR	Verkkolevyn järjestäminen	23
4:00	7.6.2020	19:00	23:00	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Projektiraportin johdanto	23
1:00	7.6.2020	23:00	24:00	Projektin hallinta	Muut tehtävät	NR	Projektiraportin aikataulu	23
0:10	8.6.2020	8:40	8:50	Projektin hallinta	Muut tehtävät	OH	Sähköpostin lukeminen	24
0:30	8.6.2020	9:20	9:50	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH		24
2:00	8.6.2020	10:00	12:00	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Projektiraportin luku 2	24
0:30	8.6.2020	12:15	12:45	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH		24
0:35	8.6.2020	13:25	14:00	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		24
1:30	8.6.2020	14:00	15:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		24
1:30	8.6.2020	14:00	15:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		24
1:30	8.6.2020	14:00	15:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		24
1:30	8.6.2020	14:00	15:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		24
1:30	8.6.2020	14:00	15:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		24
1:00	8.6.2020	15:30	16:30	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		24
1:15	8.6.2020	15:30	16:45	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH		24
2:05	8.6.2020	16:45	18:50	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	React i18next	24
1:25	8.6.2020	18:30	19:55	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH		24
0:45	8.6.2020	19:30	20:15	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React intl-kokeiluja	24
0:05	8.6.2020	19:55	20:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	24
2:00	8.6.2020	21:30	23:30	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Projektiraportin luku 2	24
2:25	9.6.2020	9:30	11:55	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH		24
2:00	9.6.2020	12:45	14:45	Toteutus	Sovellusohjelma	AK		24
1:00	9.6.2020	13:10	14:10	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovelluksen rakennekaavion päivitys	24
1:45	9.6.2020	15:30	17:15	Toteutus	Sovellusohjelma	AK		24
0:25	9.6.2020	16:25	16:50	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovelluksen rakennekaavion päivitys	24
1:10	9.6.2020	18:00	19:10	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Recharts multi-axis stacked bar	24
0:10	10.6.2020	9:45	9:55	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	24
0:25	10.6.2020	9:55	10:20	Projektin hallinta	Muut tehtävät	OH	Tietokantakaavion tarkastelu	24
0:20	10.6.2020	10:10	10:30	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	24
1:15	10.6.2020	11:00	12:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		24
1:15	10.6.2020	11:00	12:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		24
1:15	10.6.2020	11:00	12:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		24
1:20	10.6.2020	11:00	12:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		24
1:20	10.6.2020	11:00	12:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		24
1:45	10.6.2020	12:15	14:00	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Projektiraportin luku 3	24
0:10	10.6.2020	12:20	12:30	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		24
0:20	10.6.2020	12:20	12:40	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovelluksen rakennekaavion päivitys	24
1:10	10.6.2020	16:15	17:25	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		24
1:30	10.6.2020	16:50	18:20	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React intl-kokeiluja	24
2:30	10.6.2020	19:30	22:00	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React intl i18next	24
3:30	10.6.2020	20:00	23:30	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Projektiraportin luku 4	24
1:30	11.6.2020	10:15	11:45	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React intl i18next	24
2:10	11.6.2020	13:00	15:10	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React intl i18next	24
3:00	11.6.2020	13:00	16:00	Projektin hallinta	Tilakatsaus	NR	Tilakatsaus ja palaverin valmistelut	24
1:15	11.6.2020	16:10	17:25	Palaverit	Palaveri	OH		24
1:15	11.6.2020	16:10	17:25	Palaverit	Palaveri	LA	12. palaveri	24
1:00	11.6.2020	16:15	17:15	Palaverit	Palaveri	AK	12. palaveri	24
1:10	11.6.2020	16:15	17:25	Palaverit	Palaveri	AV	12. palaveri	24
2:10	11.6.2020	17:25	19:35	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		24
2:40	12.6.2020	10:45	13:25	Toteutus	Sovellusohjelma	AV		24
1:00	12.6.2020	14:00	15:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		24
1:10	12.6.2020	14:00	15:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		24
1:10	12.6.2020	14:00	15:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		24
1:10	12.6.2020	14:00	15:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		24
0:05	12.6.2020	15:10	15:15	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	24
0:05	12.6.2020	21:40	21:45	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	24
1:25	13.6.2020	19:30	20:55	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	Recharts	24
0:15	15.6.2020	12:00	12:15	Projektin hallinta	Muut tehtävät	OH		25
1:05	15.6.2020	12:15	13:20	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	25
1:30	15.6.2020	20:40	22:10	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Recharts-kokeilut	25
1:00	16.6.2020	11:00	12:00	Projektin hallinta	Muut tehtävät	AK	Projektikokemukset	25
1:00	16.6.2020	12:00	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		25
1:10	16.6.2020	12:00	13:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		25
1:10	16.6.2020	12:00	13:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		25
1:10	16.6.2020	12:00	13:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		25
1:35	16.6.2020	12:50	14:25	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Recharts-kokeilut	25
0:25	16.6.2020	13:10	13:35	Projektin hallinta	Muut tehtävät	AV	Kokemukset projektiraporttiin	25
0:30	16.6.2020	17:00	17:30	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	25
0:15	16.6.2020	17:30	17:45	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Palautteet	25
0:35	17.6.2020	16:55	17:30	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	25
0:35	17.6.2020	18:25	19:00	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	25
1:15	17.6.2020	22:30	23:45	Projektin hallinta	Muut tehtävät	LA	Projektikokemukset	25
1:00	18.6.2020	10:00	11:00	Toteutus	Tietokanta	AK		25
3:30	18.6.2020	12:30	16:00	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	25
1:00	18.6.2020	16:00	17:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		25
1:00	18.6.2020	16:00	17:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		25
1:00	18.6.2020	16:00	17:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		25
1:00	18.6.2020	16:00	17:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		25
1:00	18.6.2020	16:00	17:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		25
1:15	18.6.2020	20:30	21:45	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Fetch	25
1:30	22.6.2020	10:30	12:00	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Fetch ja API:n tulkinta	26
2:00	22.6.2020	12:45	14:45	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Fetch ja kielihommat	26
2:45	23.6.2020	10:45	13:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Fetchit uusiksi	26

1:30	23.6.2020	18:45	20:15	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Fetchit toimii taas ja data kulkee	26
1:00	25.6.2020	12:00	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		26
1:00	25.6.2020	12:00	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		26
1:00	25.6.2020	12:00	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		26
0:30	25.6.2020	13:00	13:30	Projektin hallinta	Muut tehtävät	OH	Palautteet	26
1:00	25.6.2020	21:50	22:50	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Etusivua uusiksi	26
1:45	26.6.2020	10:15	12:00	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Hakusivun muokkailua	26
2:30	26.6.2020	12:30	15:00	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Kuvaaja uusiksi taas + d3	26
2:00	26.6.2020	14:00	16:00	Palaverit	Tilakatsaus	NR		26
1:15	26.6.2020	16:15	17:30	Palaverit	Palaveri	AK	13. palaveri	26
1:15	26.6.2020	16:15	17:30	Palaverit	Palaveri	LA	13. palaveri	26
1:10	27.6.2020	10:30	11:40	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	26
1:20	28.6.2020	18:30	19:50	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Kuvaajat	26
2:45	29.6.2020	19:30	22:15	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React, kuvaajat	27
0:50	30.6.2020	15:00	15:50	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		27
0:50	30.6.2020	15:00	15:50	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		27
0:50	30.6.2020	15:00	15:50	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		27
1:15	1.7.2020	14:00	15:15	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React, fetch	27
1:35	2.7.2020	19:05	20:40	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	Kuvaajat	27
0:05	2.7.2020	20:10	20:15	Projektin hallinta	Viestintä	OH		27
0:45	3.7.2020	9:15	10:00	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	27
0:50	3.7.2020	10:00	10:50	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		27
0:50	3.7.2020	10:00	10:50	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		27
0:55	3.7.2020	10:00	10:55	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		27
1:00	3.7.2020	10:00	11:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		27
0:20	3.7.2020	10:50	11:10	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	27
0:10	3.7.2020	12:45	12:55	Esitutkimus	Ohjeet ja neuvonta	OH	Moveon palvelinohjeisiin tutustuminen	27
0:35	3.7.2020	12:55	13:30	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	27
1:00	6.7.2020	11:45	12:45	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti, tietokanta	28
0:10	6.7.2020	14:00	14:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		28
1:10	6.7.2020	14:00	15:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		28
1:55	6.7.2020	15:50	17:45	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	Kuvaajat	28
1:00	7.7.2020	12:00	13:00	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti, tietokanta	28
0:05	7.7.2020	20:15	20:20	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	28
1:10	7.7.2020	20:25	21:35	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	28
1:45	8.7.2020	10:30	12:15	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti, tietokanta	28
1:30	8.7.2020	17:05	18:35	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React	28
0:50	8.7.2020	19:00	19:50	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React, fetchit	28
0:50	8.7.2020	21:00	21:50	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	28
0:10	8.7.2020	21:50	22:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	28
0:30	9.7.2020	10:30	11:00	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	28
1:15	9.7.2020	11:00	12:15	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti, tietokanta	28
1:45	9.7.2020	11:30	13:15	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React, fetchit	28
1:25	9.7.2020	13:15	14:40	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	28
0:05	9.7.2020	14:40	14:45	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	28
1:00	9.7.2020	14:50	15:50	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React, fetchit	28
1:15	9.7.2020	16:00	17:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH	Ohjauspalaveri	28
1:15	9.7.2020	16:00	17:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA	Ohjauspalaveri	28
1:20	9.7.2020	16:00	17:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV	Ohjauspalaveri	28
1:20	9.7.2020	16:00	17:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR	Ohjauspalaveri	28
1:00	9.7.2020	16:15	17:15	Palaverit	Palaveri	AK	Ohjauspalaveri	28
2:40	10.7.2020	10:05	12:45	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React, fetchit yms	28
0:20	10.7.2020	11:20	11:40	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AV	Pöytäkirjan tarkastus	28
0:35	10.7.2020	16:50	17:25	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	28
2:05	11.7.2020	19:15	21:20	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React, fetchit yms	28
0:30	13.7.2020	11:50	12:20	Käyttö ja ylläpito	Valmistelu	AK	SSH-avaimen luominen	29
0:45	13.7.2020	13:00	13:45	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti, tietokanta	29
1:45	13.7.2020	16:25	18:10	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	29
0:20	13.7.2020	21:00	21:20	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	OH		29
0:05	13.7.2020	21:20	21:25	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	29
1:10	14.7.2020	10:35	11:45	Käyttö ja ylläpito	Valmistelu	AV	SSH-avaimen luominen	29
1:00	14.7.2020	11:15	12:15	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti, tietokanta	29
0:30	14.7.2020	11:30	12:00	Käyttö ja ylläpito	Valmistelu	OH	SSH-avaimen luominen	29
0:55	14.7.2020	12:05	13:00	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React	29
0:30	14.7.2020	13:50	14:20	Käyttö ja ylläpito	Valmistelu	LA	Palvelinasia, ssh	29
0:45	14.7.2020	16:15	17:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		29
0:50	14.7.2020	16:15	17:05	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		29
0:50	14.7.2020	16:15	17:05	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		29
0:50	14.7.2020	16:15	17:05	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		29
1:00	14.7.2020	16:15	17:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		29
0:10	14.7.2020	20:05	20:15	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	29
1:00	15.7.2020	11:00	12:00	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti, tietokanta	29
1:00	16.7.2020	12:00	13:00	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti, tietokanta	29
0:55	16.7.2020	15:20	16:15	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	29
0:30	16.7.2020	15:45	16:15	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Palaverin pöytäkirjan korjaukset	29
1:05	16.7.2020	16:15	17:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV	Ohjauspalaveri	29
1:05	16.7.2020	16:15	17:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR	Ohjauspalaveri	29
1:05	16.7.2020	16:15	17:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA	Palvelinasia, ssh	29
1:05	16.7.2020	16:15	17:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		29
2:10	16.7.2020	18:55	21:05	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React, fetch	29
0:40	17.7.2020	13:20	14:00	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React, fetch	29
1:10	17.7.2020	14:40	15:50	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React, fetch	29
1:05	17.7.2020	16:40	17:45	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	29
1:00	19.7.2020	11:15	12:15	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	29
0:10	19.7.2020	15:50	16:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	29

0:20	19.7.2020	18:00	18:20	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	29
1:15	20.7.2020	12:15	13:30	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti, tietokanta	30
1:20	20.7.2020	12:50	14:10	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React	30
0:15	20.7.2020	13:30	13:45	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AK	Ajankäytön seuranta	30
1:40	20.7.2020	14:55	16:35	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React	30
1:30	20.7.2020	16:55	18:25	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	30
0:45	21.7.2020	14:15	15:00	Testaus	Suunnittelu	AK	Testaussuunnitelma	30
0:55	21.7.2020	15:20	16:15	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	30
0:45	21.7.2020	16:15	17:00	Palaverit	Palaveri	AK	Ohjauspalaveri	30
0:55	21.7.2020	16:15	17:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV	Ohjauspalaveri	30
0:55	21.7.2020	16:15	17:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR	Ohjauspalaveri	30
0:55	21.7.2020	16:15	17:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA	Ohjauspalaveri	30
0:55	21.7.2020	16:15	17:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH	Ohjauspalaveri	30
2:55	21.7.2020	17:10	20:05	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	30
1:05	21.7.2020	18:25	19:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React, fetchit	30
1:50	21.7.2020	20:05	21:55	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React, fetchit	30
1:00	22.7.2020	11:00	12:00	Testaus	Suunnittelu	AK	Testaussuunnitelma	30
0:10	22.7.2020	14:45	14:55	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	30
2:25	22.7.2020	15:05	17:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	30
1:00	23.7.2020	12:45	13:45	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	30
1:15	23.7.2020	15:25	16:40	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	30
2:15	24.7.2020	10:15	12:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		30
2:25	24.7.2020	10:15	12:40	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		30
1:45	27.7.2020	11:25	13:10	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	31
0:20	27.7.2020	13:45	14:05	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	31
0:45	27.7.2020	16:15	17:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	31
1:50	27.7.2020	19:40	21:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React	31
1:15	27.7.2020	22:05	23:20	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React	31
2:00	28.7.2020	10:00	12:00	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Projektiraportin korjauksia	31
0:30	28.7.2020	11:30	12:00	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti, tietokanta	31
2:40	28.7.2020	12:00	14:40	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	31
2:20	28.7.2020	13:00	15:20	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React, fetchit, kielet	31
0:45	28.7.2020	18:45	19:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React, fetchit, kielet	31
1:30	29.7.2020	12:20	13:50	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React	31
0:05	29.7.2020	14:00	14:05	Palaverit	Valmistelu	OH	Sähköpostin lukeminen	31
0:45	29.7.2020	14:00	14:45	Testaus	Suunnittelu	AK	Testaussuunnitelma	31
0:40	29.7.2020	14:50	15:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React	31
1:10	29.7.2020	16:10	17:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH	Ohjauspalaveri	31
0:50	29.7.2020	16:15	17:05	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR	Ohjauspalaveri	31
0:50	29.7.2020	16:15	17:05	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA	Ohjauspalaveri	31
1:00	29.7.2020	16:15	17:15	Palaverit	Palaveri	AK	Ohjauspalaveri	31
0:10	29.7.2020	17:25	17:35	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Ajankäytön seuranta	31
1:05	30.7.2020	12:45	13:50	Käyttö ja ylläpito	Valmistelu	OH	Palvelimelle kirjautuminen, epäonnistui	31
0:25	30.7.2020	16:30	16:55	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	31
4:00	31.7.2020	18:00	22:00	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Projektiraportin korjauksia	31
2:20	1.8.2020	18:05	20:25	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	31
0:45	2.8.2020	15:10	15:55	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	31
1:10	2.8.2020	17:20	18:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	31
0:10	2.8.2020	18:30	18:40	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	31
0:20	3.8.2020	15:10	15:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	32
1:55	4.8.2020	11:15	13:10	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React, kieliongelma	32
2:55	4.8.2020	14:55	17:50	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React, hakupainike	32
1:30	5.8.2020	11:30	13:00	Testaus	Suunnittelu	AK	Testaussuunnitelma	32
4:45	5.8.2020	11:35	16:20	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	32
2:15	5.8.2020	14:00	16:15	Toteutus	Sovellusohjelma	AK	Virheen etsintä	32
1:50	5.8.2020	17:20	19:10	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	32
1:45	6.8.2020	12:15	14:00	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React	32
0:15	6.8.2020	13:45	14:00	Käyttö ja ylläpito	Valmistelu	AK	Kirjautuminen palvelimelle	32
0:25	6.8.2020	13:50	14:15	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	32
0:50	6.8.2020	15:05	15:55	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	32
0:35	6.8.2020	15:20	15:55	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React	32
0:15	6.8.2020	16:00	16:15	Käyttö ja ylläpito	Valmistelu	OH	Palvelimelle kirjautuminen, onnistui	32
0:45	6.8.2020	16:15	17:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV	Ohjauspalaveri	32
0:45	6.8.2020	16:15	17:00	Palaverit	Palaveri	AK	Ohjauspalaveri	32
1:00	6.8.2020	16:15	17:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA	Ohjauspalaveri	32
1:00	6.8.2020	16:15	17:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH	Ohjauspalaveri	32
1:00	6.8.2020	16:15	17:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR	Ohjauspalaveri	32
0:25	7.8.2020	12:00	12:25	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	32
0:30	7.8.2020	16:30	17:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	32
0:40	7.8.2020	17:35	18:15	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	32
1:35	8.8.2020	13:05	14:40	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	32
0:55	8.8.2020	14:05	15:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	React, taulukkokirjastot	32
1:05	8.8.2020	17:10	18:15	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	React, taulukkokirjastot	32
1:15	8.8.2020	18:00	19:15	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	32
0:10	8.8.2020	19:20	19:30	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	32
0:30	9.8.2020	10:30	11:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	32
1:00	10.8.2020	15:00	16:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		33
1:00	10.8.2020	15:00	16:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		33
1:10	10.8.2020	15:00	16:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		33
1:10	10.8.2020	15:00	16:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		33
2:20	10.8.2020	16:15	18:35	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	33
0:05	10.8.2020	18:35	18:40	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	33
1:10	10.8.2020	20:45	21:55	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	LA	React, taulukkokirjastot	33
2:20	11.8.2020	10:05	12:25	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	React, taulukko	33
4:00	11.8.2020	12:00	16:00	Palaverit	Valmistelu	NR	Palaverin valmistelu ja tilakatsaus	33



0:25	11.8.2020	12:50	13:15	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	LA	Ajankäytön seuranta	33
2:20	11.8.2020	13:45	16:05	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	33
0:15	11.8.2020	14:40	14:55	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	33
0:15	11.8.2020	14:55	15:10	Palaverit	Valmistelu	OH	Pöytäkirjan valmistelu	33
0:50	11.8.2020	15:10	16:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	33
1:00	11.8.2020	16:15	17:15	Palaverit	Palaveri	AK	14. palaveri	33
1:05	11.8.2020	16:15	17:20	Palaverit	Palaveri	AV	14. palaveri	33
1:05	11.8.2020	16:15	17:20	Palaverit	Palaveri	NR	14. palaveri	33
1:30	11.8.2020	16:15	17:45	Palaverit	Palaveri	LA	14. palaveri	33
1:20	11.8.2020	17:45	19:05	Toteutus	Sovellusohjelma	AV	Backendin koodin muokkausta	33
1:15	12.8.2020	1:15	2:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	33
0:20	12.8.2020	10:55	11:15	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	33
1:40	12.8.2020	11:50	13:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	33
1:00	12.8.2020	14:00	15:00	Testaus	Suunnittelu	AK	Testaussuunnitelma	33
1:00	12.8.2020	15:40	16:40	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	33
1:20	13.8.2020	16:10	17:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		33
1:15	13.8.2020	16:15	17:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		33
2:10	13.8.2020	19:25	21:35	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	33
1:55	13.8.2020	19:55	21:50	Toteutus	Suunnittelu	OH	Taulukkoesimerkit	33
0:45	17.8.2020	11:05	11:50	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	34
1:30	18.8.2020	12:00	13:30	Testaus	Suunnittelu	AK	Testaussuunnitelma	34
1:45	18.8.2020	12:30	14:15	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	34
1:45	18.8.2020	16:00	17:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		34
1:45	18.8.2020	16:00	17:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		34
1:30	18.8.2020	16:15	17:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		34
0:40	19.8.2020	9:55	10:35	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	34
0:35	20.8.2020	9:50	10:25	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	34
0:30	20.8.2020	14:10	14:40	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	34
1:20	20.8.2020	19:45	21:05	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	34
0:25	21.8.2020	11:00	11:25	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	34
1:00	21.8.2020	12:00	13:00	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	34
2:35	21.8.2020	12:10	14:45	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	34
1:00	21.8.2020	16:15	17:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		34
1:00	21.8.2020	16:15	17:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		34
1:05	21.8.2020	16:15	17:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		34
1:05	21.8.2020	16:15	17:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		34
1:10	21.8.2020	16:15	17:25	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		34
0:45	23.8.2020	15:00	15:45	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	34
1:45	23.8.2020	19:00	20:45	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	34
0:15	23.8.2020	20:50	21:05	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	34
0:20	24.8.2020	12:00	12:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		35
0:20	24.8.2020	12:00	12:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		35
0:30	24.8.2020	12:00	12:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		35
0:25	24.8.2020	12:05	12:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		35
0:15	24.8.2020	12:30	12:45	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	35
2:05	25.8.2020	11:05	13:10	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	35
4:00	25.8.2020	12:00	16:00	Palaverit	Valmistelu	NR	Palaverin valmistelu ja tilakatsaus	35
0:55	25.8.2020	14:10	15:05	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	35
0:50	25.8.2020	14:55	15:45	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	35
1:00	25.8.2020	16:10	17:10	Palaverit	Palaveri	OH		35
0:55	25.8.2020	16:15	17:10	Palaverit	Palaveri	AV	15. Palaveri	35
0:55	25.8.2020	16:15	17:10	Palaverit	Palaveri	LA	15. palaveri	35
1:00	25.8.2020	16:15	17:15	Palaverit	Palaveri	NR	15. Palaveri	35
1:00	25.8.2020	16:15	17:15	Palaverit	Palaveri	AK	15. Palaveri	35
1:00	25.8.2020	17:15	18:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH	Ohjauspalaveri	35
1:00	25.8.2020	17:15	18:15	Palaverit	Palaveri	AK	Ohjauspalaveri	35
1:05	25.8.2020	17:15	18:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV	Ohjauspalaveri	35
1:15	25.8.2020	17:15	18:30	Palaverit	Ohjeet ja neuvonta	NR	Ohjauspalaveri	35
0:15	25.8.2020	18:15	18:30	Palaverit	Raportointi	OH	Pöytäkirja	35
0:05	25.8.2020	18:30	18:35	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	35
1:55	26.8.2020	10:55	12:50	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	i18next	35
1:15	26.8.2020	11:30	12:45	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	35
2:25	26.8.2020	13:20	15:45	Toteutus	Käyttöliittymä	AV	Käännökset	35
1:35	26.8.2020	15:40	17:15	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	35
1:00	26.8.2020	16:00	17:00	Projektin hallinta	Valmistelu	NR	Materiaalien haku Jukka-Pekalta	35
0:45	26.8.2020	17:25	18:10	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	i18next	35
0:25	27.8.2020	12:00	12:25	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		35
1:15	27.8.2020	12:00	13:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		35
1:25	27.8.2020	12:00	13:25	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		35
1:25	27.8.2020	12:00	13:25	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		35
1:30	27.8.2020	12:00	13:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		35
2:00	27.8.2020	14:00	16:00	Palaverit	Raportointi	AK	Pöytäkirja	35
1:50	27.8.2020	14:15	16:05	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	35
1:20	27.8.2020	16:00	17:20	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	i18next	35
0:30	27.8.2020	17:20	17:50	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportti, käyttöliittymän ulkoasu	35
1:00	28.8.2020	11:00	12:00	Palaverit	Raportointi	AK	Pöytäkirja	35
1:00	28.8.2020	12:00	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		35
1:00	28.8.2020	12:00	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV	Aikataulu	35
1:00	28.8.2020	12:00	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		35
1:00	28.8.2020	12:00	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		35
1:00	28.8.2020	12:00	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		35
0:10	28.8.2020	13:00	13:10	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	35
0:45	28.8.2020	16:30	17:15	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	35
1:00	28.8.2020	20:30	21:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	35
0:30	31.8.2020	12:00	12:30	Projektin hallinta	Tukitehtävät	OH	Raportoinnin aikataulutus	36

0:30	31.8.2020	12:15	12:45	Testaus	Suunnittelu	AK	Testaussuunnitelma	36
1:00	31.8.2020	15:00	16:00	Testaus	Suunnittelu	AK	Testaussuunnitelma	36
0:45	31.8.2020	16:00	16:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		36
0:55	31.8.2020	16:00	16:55	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		36
0:55	31.8.2020	16:00	16:55	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		36
0:55	31.8.2020	16:00	16:55	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		36
0:55	31.8.2020	16:00	16:55	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		36
1:15	1.9.2020	13:30	14:45	Testaus	Suunnittelu	AK	Testaussuunnitelma	36
1:00	2.9.2020	12:00	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		36
1:20	2.9.2020	12:00	13:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		36
1:20	2.9.2020	12:00	13:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH	Kysymysten ideointi	36
1:20	2.9.2020	12:00	13:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR	Kysymysten ideointi	36
0:30	2.9.2020	13:00	13:30	Testaus	Suunnittelu	AK	Testaussuunnitelma	36
4:00	2.9.2020	16:00	20:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	36
3:15	3.9.2020	17:15	20:30	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	36
2:00	4.9.2020	12:00	14:00	Testaus	Suunnittelu	AK	Testaussuunnitelma	36
1:05	4.9.2020	16:10	17:15	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	36
2:00	5.9.2020	12:00	14:00	Testaus	Suunnittelu	AK	Testaussuunnitelma	36
2:10	6.9.2020	11:50	14:00	Testaus	Suunnittelu	AK	Testaussuunnitelma	36
1:05	6.9.2020	13:30	14:35	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	36
0:05	6.9.2020	18:50	18:55	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	36
1:30	7.9.2020	14:00	15:30	Testaus	Suunnittelu	AK	Testaussuunnitelma	37
1:25	8.9.2020	10:00	11:25	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		37
1:25	8.9.2020	10:15	11:40	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		37
1:30	8.9.2020	10:15	11:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		37
1:30	8.9.2020	10:15	11:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		37
1:30	8.9.2020	10:15	11:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		37
1:00	9.9.2020	15:25	16:25	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	37
1:30	9.9.2020	17:20	18:50	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	37
1:10	10.9.2020	11:50	13:00	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	37
1:00	10.9.2020	13:00	14:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		37
1:05	10.9.2020	13:00	14:05	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		37
1:05	10.9.2020	13:00	14:05	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		37
1:05	10.9.2020	13:00	14:05	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		37
1:05	10.9.2020	13:00	14:05	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		37
1:20	10.9.2020	16:00	17:20	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	37
1:35	10.9.2020	17:55	19:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	37
1:45	11.9.2020	13:40	15:25	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	37
0:55	11.9.2020	16:10	17:05	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	37
0:45	12.9.2020	16:00	16:45	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	37
0:40	13.9.2020	15:30	16:10	Esitutkimus	Työkaluihin tutustuminen	AV	React	37
0:05	13.9.2020	18:35	18:40	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	37
1:00	14.9.2020	10:15	11:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		38
1:00	14.9.2020	10:15	11:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		38
1:00	14.9.2020	10:15	11:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		38
1:00	14.9.2020	10:15	11:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		38
1:00	14.9.2020	10:15	11:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		38
1:00	14.9.2020	11:15	12:15	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Projektiraportin 5.lukua eteenpäin.	38
1:30	14.9.2020	16:50	18:20	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	38
0:55	14.9.2020	19:25	20:20	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	38
2:30	15.9.2020	13:30	16:00	Projektin hallinta	Palaveri	NR	Tilakatsaus ja palaverin valmistelut	38
0:30	15.9.2020	14:00	14:30	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti, tietokanta	38
0:15	15.9.2020	14:05	14:20	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	38
1:45	15.9.2020	14:05	15:50	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	38
1:20	15.9.2020	16:10	17:30	Palaverit	Palaveri	OH		38
1:15	15.9.2020	16:15	17:30	Palaverit	Palaveri	LA	16. palaveri	38
1:15	15.9.2020	16:15	17:30	Palaverit	Palaveri	NR	16. palaveri	38
1:15	15.9.2020	16:15	17:30	Palaverit	Palaveri	AK	16. palaveri	38
1:10	16.9.2020	11:25	12:35	Palaverit	Muut tehtävät	AV	16. palaverin tallenteen katselu	38
4:00	16.9.2020	12:00	16:00	Palaverit	Raportointi	AK	16. palaverin pöytäkirjan laatiminen	38
3:00	16.9.2020	12:50	15:50	Toteutus	Käyttöliittymä	AV	Kieliversiot	38
0:15	16.9.2020	16:30	16:45	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportti, vaatimukset	38
0:15	16.9.2020	16:45	17:00	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	OH	Pöytäkirjan tarkastus	38
0:10	16.9.2020	16:50	17:00	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AV	Pöytäkirjan tarkastus	38
1:30	16.9.2020	17:00	18:30	Toteutus	Käyttöliittymä	AV	Kieliversiot	38
1:40	16.9.2020	17:00	18:40	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Muokkaukset	38
1:20	17.9.2020	12:00	13:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		38
1:20	17.9.2020	12:00	13:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		38
1:20	17.9.2020	12:00	13:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		38
1:00	17.9.2020	12:00	13:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		38
1:00	17.9.2020	12:20	13:20	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		38
0:20	17.9.2020	13:20	13:40	Testaus	Suunnittelu	OH	Kysymysten ideointi	38
1:45	17.9.2020	13:20	15:05	Testaus	Sovellusohjelma	AV	Bugien jäljitys	38
0:45	17.9.2020	14:55	15:40	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Yhteenvedo	38
1:45	17.9.2020	18:45	20:30	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Yhteenvedo	38
1:15	17.9.2020	20:30	21:45	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	38
1:15	17.9.2020	22:30	23:45	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	38
1:00	18.9.2020	11:10	12:10	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Yhteenvedo	38
1:23	18.9.2020	14:30	15:53	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Yhteenvedo	38
0:50	18.9.2020	17:30	18:20	Testaus	Käyttöliittymä	AV	Bugien jäljitys	38
1:10	18.9.2020	17:50	19:00	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Yhteenvedo	38
2:20	18.9.2020	20:45	23:05	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Vaatimusmäärittely 0.6.0	38
0:45	20.9.2020	19:05	19:50	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	38
1:05	21.9.2020	10:00	11:05	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		39
1:25	21.9.2020	10:00	11:25	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		39

1:25	21.9.2020	10:00	11:25	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		39
1:25	21.9.2020	10:00	11:25	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		39
1:00	21.9.2020	10:15	11:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		39
0:10	21.9.2020	11:35	11:45	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	39
1:45	21.9.2020	17:45	19:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	39
2:00	22.9.2020	14:00	16:00	Testaus	Suunnittelu	AK	Testaussuunnitelma	39
1:45	22.9.2020	18:30	20:15	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	39
2:05	22.9.2020	21:15	23:20	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	39
2:50	23.9.2020	12:30	15:20	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	39
0:30	23.9.2020	15:30	16:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		39
0:40	23.9.2020	15:30	16:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		39
1:00	23.9.2020	15:30	16:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		39
0:30	23.9.2020	15:30	16:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		39
3:45	23.9.2020	16:30	20:15	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen pystytys, dokumentointi ja o	39
3:45	23.9.2020	16:30	20:15	Käyttö ja ylläpito	Valmistelu	AV	Sovelluksen asentaminen palvelimelle	39
3:45	23.9.2020	16:30	20:15	Käyttö ja ylläpito	Valmistelu	LA	Sovelluksen asentaminen palvelimelle	39
3:45	23.9.2020	16:30	20:15	Käyttö ja ylläpito	Valmistelu	AK	Sovelluksen asentaminen palvelimelle	39
2:20	23.9.2020	21:40	24:00	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH	Vaatusmäärittelyn muokkaus	39
0:30	24.9.2020	0:00	0:30	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH	Vaatusmäärittelyn muokkaus	39
0:10	24.9.2020	11:20	11:30	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	39
0:40	24.9.2020	11:30	12:10	Toteutus	Sisäinen laadunvarmistus	OH	Käyttöliittymän arviointi	39
0:25	24.9.2020	12:10	12:35	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	39
3:00	24.9.2020	13:00	16:00	Palaverit	Tilakatsaus	NR	Tilakatsaus ja palaverin valmistelut	39
1:30	24.9.2020	14:00	15:30	Toteutus	Sisäinen laadunvarmistus	OH	Käyttöliittymän arviointi	39
0:30	24.9.2020	14:35	15:05	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	LA	Ajankäytön seuranta	39
1:30	24.9.2020	16:15	17:45	Palaverit	Palaveri	AK	17. palaveri	39
1:30	24.9.2020	16:15	17:45	Palaverit	Palaveri	AV	17. palaveri	39
1:30	24.9.2020	16:15	17:45	Palaverit	Palaveri	NR	17. palaveri	39
1:30	24.9.2020	16:15	17:45	Palaverit	Palaveri	LA	17. palaveri	39
1:05	25.9.2020	12:20	13:25	Testaus	Käyttöliittymä	OH	Palaute Teamsiin	39
1:00	25.9.2020	14:30	15:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		39
1:10	25.9.2020	14:30	15:40	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		39
1:10	25.9.2020	14:30	15:40	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		39
1:10	25.9.2020	14:30	15:40	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		39
1:10	25.9.2020	16:20	17:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	39
0:30	25.9.2020	17:45	18:15	Testaus	Käyttöliittymä	OH	Palaute Teamsiin	39
0:55	27.9.2020	14:20	15:15	Testaus	Valmistelu	AV	Järjestelmätestausraportin valmistelu	39
0:30	27.9.2020	16:30	17:00	Testaus	Valmistelu	AV	Järjestelmätestausraportin valmistelu	39
1:30	27.9.2020	18:10	19:40	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	39
1:50	27.9.2020	18:40	20:30	Testaus	Toteutus	AV	Järjestelmätestaus	39
0:30	27.9.2020	19:00	19:30	Palaverit	Raportointi	AK	17. palaverin pöytäkirjan laatiminen	39
0:50	27.9.2020	21:20	22:10	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	39
1:00	28.9.2020	10:00	11:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		40
1:15	28.9.2020	10:00	11:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		40
1:10	28.9.2020	10:00	11:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		40
1:15	28.9.2020	10:00	11:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		40
1:00	28.9.2020	10:10	11:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		40
0:25	28.9.2020	11:40	12:05	Testaus	Raportointi	AV	Järjestelmätestausraportin laatiminen	40
2:00	28.9.2020	12:00	14:00	Testaus	Toteutus	NR		40
2:00	28.9.2020	14:00	16:00	Palaverit	Raportointi	AK	17. palaverin pöytäkirjan laatiminen	40
2:00	28.9.2020	14:00	16:00	Testaus	Raportointi	NR	Testausraportin kirjoitus	40
1:45	28.9.2020	16:45	18:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	40
0:15	28.9.2020	18:25	18:40	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AV	Pöytäkirjan tarkastus	40
1:20	28.9.2020	20:10	21:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	40
0:15	28.9.2020	22:30	22:45	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	OH	Pöytäkirja	40
2:00	29.9.2020	4:00	6:00	Testaus	Raportointi	NR	Testausraportin kirjoitus	40
0:15	29.9.2020	10:30	10:45	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AK	Ajankäytön seuranta	40
1:05	29.9.2020	12:30	13:35	Testaus	Valmistelu	OH	Kyselyn laatiminen Google Formsilla	40
2:30	29.9.2020	13:35	16:05	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		40
1:00	29.9.2020	14:00	15:00	Testaus	Suunnittelu	AK	Testaussuunnitelma	40
0:05	29.9.2020	16:05	16:10	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	40
1:50	29.9.2020	20:20	22:10	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	40
0:20	29.9.2020	23:30	23:50	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	40
2:55	30.9.2020	0:20	3:15	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	40
0:15	30.9.2020	11:45	12:00	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	OH	Järjestelmätestaussuunnitelma	40
0:45	30.9.2020	13:00	13:45	Toteutus	Käyttöliittymä	OH	Maapalloikoni	40
1:30	30.9.2020	16:00	17:30	Testaus	Raportointi	NR	Testausraportin viimeistely ja lähetys	40
0:45	30.9.2020	16:15	17:00	Testaus	Raportointi	AV	Järjestelmätestausraportin laatiminen	40
2:15	30.9.2020	16:15	18:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	40
2:00	30.9.2020	17:00	19:00	Toteutus	Käyttöliittymä	AV	CSS	40
0:15	30.9.2020	17:30	17:45	Testaus	Sisäinen laadunvarmistus	OH		40
1:05	30.9.2020	17:45	18:50	Määrittely	Vaatusmäärittely	OH		40
1:30	30.9.2020	21:15	22:45	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	40
0:30	1.10.2020	10:00	10:30	Testaus	Suunnittelu	AK	Testaussuunnitelma	40
1:30	1.10.2020	11:00	12:30	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti, tietokanta	40
0:30	1.10.2020	12:30	13:00	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportti, käyttöliittymän ulkoasu	40
1:35	1.10.2020	13:15	14:50	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		40
1:40	1.10.2020	13:15	14:55	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		40
1:40	1.10.2020	13:15	14:55	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		40
1:40	1.10.2020	13:15	14:55	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		40
1:30	1.10.2020	13:15	14:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		40
0:15	1.10.2020	14:50	15:05	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	40
0:15	1.10.2020	15:30	15:45	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	40
2:20	1.10.2020	16:10	18:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	40
3:20	1.10.2020	20:30	23:50	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	40

3:15	2.10.2020	13:00	16:15	Palaverit	Valmistelu	NR	Tilakatsaus ja palaverin valmistelu	40
1:15	2.10.2020	13:15	14:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä, käytettävyys	40
1:00	2.10.2020	14:00	15:00	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti, tietokanta	40
0:20	2.10.2020	14:30	14:50	Käyttö ja ylläpito	Valmistelu	LA	Sovellus palvelimelle	40
0:10	2.10.2020	15:30	15:40	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	LA	Ajankäytön seuranta	40
1:25	2.10.2020	16:10	17:35	Palaverit	Palaveri	OH		40
1:25	2.10.2020	16:15	17:40	Palaverit	Palaveri	AK	18. palaveri	40
1:25	2.10.2020	16:15	17:40	Palaverit	Palaveri	NR	18. palaveri	40
1:25	2.10.2020	16:15	17:40	Palaverit	Palaveri	LA	18. palaveri	40
1:15	5.10.2020	9:00	10:15	Testaus	Valmistelu	NR	Esitysdiat	41
1:05	5.10.2020	9:10	10:15	Testaus	Valmistelu	LA	Esitysdiat	41
0:55	5.10.2020	9:20	10:15	Testaus	Valmistelu	OH	Esitysdiat	41
0:30	5.10.2020	9:45	10:15	Testaus	Valmistelu	AK		41
1:30	5.10.2020	10:15	11:45	Testaus	Toteutus	OH	Testausluennolle osallistuminen	41
1:30	5.10.2020	10:15	11:45	Testaus	Toteutus	AK	Testausluennolle osallistuminen	41
1:30	5.10.2020	10:15	11:45	Testaus	Toteutus	NR	Testausluennolle osallistuminen	41
1:30	5.10.2020	10:15	11:45	Testaus	Toteutus	LA	Testausluennolle osallistuminen	41
2:30	5.10.2020	12:00	14:30	Testaus	Raportointi	OH	Kyselyvastausten siirto Excelliin ja muok	41
1:00	5.10.2020	14:00	15:00	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti, tietokanta	41
0:15	5.10.2020	15:45	16:00	Testaus	Muut tehtävät	AV	Testauspäivän käyttäjäarviointien lumen	41
0:10	6.10.2020	11:45	11:55	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	41
2:00	6.10.2020	12:00	14:00	Testaus	Suunnittelu	AK	Testaussuunnitelma	41
0:35	6.10.2020	17:15	17:50	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Kuvia sovellusraporttiin	41
1:00	7.10.2020	12:15	13:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		41
1:00	7.10.2020	12:15	13:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		41
1:25	7.10.2020	12:15	13:40	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		41
1:00	7.10.2020	12:15	13:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		41
1:30	7.10.2020	12:15	13:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		41
1:30	7.10.2020	13:15	14:45	Käyttö ja ylläpito	Valmistelu	AK	Sovellus palvelimelle	41
4:00	7.10.2020	13:30	17:30	Palaverit	Raportointi	NR	Palaverin pöytäkirja	41
1:20	8.10.2020	11:25	12:45	Palaverit	Muut tehtävät	AV	18. palaverin tallenteen katselu	41
1:00	8.10.2020	12:15	13:15	Testaus	Raportointi	OH	Kyselyvastausten purku	41
0:25	8.10.2020	13:15	13:40	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	OH	Pöytäkirjan oikoluku	41
4:10	8.10.2020	13:20	17:30	Toteutus	Käyttöliittymä	AV	CSS-kikkailua	41
0:45	8.10.2020	16:00	16:45	Testaus	Raportointi	OH	Kyselyvastausten purku	41
0:45	8.10.2020	16:45	17:30	Palaverit	Raportointi	NR	Palaverin pöytäkirjan viimeistelyt	41
0:10	8.10.2020	17:30	17:40	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	41
2:15	8.10.2020	20:30	22:45	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	41
0:29	8.10.2020	23:30	23:59	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	41
1:30	9.10.2020	0:00	1:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttöliittymä	41
0:10	9.10.2020	1:30	1:40	Käyttö ja ylläpito	Valmistelu	LA	Frontti palvelimelle	41
0:10	9.10.2020	3:15	3:25	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	LA	Ajankäytön seuranta	41
0:30	9.10.2020	11:30	12:00	Käyttö ja ylläpito	Tietokanta	AK	Korjaukset tietokantaan	41
1:35	9.10.2020	11:45	13:20	Testaus	Raportointi	OH	Kyselyvastausten purku	41
0:10	9.10.2020	13:20	13:30	Projektin hallinta	Muut tehtävät	OH	Esittelytekstin lukeminen ja sähköpostit	41
0:10	9.10.2020	13:30	13:40	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	41
2:05	9.10.2020	13:40	15:45	Testaus	Raportointi	OH	Kyselyvastausten purku	41
2:00	9.10.2020	14:00	16:00	Palaverit	Valmistelu	NR	Palaverin valmistelu ja tilakatsaus	41
1:45	9.10.2020	16:15	18:00	Palaverit	Palaveri	LA	19. palaveri	41
1:45	9.10.2020	16:15	18:00	Palaverit	Palaveri	NR	19. palaveri	41
1:35	9.10.2020	16:15	17:50	Palaverit	Palaveri	OH		41
1:40	9.10.2020	16:15	17:55	Palaverit	Palaveri	AV	19. palaveri	41
1:30	9.10.2020	16:15	17:45	Palaverit	Palaveri	AK	19. palaveri	41
1:00	9.10.2020	22:15	23:15	Testaus	Raportointi	OH	Kyselyvastausten purku	41
0:15	12.10.2020	11:00	11:15	Projektin hallinta	Muut tehtävät	OH	Sähköpostit	42
1:00	12.10.2020	12:15	13:15	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti, tietokanta	42
0:45	12.10.2020	12:30	13:15	Testaus	Raportointi	OH	Kyselyvastausten purku	42
0:20	12.10.2020	14:30	14:50	Testaus	Raportointi	OH	Testausraportti	42
0:15	12.10.2020	15:40	15:55	Projektin hallinta	Muut tehtävät	AV	Esittelytekstin tarkastus	42
1:00	13.10.2020	12:00	13:00	Projektin hallinta	Valmistelu	NR	Dokumenttien tulostaminen valmistelu k	42
1:15	13.10.2020	12:00	13:15	Testaus	Raportointi	OH	Testausraportti	42
1:00	13.10.2020	13:00	14:00	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti, backend	42
2:30	13.10.2020	13:30	16:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	NR	Dokumenttien tulostaminen	42
0:30	14.10.2020	9:25	9:55	Testaus	Raportointi	OH	Testausraportti	42
1:30	14.10.2020	11:15	12:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		42
1:30	14.10.2020	11:15	12:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		42
1:30	14.10.2020	11:15	12:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		42
1:30	14.10.2020	11:15	12:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		42
1:30	14.10.2020	11:15	12:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		42
0:45	14.10.2020	12:45	13:30	Testaus	Raportointi	OH	Testausraportti	42
0:35	14.10.2020	13:50	14:25	Testaus	Raportointi	OH	Testausraportti	42
1:20	15.10.2020	21:50	23:10	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Linkin korjaus ja versionumero yms	42
1:10	16.10.2020	1:50	3:00	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Linkin korjaus ja versionumero yms	42
1:00	16.10.2020	3:15	4:15	Käyttö ja ylläpito	Valmistelu	LA	Uusi frontti palvelimelle ja nginx-säätöä	42
0:05	16.10.2020	12:40	12:45	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	42
1:20	16.10.2020	16:55	18:15	Testaus	Raportointi	OH	Käytettävyystestausraportti	42
1:40	16.10.2020	19:00	20:40	Testaus	Raportointi	OH	Käytettävyystestausraportti	42
2:20	19.10.2020	12:00	14:20	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Dokumenttien tulostelua	43
1:30	19.10.2020	12:50	14:20	Testaus	Testaus	LA	Safaritestit yms	43
1:45	19.10.2020	17:45	19:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Pieniä muokkauksia ja kommentointia	43
0:40	19.10.2020	19:30	20:10	Käyttö ja ylläpito	Valmistelu	LA	Uusi frontti palvelimelle ja nginx-säätöä	43
1:35	20.10.2020	10:15	11:50	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		43
1:35	20.10.2020	10:15	11:50	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		43
1:30	20.10.2020	10:15	11:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		43
1:30	20.10.2020	10:15	11:45	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		43

1:35	20.10.2020	10:15	11:50	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		43
1:35	21.10.2020	15:25	17:00	Testaus	Raportointi	OH	Käytettävyystestausraportti	43
0:30	21.10.2020	18:10	18:40	Testaus	Raportointi	OH	Käytettävyystestausraportti	43
1:20	21.10.2020	19:30	20:50	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Kommentointeja	43
0:20	21.10.2020	20:40	21:00	Testaus	Raportointi	OH	Käytettävyystestausraportti	43
3:30	22.10.2020	0:00	3:30	Palaverit	Raportointi	NR	Pöytäkirja	43
0:45	22.10.2020	10:40	11:25	Testaus	Raportointi	OH	Käytettävyystestausraportti	43
0:20	22.10.2020	12:00	12:20	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	OH	Pöytäkirjan tarkastus	43
0:40	22.10.2020	12:30	13:10	Testaus	Raportointi	OH	Käytettävyystestausraportti	43
0:15	22.10.2020	13:10	13:25	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AV	19. palaverin pöytäkirjan tarkastus	43
0:05	22.10.2020	13:25	13:30	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	43
0:40	22.10.2020	15:35	16:15	Testaus	Raportointi	OH	Käytettävyystestausraportti	43
1:40	22.10.2020	22:10	23:50	Testaus	Raportointi	OH	Käytettävyystestausraportti	43
1:00	23.10.2020	1:30	2:30	Palaverit	Raportointi	NR	Pöytäkirjan korjaukset	43
0:10	23.10.2020	7:50	8:00	Projektin hallinta	Muut tehtävät	OH	Pöytäkirjan lukeminen	43
2:30	23.10.2020	8:20	10:50	Testaus	Raportointi	OH	Käytettävyystestausraportti	43
0:10	23.10.2020	10:50	11:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	43
2:00	23.10.2020	14:00	16:00	Palaverit	Valmistelu	NR	Tilakatsaus ja palaverin valmistelu	43
0:15	23.10.2020	14:35	14:50	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	LA	Ajankäytön seuranta	43
0:15	23.10.2020	15:00	15:15	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AV	Käytettävyystestausraportin tarkastus	43
1:35	23.10.2020	16:15	17:50	Palaverit	Palaveri	OH		43
1:35	23.10.2020	16:15	17:50	Palaverit	Palaveri	AK	20. palaveri	43
1:35	23.10.2020	16:15	17:50	Palaverit	Palaveri	AV	20. palaveri	43
1:35	23.10.2020	16:15	17:50	Palaverit	Palaveri	LA	20. palaveri	43
4:00	24.10.2020	0:00	4:00	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Projektiraportin kirjoitus	43
2:00	25.10.2020	17:45	19:45	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohjeet	43
1:45	26.10.2020	10:45	12:30	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohjeet	44
1:00	26.10.2020	16:00	17:00	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohjeet	44
1:10	26.10.2020	18:55	20:05	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohjeet	44
2:25	26.10.2020	21:05	23:30	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohjeet	44
1:35	27.10.2020	10:40	12:15	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohjeet	44
0:10	27.10.2020	12:25	12:35	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AV	Palvelimen asennusohjeiden tarkastus	44
1:35	27.10.2020	13:10	14:45	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Kommentointeja	44
0:05	27.10.2020	13:45	13:50	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	44
1:00	27.10.2020	15:00	16:00	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti, rakenne ja toteutusratk	44
1:05	27.10.2020	17:55	19:00	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Dokumentin muokkaus	44
1:15	27.10.2020	22:30	23:45	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Käyttämättömän koodin poisto, komment	44
1:30	28.10.2020	1:30	3:00	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Projektiraportin kirjoitus	44
1:55	28.10.2020	10:15	12:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		44
2:00	28.10.2020	10:15	12:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		44
1:55	28.10.2020	10:15	12:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		44
2:00	28.10.2020	10:15	12:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		44
1:55	28.10.2020	10:15	12:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		44
0:30	28.10.2020	12:50	13:20	Määrittely	Muut tehtävät	OH	Jatkokehitysideoiden kirjaaminen	44
0:20	28.10.2020	22:30	22:50	Määrittely	Muut tehtävät	OH	Jatkokehitysideoiden kirjaaminen	44
2:15	29.10.2020	10:20	12:35	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohjeet	44
1:40	29.10.2020	13:15	14:55	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohjeet	44
2:00	29.10.2020	14:00	16:00	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti, rakenne ja toteutusratk	44
0:40	29.10.2020	15:15	15:55	Toteutus	Sovellusohjelma	AV	Kommentointeja	44
0:45	29.10.2020	18:30	19:15	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Dokumentin muokkaus	44
0:50	29.10.2020	20:00	20:50	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Dokumentin muokkaus	44
2:00	30.10.2020	10:45	12:45	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Dokumentin muokkaus	44
0:45	30.10.2020	14:00	14:45	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti, rakenne ja toteutusratk	44
0:40	1.11.2020	14:50	15:30	Testaus	Raportointi	OH	Käytettävyystestausraportin muokkaus	44
0:55	1.11.2020	15:20	16:15	Toteutus	Sovellusohjelma	AV	Kommentointeja	44
0:05	1.11.2020	16:30	16:35	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	44
2:45	2.11.2020	10:45	13:30	Testaus	Raportointi	OH	Käytettävyystestausraportin muokkaus	45
2:35	2.11.2020	16:40	19:15	Testaus	Raportointi	OH	Käytettävyystestausraportin muokkaus	45
0:45	2.11.2020	20:45	21:30	Toteutus	Sovellusohjelma	LA	Kommentointia ja opetuskielen muutos	45
1:45	3.11.2020	10:15	12:00	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Dokumentin muokkaus	45
0:40	3.11.2020	13:25	14:05	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Dokumentin muokkaus	45
0:55	3.11.2020	15:15	16:10	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Dokumentin muokkaus	45
0:05	3.11.2020	17:35	17:40	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	45
0:55	4.11.2020	12:30	13:25	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	to do -lista	45
1:10	5.11.2020	15:00	16:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		45
1:00	5.11.2020	15:00	16:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		45
1:10	5.11.2020	15:00	16:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		45
1:15	5.11.2020	16:30	17:45	Palaverit	Palaveri	AK	Koodikatselmointi	45
1:10	5.11.2020	16:30	17:40	Palaverit	Katselmoinnit	AV	Katselmointi	45
1:10	5.11.2020	16:30	17:40	Palaverit	Katselmoinnit	NR	Katselmointi	45
1:15	5.11.2020	16:30	17:45	Palaverit	Katselmoinnit	LA	Katselmointi	45
3:00	6.11.2020	0:00	3:00	Palaverit	Raportointi	NR	Pöytäkirja	45
3:00	6.11.2020	12:00	15:00	Projektin hallinta	Raportointi	LA	Järjestelmätestausraportti, Safari	45
0:30	6.11.2020	13:00	13:30	Palaverit	Raportointi	NR	Pöytäkirjan korjaukset ja julkistus	45
0:10	6.11.2020	13:10	13:20	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	45
2:30	6.11.2020	13:30	16:00	Palaverit	Valmistelu	NR	Palaverin valmistelu ja tilakatsaus	45
0:20	6.11.2020	15:00	15:20	Palaverit	Valmistelu	OH		45
1:15	6.11.2020	16:15	17:30	Palaverit	Palaveri	OH		45
1:15	6.11.2020	16:15	17:30	Palaverit	Palaveri	AV	21. palaveri	45
1:15	6.11.2020	16:15	17:30	Palaverit	Palaveri	AK	21. palaveri	45
1:15	6.11.2020	16:15	17:30	Palaverit	Palaveri	NR		45
1:15	6.11.2020	16:15	17:30	Palaverit	Palaveri	LA	21. palaveri	45
0:30	6.11.2020	18:45	19:15	Käyttö ja ylläpito	Valmistelu	LA	Frontti palvelimelle	45
1:00	7.11.2020	12:30	13:30	Testaus	Raportointi	AV	Järjestelmätestausraportin valmistelu	45
0:55	7.11.2020	13:45	14:40	Testaus	Toteutus	AV	Järjestelmätestaus	45

1:50	7.11.2020	14:40	16:30	Testaus	Raportointi	AV	Järjestelmätestausraportin laatiminen	45
1:25	7.11.2020	17:40	19:05	Testaus	Raportointi	AV	Järjestelmätestausraporttien muokkaam	45
1:15	9.11.2020	10:15	11:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		46
1:20	9.11.2020	10:15	11:35	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		46
1:15	9.11.2020	10:15	11:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		46
1:20	9.11.2020	10:15	11:35	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		46
1:15	9.11.2020	10:15	11:30	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		46
1:10	9.11.2020	11:35	12:45	Testaus	Raportointi	AV	Järjestelmätestausraporttien muokkaam	46
0:15	9.11.2020	12:50	13:05	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	OH		46
0:40	9.11.2020	13:25	14:05	Määrittely	Vaatimusmäärittely	OH	Vaatimusmäärittelydokumentti 1.0.0	46
0:30	9.11.2020	14:10	14:40	Määrittely	Raportointi	OH	Dokumentin aiemmat versiot	46
0:50	9.11.2020	14:10	15:00	Testaus	Raportointi	LA	Järjestelmätestausraportin muokkaamin	46
0:30	9.11.2020	15:00	15:30	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti	46
1:55	9.11.2020	18:20	20:15	Palaverit	Raportointi	LA	Pöytäkirjan kirjoittaminen	46
1:05	9.11.2020	22:45	23:50	Palaverit	Raportointi	LA	Pöytäkirjan kirjoittaminen	46
0:40	10.11.2020	10:00	10:40	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	OH		46
2:00	10.11.2020	12:00	14:00	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti	46
0:10	10.11.2020	12:05	12:15	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AV	Pöytäkirjan tarkastus	46
1:10	10.11.2020	15:50	17:00	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohje	46
1:00	11.11.2020	10:30	11:30	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti	46
0:20	11.11.2020	11:15	11:35	Määrittely	Viimeistely ja julkaisu	OH	Vaatimusmäärittelyn julkistus	46
1:45	11.11.2020	11:30	13:15	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti	46
0:15	11.11.2020	11:35	11:50	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	OH	Sovellusraportin rakennekuvauksen luke	46
0:10	11.11.2020	11:50	12:00	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AV	Sovelluksen rakennedokumentin tarkast	46
0:20	11.11.2020	12:10	12:30	Projektin hallinta	Tukitehtävät	OH	Dokumenttien läpikäynti	46
2:00	11.11.2020	13:15	15:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		46
2:00	11.11.2020	13:15	15:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		46
1:45	11.11.2020	13:15	15:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		46
2:00	11.11.2020	13:15	15:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		46
0:30	11.11.2020	16:40	17:10	Testaus	Raportointi	AV	Järjestelmätestausraporttien muokkaam	46
1:25	12.11.2020	11:35	13:00	Testaus	Raportointi	AV	Järjestelmätestausraporttien muokkaam	46
2:00	12.11.2020	13:00	15:00	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti	46
0:45	12.11.2020	20:00	20:45	Testaus	Raportointi	OH	Käytettävyytestausraportin viimeistely	46
0:15	12.11.2020	20:45	21:00	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohjeen muokkaus	46
1:30	12.11.2020	22:30	24:00	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohjeen muokkaus	46
0:15	13.11.2020	11:15	11:30	Testaus	Viimeistely ja julkaisu	OH	Käytettävyytestausraportin versio 1.0.0	46
0:20	13.11.2020	11:30	11:50	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	46
0:50	13.11.2020	12:05	12:55	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohjeen muokkaus	46
3:15	13.11.2020	13:45	17:00	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohjeen muokkaus	46
2:00	14.11.2020	2:00	4:00	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Projektiraportin kirjoitus	46
1:15	14.11.2020	12:25	13:40	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohjeen muokkaus	46
1:00	14.11.2020	17:00	18:00	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohjeen muokkaus	46
6:00	15.11.2020	1:00	7:00	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Projektiraportin kirjoitus	46
0:40	15.11.2020	13:20	14:00	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohjeen viimeistely	46
1:20	15.11.2020	16:40	18:00	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohjeen viimeistely	46
0:55	15.11.2020	18:50	19:45	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohjeen viimeistely	46
1:05	15.11.2020	19:20	20:25	Projektin hallinta	Raportointi	LA	Sovellusraportti	46
1:45	16.11.2020	10:15	12:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		47
1:45	16.11.2020	10:15	12:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		47
1:45	16.11.2020	10:15	12:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		47
1:37	16.11.2020	10:23	12:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		47
0:45	16.11.2020	12:00	12:45	Toteutus	Sovellusohjelma	AV	Kommentit	47
0:35	16.11.2020	12:05	12:40	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohjeen viimeistely	47
0:10	16.11.2020	14:50	15:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	47
0:15	16.11.2020	15:20	15:35	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportti, vaatimusten toteutumi	47
0:35	16.11.2020	16:30	17:05	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportti, vaatimusten toteutumi	47
1:20	16.11.2020	19:50	21:10	Palaverit	Raportointi	LA	Pöytäkirjan korjaaminen	47
0:15	16.11.2020	20:30	20:45	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportti, vaatimusten toteutumi	47
0:20	17.11.2020	11:45	12:05	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Omat kokemukset	47
0:10	17.11.2020	12:05	12:15	Projektin hallinta	Muut tehtävät	OH	Arviointiperusteisiin tutustuminen	47
0:30	17.11.2020	12:45	13:15	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Omat kokemukset	47
2:20	17.11.2020	14:55	17:15	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Omat kokemukset	47
0:25	17.11.2020	15:50	16:15	Projektin hallinta	Viestintä	AV		47
0:35	17.11.2020	17:35	18:10	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Omat kokemukset	47
0:30	17.11.2020	22:25	22:55	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Omat kokemukset	47
0:55	18.11.2020	10:15	11:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		47
1:00	18.11.2020	10:15	11:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		47
1:00	18.11.2020	10:15	11:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		47
0:50	18.11.2020	10:20	11:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		47
0:50	18.11.2020	10:20	11:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		47
0:40	18.11.2020	11:10	11:50	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Omat kokemukset	47
1:30	18.11.2020	11:10	12:40	Toteutus	Sovellusohjelma	AV	Kommentit	47
0:30	18.11.2020	16:15	16:45	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohjeen viimeistely	47
1:10	19.11.2020	14:40	15:50	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelimen asennusohjeen viimeistely	47
0:05	19.11.2020	15:55	16:00	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	47
0:20	19.11.2020	20:15	20:35	Tulosten luovutus	Valmistelu	OH	Käyttöliittymähaahmotelmien valinta	47
1:00	20.11.2020	13:00	14:00	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportti, vaatimusten toteutumi	47
0:25	20.11.2020	17:35	18:00	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportti, vaatimusten toteutumi	47
0:55	21.11.2020	16:15	17:10	Projektin hallinta	Raportointi	AV	Sovellusraportti	47
0:30	21.11.2020	17:10	17:40	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	47
1:15	22.11.2020	18:30	19:45	Projektin hallinta	Raportointi	LA	Sovellusraportti	47
2:00	22.11.2020	22:00	24:00	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Projektiraportin kirjoitus	47
1:00	23.11.2020	0:00	1:00	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Projektiraportin kirjoitus	48
1:00	23.11.2020	10:15	11:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		48
1:00	23.11.2020	10:15	11:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		48

1:00	23.11.2020	10:15	11:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		48
1:00	23.11.2020	10:15	11:15	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		48
0:35	23.11.2020	11:20	11:55	Projektin hallinta	Raportointi	AV	Sovellusraportti	48
2:00	23.11.2020	12:00	14:00	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Projektiraportin kirjoitus	48
3:00	24.11.2020	12:00	15:00	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Projektiraportin kirjoitus	48
2:00	24.11.2020	13:00	15:00	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti	48
1:25	24.11.2020	17:45	19:10	Projektin hallinta	Raportointi	LA	Sovellusraportti	48
1:45	25.11.2020	10:15	12:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AK		48
1:50	25.11.2020	10:15	12:05	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		48
1:55	25.11.2020	10:15	12:10	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		48
1:50	25.11.2020	10:15	12:05	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		48
1:30	25.11.2020	13:00	14:30	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti	48
1:05	25.11.2020	14:25	15:30	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportti, vaatimusten toteutumi	48
0:30	25.11.2020	15:45	16:15	Tulosten luovutus	Käyttöliittymä	OH	Käyttöliittymähahmotelmat verkkolevyll	48
1:15	25.11.2020	17:20	18:35	Projektin hallinta	Raportointi	LA	Sovellusraportti	48
0:30	25.11.2020	18:25	18:55	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportti, jatkokehitysideat	48
0:35	25.11.2020	22:55	23:30	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportti, jatkokehitysideat	48
2:00	26.11.2020	14:00	16:00	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportti	48
1:50	26.11.2020	19:50	21:40	Projektin hallinta	Raportointi	LA	Sovellusraportti	48
1:00	27.11.2020	4:00	5:00	Palaverit	Raportointi	NR	Pöytäkirjan korjaukset	48
1:45	27.11.2020	10:15	12:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	NR		48
0:35	27.11.2020	11:20	11:55	Käyttö ja ylläpito	Raportointi	OH	Palvelinohjeen muokkaus	48
2:45	27.11.2020	11:30	14:15	Projektin hallinta	Raportointi	LA	Sovellusraportti	48
0:10	27.11.2020	13:00	13:10	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	48
0:40	27.11.2020	13:20	14:00	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportti	48
1:25	27.11.2020	14:50	16:15	Projektin hallinta	Raportointi	LA	Sovellusraportti	48
1:45	27.11.2020	16:15	18:00	Palaverit	Palaveri	OH		48
1:45	27.11.2020	16:15	18:00	Palaverit	Palaveri	AK	22. palaveri	48
1:45	27.11.2020	16:15	18:00	Palaverit	Palaveri	AV	22. palaveri	48
1:45	27.11.2020	16:15	18:00	Palaverit	Palaveri	LA	22. palaveri	48
1:45	27.11.2020	16:15	18:00	Palaverit	Palaveri	NR	22. palaveri	48
1:00	28.11.2020	17:00	18:00	Palaverit	Raportointi	AK	Pöytäkirja	48
3:00	29.11.2020	15:00	18:00	Palaverit	Raportointi	AK	Pöytäkirja	48
0:35	30.11.2020	12:25	13:00	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	OH	Pöytäkirjan lukeminen	49
0:20	30.11.2020	14:00	14:20	Käyttö ja ylläpito	Valmistelu	AK	Backendin päivitys palvelimelle	49
1:30	30.11.2020	18:45	20:15	Käyttö ja ylläpito	Sovellusohjelma	LA	Muokkauksia ja korjauksia	49
2:00	1.12.2020	10:00	12:00	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Omat kokemukset	49
2:35	1.12.2020	19:10	21:45	Käyttö ja ylläpito	Sovellusohjelma	LA	Muokkauksia ja korjauksia	49
0:45	1.12.2020	21:45	22:30	Testaus	Järjestelmätestaus	LA	Muokatuun sovellukseen testaus	49
0:25	1.12.2020	22:30	22:55	Käyttö ja ylläpito	Sovellusohjelma	LA	Sovellus palvelimelle	49
4:00	2.12.2020	10:00	14:00	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Projektin itsearviointi	49
0:10	2.12.2020	11:20	11:30	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportti	49
0:15	2.12.2020	11:30	11:45	Käyttö ja ylläpito	Viimeistely ja julkaisu	OH	Hyväksytyt palvelinohjeen julkistus	49
2:05	2.12.2020	12:55	15:00	Projektin hallinta	Raportointi	LA	Sovellusraportti	49
0:50	2.12.2020	15:00	15:50	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportti, vaatimusten toteutumi	49
1:15	2.12.2020	17:30	18:45	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportti, jatkokehitysideat	49
1:15	2.12.2020	20:15	21:30	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportti, jatkokehitysideat	49
0:55	2.12.2020	21:50	22:45	Projektin hallinta	Raportointi	LA	Sovellusraportti	49
2:15	3.12.2020	1:15	3:30	Projektin hallinta	Raportointi	LA	Sovellusraportti	49
2:10	3.12.2020	5:05	7:15	Projektin hallinta	Raportointi	LA	Sovellusraportti	49
1:25	3.12.2020	8:45	10:10	Projektin hallinta	Raportointi	LA	Sovellusraportti	49
0:45	3.12.2020	10:50	11:35	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportti, jatkokehitysideat	49
0:25	3.12.2020	11:40	12:05	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportti	49
0:50	3.12.2020	12:25	13:15	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportti	49
0:50	3.12.2020	14:05	14:55	Projektin hallinta	Kirjoitus- ja ulkoasu	AV	Sovellusraportin muokkaus	49
0:15	3.12.2020	15:25	15:40	Tulosten luovutus	Käyttöliittymä	OH	Käyttöliittymähahmotelmat verkkolevyll	49
0:10	3.12.2020	15:40	15:50	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	49
0:55	3.12.2020	22:55	23:50	Projektin hallinta	Raportointi	LA	Sovellusraportti	49
1:05	4.12.2020	0:25	1:30	Projektin hallinta	Raportointi	LA	Sovellusraportti	49
0:35	4.12.2020	9:35	10:10	Projektin hallinta	Kirjoitus- ja ulkoasu	AV	Sovellusraportin muokkaus	49
1:00	4.12.2020	12:15	13:15	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportti	49
0:15	4.12.2020	15:00	15:15	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportin versio 0.1.0 julkistus	49
0:35	9.12.2020	10:50	11:25	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Sovellusraportin korjaukset	50
1:50	9.12.2020	11:30	13:20	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Itsearviointi	50
1:15	9.12.2020	14:35	15:50	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Itsearviointi	50
0:30	9.12.2020	17:30	18:00	Projektin hallinta	Raportointi	AK	Sovellusraportin korjaukset	50
0:49	9.12.2020	23:10	23:59	Projektin hallinta	Raportointi	LA	Sovellusraportin muokkaus	50
1:30	10.12.2020	0:00	1:30	Projektin hallinta	Raportointi	LA	Sovellusraportin muokkaus	50
2:35	10.12.2020	2:05	4:40	Projektin hallinta	Raportointi	LA	Sovellusraportin muokkaus	50
0:35	10.12.2020	12:00	12:35	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	OH	Sovellusraportti, sisäinen laadunvarmist	50
0:05	10.12.2020	12:35	12:40	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	50
0:05	10.12.2020	13:30	13:35	Projektin hallinta	Sisäinen laadunvarmistus	AV	Sovellusraportin tarkastus	50
1:35	10.12.2020	15:00	16:35	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		50
1:35	10.12.2020	15:00	16:35	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		50
1:35	10.12.2020	15:00	16:35	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		50
0:25	10.12.2020	16:35	17:00	Projektin hallinta	Raportointi	AV	Kokemukset projektiraporttiin	50
1:10	10.12.2020	18:40	19:50	Projektin hallinta	Raportointi	AV	Itsearviointi	50
2:40	11.12.2020	17:30	20:10	Projektin hallinta	Raportointi	LA	Kokemukset projektiraporttiin	50
0:15	14.12.2020	12:05	12:20	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	AV	Ajankäytön seuranta	51
1:15	14.12.2020	12:45	14:00	Projektin hallinta	Raportointi	AV	Itsearviointi	51
0:30	14.12.2020	19:00	19:30	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	LA	Ajankäytön seuranta	51
1:45	15.12.2020	12:15	14:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	LA		51
1:45	15.12.2020	12:15	14:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	OH		51
1:45	15.12.2020	12:15	14:00	Palaverit	Sisäinen palaveri	AV		51
0:15	15.12.2020	14:55	15:10	Projektin hallinta	Raportointi	OH	Itsearviointi	51

0:05	15.12.2020	15:10	15:15	Projektin hallinta	Seuranta ja hallinta	OH	Ajankäytön seuranta	51
1:30	16.12.2020	15:45	17:15	Projektin hallinta	Raportointi	AV	Itsearviointi	51
1:40	18.12.2020	14:00	15:40	Projektin hallinta	Raportointi	AV	Itsearviointi	51
2:00	24.1.2021	0:00	2:00	Projektin hallinta	Raportointi	NR	Projektiraportti ja tikun muodostus	3