

KODAVI TILAKATS AUS

6. palaveri

MITÄ OLLAAN SAATU AIKAISEKSI

- Aloitettu tietokantarakenteen suunnittelu
- Käyttöliittymäsuunnitelma
- Totuteltu etätyöskentelyyn
 - Sisäiset palaverit kolme kertaa viikossa
 - Asenneltu työkaluja omille mikroille
 - Tutustuttu työkaluihin

MITÄ SEURAAVAKSI

- Projektisuunnitelman hiominen.
- Aloitamme sovelluskehityksen.
- Toteutamme jonkinlaisen version, kun olemme saaneet tuntumaa työkaluihin.
 - Mietitään millaisen ensimmäisen version haluamme näyttää
- Viimeistelemme tietokantarakenteen

AJANKÄYTTÖ

- Jokaisella on tehtynä 150-180 tuntia
- 884.20 tuntia kokonaisuudessa tehty hommia
- Korona ja etätyö on vaikuttanut tunteihin

Viikko	NR	LA	AV	AK	OH	Kaikki yhteensä
5	2:45	6:45	8:45	7:45	9:30	35:30
6	14:45	16:45	14:45	16:00	20:00	82:15
7	22:00	27:25	22:20	25:00	36:15	133:00
8	19:30	38:10	13:10	17:45	23:05	111:40
9	23:30	21:55	13:45	22:10	18:10	99:30
10	29:15	21:35	21:45	15:15	19:50	107:40
11	21:45	20:10	26:55	20:25	20:10	109:25
12	9:00	13:10	10:45	8:45	6:00	47:40
13	10:45	28:15	22:45	19:15	24:30	105:30
14	3:45		3:55		4:30	12:10
Kaikki yhteensä	157:00	194:10	158:50	152:20	182:00	844:20

Ajankäyttö viikoittain

