

KODAVI TILAKATS AUS

7. palaveri

MITÄ OLLAAN SAATU AIKAISEKSI

- Tietokantarakenne on pientä viilailua vaille valmis
- Käyttöliittymäsuunnitelma
 - Saatua koodattua pieni testiohjelma

MITÄ SEURAAVAKSI


- Projektisuunnitelma.
- Jatketaan käyttöliittymän koodausta.
- Viimeistelemme tietokantarakenteen.

AJANKÄYTTÖ

- Jokaisella on tehtynä 180-210 tuntia
- 981 tuntia kokonaisuudessa tehty hommia
- Korona ja etätyö ei ole enää vaikuttanut yhtä vakavasti

Viikko	NR	LA	AV	AK	OH	Kaikki yhteensä
5	2:45	6:45	8:45	7:45	9:30	35:30
6	14:45	16:45	14:45	16:00	20:00	82:15
7	22:00	27:25	22:20	25:00	36:15	133:00
8	19:30	38:10	13:10	17:45	23:05	111:40
9	23:30	21:55	13:45	22:10	18:10	99:30
10	29:15	21:35	21:45	15:15	19:50	107:40
11	21:45	20:10	26:55	20:25	20:10	109:25
12	9:00	13:10	10:45	8:45	6:00	47:40
13	10:45	28:15	22:45	19:15	24:30	105:30
14	18:25	25:51	20:30	25:00	24:00	113:46
15	10:50	7:56		8:45	8:00	35:31
Kaikki yhteensä	182:30	227:57	175:25	186:05	209:30	981:27

Ajankäyttö viikoittain



Ajankäyttö vaiheittain

