

# TILAKATSAUS

Moveo-projekti

Vko 10

11.3.2019


## TEHDYT TOIMENPITEET

- Etusivun toteutusta jatkettu
  - Analysoinnin tai observoinnin valinta julkiselle käyttäjälle
- Taustaohjelmiston toteutusta jatkettu
  - Palauteanalyysin kategoriat ja kategoriaryhmät
- Vaatimuslistaa jatkettu
- Projektisuunnitelma julkaistu projektiorganisaatiolle

# TULEVAT TOIMENPITEET


- Vaatimusmäärittelyn laatiminen jatkuu
- Koodaus
  - Taustaohjelmisto
  - Tietokanta
  - Kategorian määrittelysivu
  - Palauteanalyysi
  - Etusivu

# AJANKÄYTTÖ VAIHEITTAIN



# AJANKÄYTTÖ VIIKOITTAIN, VIIKKO 10

Ajankäyttö viikoittain



# JÄSENTEN TYÖTUNNIT

Projektiryhmän jäsenen viikoittainen tuntitavoite on 16 tuntia.

Viikko	KL	PP	VN	TM	Kaikki yhteensä
5	6:15	13:00	10:00	13:00	42:15
6	16:15	14:15	10:15	16:30	57:15
7	14:45	14:00	10:00	15:15	54:00
8	21:30	13:15	18:45	17:00	70:30
9	15:15	20:45	19:15	20:45	76:00
10	13:30	12:45	19:30	8:45	54:25
Kaikki yhteensä	87:30	88:00	90:45	91:15	357:30