

TILAKATSAUS

Moveo-projekti

Vko 12

25.3.2019

TEHDYT TOIMENPITEET

- Taustaohjelmiston ja tietokannan toteutusta jatkettu
- Kategorian määrittelysivun toteutusta jatkettu
- Hallintasivun toteutusta jatkettu
- Palauteanalyysisivun toteutusta jatkettu

TULEVAT TOIMENPITEET


- Koodaus
 - Taustaohjelmisto
 - Tietokanta
 - Kategorian määrittelysivu
 - Palauteanalyysisivu
 - Hallintasivu
 - Yhteenvetosivu
- Projektisuunnitelman korjaus

KOHDATTUJA VAIKEUKSIA

- Palauteanalyysisivulle yritettiin tehdä toteutus yhtenevästi Moveatiksen lähdekoodin kanssa, mutta toteutus ei toiminut
 - Päädettiin lopulta tekemään toteutus omalla tyylillä


AJANKÄYTTÖ VAIHEITTAIN

Ajankäyttö vaiheittain



AJANKÄYTTÖ VIIKOITTAIN, VIIKKO 12

Ajankäyttö viikoittain



JÄSENTEN TYÖTUNNIT

Projektiryhmän jäsenen viikoittainen tuntitavoite on 16 tuntia.

Viikko	KL	PP	VN	TM	Kaikki yhteensä
5	6:15	13:00	10:00	13:00	42:15
6	16:15	14:15	10:15	16:30	57:15
7	14:45	14:00	10:00	15:15	54:00
8	21:30	13:15	18:45	17:00	70:30
9	15:15	20:45	19:15	20:45	76:00
10	13:30	12:45	19:30	8:45	54:25
11	16:30	0	21:30	16:45	54:45
12	15:00	19:25	30:45	19:25	84:35
Kaikki yhteensä	119:00	107:25	143:00	127:25	496:50