

TILAKATSAUS

Moveo-projekti

Vko 15

16.4.2019

TEHDYT TOIMENPITEET


- Taustaohjelmiston ja tietokannan toteutusta jatkettu
- Yhteenvetosivun toteutusta jatkettu
- Raporttisivua aloitettu
- Palauteanalyysisivulle ajastin
- Sovelluksen ulkoasua muokattu
- Tuotantopalvelinyhteys asennettu
- Järjestelmätestaussuunnitelma aloitettu

TULEVAT TOIMENPITEET

- Koodaus
 - Taustaohjelmisto
 - Tietokanta
 - Palauteanalyysisivulle ajastin
 - Raporttisivu
 - Yhteenvetosivu
- Käytettävyys- ja järjestelmätestauksen suunnitelmat


AJANKÄYTTÖ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSITTAIN

Ajankäyttö vaiheittain



AJANKÄYTTÖ VIIKOITTAIN, VIIKKO 15

Ajankäyttö viikoittain



JÄSENTEN TYÖTUNNIT

Projektiryhmän jäsenen viikoittainen tuntitavoite on 16 tuntia.

Viikko	KL	PP	VN	TM	Kaikki yhteensä
5	3:00	8:30	4:30	8:30	24:30
6	16:15	14:15	10:15	14:00	54:45
7	12:45	12:00	8:15	13:30	46:30
8	18:15	10:00	15:30	13:15	57:00
9	15:15	20:45	20:15	15:45	72:00
10	13:30	12:45	16:00	5:15	47:30
11	12:30		21:30	16:45	50:45
12	15:00	16:25	28:15	16:30	76:10
13	16:45	21:40	16:45	19:15	74:25
14	16:30	24:25	19:45	20:10	80:50
15	15:00	19:45	17:00	22:50	74:35
Kaikki yhteensä	154:45	160:30	178:00	165:45	659:00