

# TILAKATSAUS

Moveo-projekti

Vko 16

23.4.2019


## TEHDYT TOIMENPITEET

- Taustaohjelmiston ja tietokannan toteutusta jatkettu
- Yhteenvetosivun toteutusta jatkettu
- Raporttisivun toteutusta jatkettu
- Sovelluksen ulkoasua muokattu
- Järjestelmätestaussuunnitelmaa muokattu
- Käytettävyytestaussuunnitelmaa aloitettu

# TULEVAT TOIMENPITEET


- Koodaus
  - Taustaohjelmisto
  - Tietokanta
  - Raporttisivu
  - Yhteenvetosivu
- Käytettävyys- ja järjestelmätestauksen suunnitelmat

# AJANKÄYTTÖ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSITTAIN



# AJANKÄYTTÖ VIIKOITTAIN, VIIKKO 16

Ajankäyttö viikoittain



# JÄSENTEN TYÖTUNNIT

Projektiryhmän jäsenen viikoittainen tuntitavoite on 16 tuntia.

Viikko	KL	PP	VN	TM	Kaikki yhteensä
5	3:00	8:30	4:30	8:30	24:30
6	16:15	14:15	10:15	14:00	54:45
7	12:45	12:00	8:15	13:30	46:30
8	18:15	10:00	15:30	13:15	57:00
9	15:15	20:45	20:15	15:45	72:00
10	13:30	12:45	16:00	5:15	47:30
11	12:30		21:30	16:45	50:45
12	15:00	16:25	28:15	16:30	76:10
13	16:45	21:40	16:45	19:15	74:25
14	16:30	24:25	19:45	20:10	80:50
15	15:00	19:45	17:00	22:50	74:35
16	16:45	16:25	15:45	15:25	64:20
Kaikki yhteensä	171:30	176:55	193:45	181:10	732:20