

TILAKATSAUS

Moveo-projekti

Vko 20

21.5.2019

TEHDYT TOIMENPITEET


- Sovelluksen toiminnallisuuden ja ulkoasun viimeistelyä
- Projektiraporttia kirjoitettu
- Vaatimusmäärittelyä kirjoitettu
- Sovellusraporttia kirjoitettu
- Testausraportit hyväksytyt

TULEVAT TOIMENPITEET

- Projektiraportin kirjoitus jatkuu
- Vaatimusmäärittelyn viimeistely
- Sovellusraportin viimeistely
- Kehitys- ja tuotantoympäristön asennusohjeet
- Käyttöohjeet
- Projektikansioiden kokoaminen


AJANKÄYTTÖ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSITTAIN

Ajankäyttö tehtäväkokonaisuuksittain



AJANKÄYTTÖ VIIKOITTAIN, VIIKKO 20

Ajankäyttö viikoittain



JÄSENTEN TYÖTUNNIT

Projektiryhmän jäsenen viikoittainen tuntitavoite on 16 tuntia.

Viikko	KL	PP	VN	TM	Kaikki yhteensä
5	3:00	8:30	4:30	8:30	24:30
6	16:15	14:15	10:15	14:00	54:45
7	12:45	12:00	8:15	13:30	46:30
8	18:15	10:00	15:30	13:15	57:00
9	15:15	20:45	20:15	15:45	72:00
10	13:30	12:45	16:00	5:15	47:30
11	12:30		21:30	16:45	50:45
12	15:00	16:25	28:15	16:30	76:10
13	16:45	21:40	16:45	19:15	74:25
14	16:30	24:25	19:45	20:10	80:50
15	15:00	19:45	17:00	22:50	74:35
16	16:45	16:25	15:45	15:25	64:20
17	16:30	29:45	18:00	19:15	83:30
18	16:15	13:00	27:15	19:05	75:35
19	18:45	22:35	30:40	17:35	89:35
20	21:45	34:20	30:15	20:30	106:50
Kaikki yhteensä	244:45	276:35	299:55	257:35	1078:50